TR	CRONOGRAMA/MÊS E SEMANA	Março				Abril				Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Março				Abril				Maio				Data prevista para entrega
		Semanas																																																					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	MOBILIZAÇÃO INICIAL																																																					
2.1.1	**Definição de cronograma definitivo**																																																					
2.1.2	**Definição das metodologias**																																																					
2.1.2	Apresentação da metodologia ao município																																																					
2.2.2	**Levantamento normativo e da estrutura organizacional municipal**																																																					
3.1.2	**Reunião Técnica 1**																																																					05/04/2022
	P1: RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO E MOBILIZAÇÃO																																																					22/03/2022
	DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO																																																					
-	**Identificação prévia da problemática local**																																																					
2.2.3	**Identificação de planos, programas e projetos**																																																					
3.1.4	**1ª Audiência pública**																																																					13/04/2022
2.2.4	**Levantamento socioeconômico do município**																																																					
2.2.5	**Levantamento de informações do setor de transportes**																																																					
2.2.5	Levantamento de dados secundários do transporte público urbano																																																					
2.2.5	Levantamento de dados de infraestrutura cicloviária																																																					
2.2.5	Levantamento de dados secundários do transporte escolar																																																					
3.1.3	**Reunião Técnica 2**																																																					29/04/2022
	P2: RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO INICIAL																																																					26/04/2022
2.2.7	**Execução de pesquisas operacionais do transporte coletivo**																																																					
2.2.7	Pesquisa de satisfação do transporte público urbano																																																					
2.2.8	Pesquisa de satisfação da infraestrutura cicloviária																																																					
2.2.8	Pesquisa de linha de desejo dos ciclistas																																																					
2.2.8	Pesquisa de satisfação do sistema de transporte escolar																																																					
2.2.1	**Realização dos Inventários físicos**																																																					
2.2.1	Inventário do sistema viário																																																					
2.2.1	Inventário dos sistemas de controle de tráfego																																																					
2.2.1	Inventário dos estacionamentos e pontos de taxi																																																					
2.2.1	Inventário de equipamentos associados ao transporte público																																																					
2.2.1	Inventário do sistema de circulação de bicicletas																																																					
2.2.1	Inventário do sistema de circulação do transporte coletivo																																																					
2.2.1	Inventário das OAEs																																																					
2.2.1	Inventário dos PGVs																																																					
3.2.1	**Capacitação 1**																																																					02/06/2022
3.2.4	**Reunião Técnica 4**																																																					03/06/2022
	P3: RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE URBANA																																																					26/05/2022
2.2.6	**Realização de pesquisas de comportamento na circulação**																																																					
2.2.6	Pesquisas do perfil da mobilidade urbana																																																					
2.2.6	Contagem de tráfego direcional																																																					
2.2.6	Contagem de tráfego classificatória																																																					
3.2.2	**Reunião Técnica 3**																																																					30/06/2022
	P4: RELATÓRIO DO COMPORTAMENTO DA CIRCULAÇÃO																																																					28/06/2022
2.2.9	**Definir zonas de tráfego**																																																					
2.2.11	**Modelagem dos sistemas de transportes**																																																					
2.2.11	Construção de Cenários																																																					
2.2.11	Modelagem de nível de serviço																																																					
2.2.11	Microssimulação de tráfego																																																					
2.2.10	**Definição do modelo do sistema de transporte do município**																																																					
2.2.10	Construção do Cenário Projetado																																																					
2.2.10	Microssimulação de tráfego interativa																																																					
3.3.1	**Realização da Capacitação 2**																																																					15/07/2022
3.2.3	**2ª Audiência Pública**																																																					14/07/2022
3.3.4	**Reunião Técnica 5**																																																					02/07/2022
	P5: RELATÓRIO DE PROGNÓSTICO DA MOBILIDADE URBANA																																																					26/07/2022
	DIRETRIZES E PROPOSTAS																																																					
2.3.1	**Definir diretrizes da mobilidade urbana do município de Medianeira**																																																					
2.3.2	**Concepção de Propostas e Ações**																																																					
3.3.1	**Realização da Capacitação 2**																																																					18/08/2022

TR	CRONOGRAMA/MÊS E SEMANA	Março				Abril				Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Março				Abril				Maio				Data prevista para entrega
		Semanas																																																					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
3.3.6	**Reunião Técnica 6**																																																					31/08/2022
	P6: RELATÓRIO DE PROPOSTAS DE DIRETRIZES E AÇÕES																																																					26/08/2022
3.3.2	**Realização da Oficina (1)**																																																					05/09/2022
3.3.3	**Realização da Oficina (2)**																																																					06/09/2022
2.3.3	**Análise de viabilidade e hierarquização de alternativas**																																																					
3.3.5	**3ª Audiência Pública**																																																					22/09/2022
-	**Diretrizes, Propostas e Ações consolidadas**																																																					
3.4.4	**Reunião Técnica 7**																																																					30/09/2022
	P7: RELATÓRIO DE DIRETRIZES E AÇÕES CONSOLIDADOS																																																					27/09/2022
CONSOLIDAÇÃO																																																						
2.4.1	**Apresentação dos ajustes necessários à estrutura organizacional**																																																					
2.4.2	**Elaboração do Plano de Ações e Investimentos – PAI**																																																					
3.4.1	**Realização da Capacitação 3**																																																					
3.4.6	**Reunião Técnica 8**																																																					30/11/2022
	P8: RELATÓRIO DO PAI																																																					25/11/2022
3.4.2	**Realização da Oficina (3)**																																																					13/10/2022
3.4.3	**Realização da Oficina (4)**																																																					20/10/2022
3.4.7	**Realização da Capacitação 4**																																																					10/11/2022
2.4.3	**Apresentação de recomendações específicas para mobilidade urbana**																																																					
-	**Consolidação do Plano de Ações e Investimentos – PAI**																																																					
3.4.5	**4ª Audiência Pública**																																																					05/12/2022
2.4.4	**Apresentação dos anteprojetos de minutas de lei**																																																					
3.4.8	**Reunião Técnica 9**																																																					29/11/2022
	P9: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO PMU DE MEDIANEIRA																																																					27/12/2022
3.4.10	**Reunião Técnica 10**																																																					11/01/2023
3.4.9	**Conferência Municipal do Plano de Mobilidade Urbana**																																																					01/03/2023
-	**Relatório de participação**																																																					
	P10: VOLUMES FINAIS PMU MEDIANEIRA																																																					15/06/2023