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CONVÊNIO Nº 4500060998  

 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
“IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 
ATIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DE ÁGUA E 
SOLO (PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS), 
SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO E RURAL, 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, APOIO A 
OBRAS SOCIAIS (SISTEMA DE GERAÇÃO 
FOTOVOLTAICO) E FORTALECIMENTO DA 
AGROPECUÁRIA (AQUICULTURA)”, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM ITAIPU E MUNICÍPIO DE 
MEDIANEIRA - PR. 

 
 
      ITAIPU, entidade binacional, constituída nos 
termos do Artigo III do Tratado firmado entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Paraguai, em 26 de abril de 1973, com sedes em Brasília – DF, no SCN – Setor 
Comercial Norte, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, Sala 607, Edifício Venâncio 3000 – Asa 
Norte, CEP 70.716-900, e em Assunção – Paraguai, na Avenida España, nº 850 c/ Perú, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.395.988/0001-35, com 
escritório na cidade de Foz do Iguaçu - PR, na Av. Silvio Américo Sasdelli, nº 800, Vila A 
(CNPJ: 00.395.988/0014-50), sendo a Usina Hidrelétrica de Itaipu localizada em Foz do 
Iguaçu – PR (CNPJ: 00.395.988/0012-98) na Avenida Tancredo Neves, 6731, e em 
Hernandarias – Paraguai, na Av. Supercarretera de Itaipú, s/n, neste ato representada por 
seu Diretor-Geral Brasileiro e por seu Diretor-Geral Paraguaio interino, que ao final 
assinam digitalmente; 
 

   e, na qualidade de CONVENIADO, o 
MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - PR, pessoa jurídica de direito público, integrante do Estado 
do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.206.481/0001-58, com sede na Av. José 
Calegari, 647, Cep 85.884-000, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, neste 
ato representado por seu Prefeito; 
 

resolvem, de comum acordo, celebrar o 
presente CONVÊNIO, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 
 
CAPÍTULO I 
DO OBJETO DO CONVÊNIO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente CONVÊNIO tem por finalidade a cooperação da ITAIPU e 
do CONVENIADO para desenvolvimento conjunto do projeto denominado “implementação 
de um conjunto de atividades de manejo integrado de água e solo (práticas 
conservacionistas), saneamento ambiental urbano e rural, conservação da biodiversidade, 
apoio a obras sociais (sistema de geração fotovoltaico) e fortalecimento da agropecuária 
(aquicultura)”, de acordo com o Plano de Trabalho – Anexo I. 
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CAPÍTULO II 
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONVÊNIO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Este CONVÊNIO rege-se pelas cláusulas nele contidas e pelo plano 
de trabalho – Anexo I – que, rubricado pelas partes, integra o presente instrumento. 
 
Parágrafo único – Em caso de divergência entre o previsto neste CONVÊNIO e no seu 
anexo, prevalecerá sempre o estabelecido neste CONVÊNIO. 
 
CAPÍTULO III 
DA GESTÃO DO CONVÊNIO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Cada partícipe informará o nome e o cargo do gestor do presente 
CONVÊNIO, mediante correspondência formal enviada em até 10 (dez) dias úteis após a 
celebração do presente instrumento, os quais terão responsabilidades individuais, 
conjuntas e solidárias pela escorreita execução do CONVÊNIO. 
 
Parágrafo primeiro – O gestor do CONVENIADO deverá acompanhar a implementação, 
execução e acompanhamento das atividades descritas no CONVÊNIO e respectivo plano de 
trabalho.  
 
Parágrafo segundo – O gestor da ITAIPU será responsável pelo acompanhamento da 
execução do CONVÊNIO e a correta aplicação dos recursos, bem como pelas demais 
obrigações previstas nas normas internas da ITAIPU. 
 
Parágrafo terceiro – Poderá haver, a qualquer tempo, substituição temporária ou 
definitiva do gestor de qualquer um dos partícipes, bastando a comunicação por escrito ao 
outro partícipe. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 
 
CLÁUSULA QUARTA – Compete à ITAIPU, por intermédio do seu gestor e seguindo os 
procedimentos vigentes na ITAIPU: 
 
a) executar as atividades sob sua responsabilidade de acordo com o plano de trabalho; 
b) fornecer as informações necessárias à realização das atividades objeto deste 

CONVÊNIO; 
c) promover o repasse dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de 

Desembolso do Anexo I, observadas as normas legais pertinentes; 
d) orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar a execução do CONVÊNIO; 
e) promover e coordenar reuniões periódicas com o CONVENIADO; 
f) analisar os relatórios/medições apresentadas pelo CONVENIADO sobre a execução do 

objeto do CONVÊNIO; 
g) analisar a prestação de contas referente aos recursos alocados no CONVÊNIO; 
h) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do objeto 

deste CONVÊNIO. 
i) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos no local onde forem 

contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatórios das 
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despesas realizadas com recursos do presente CONVÊNIO pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contados da data da aprovação por ITAIPU da prestação de contas final; e 

j) Utilizar de sistemas de informações e geotecnologias para a gestão e acompanhamento 
físico e financeiro do CONVÊNIO de gestão por bacia hidrográfica, considerando, por 
exemplo, o planejamento do CONVÊNIO com o município, acompanhamento das obras, 
atas de reuniões e relatórios técnicos entre outros documentos, integrados em uma 
base de dados geográfica e temporal que permita consulta e acesso às atividades 
realizadas no CONVÊNIO. 

 
CLÁUSULA QUINTA – Compete ao CONVENIADO, por intermédio do seu gestor: 
 
a) garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensáveis à execução do 

CONVÊNIO, conforme definido no plano de trabalho; 
b) executar, direta ou indiretamente, as atividades necessárias à consecução do objeto a 

que alude este CONVÊNIO, observando os critérios de qualidade técnica, os prazos e os 
custos previstos no Plano de Trabalho; 

c) respeitar as normas aplicáveis na utilização de recursos financeiros da ITAIPU; 
d) prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da ITAIPU e 

a contrapartida do CONVENIADO; 
e) responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciária e tributária, 

bem como os de natureza securitária, de seu pessoal, próprio ou terceirizado, 
designado pelo CONVENIADO ou por empresas por ela contratadas que, a qualquer 
título, exercer atividades relacionadas a este CONVÊNIO, não sendo transferida à 
ITAIPU nenhuma responsabilidade a este título; 

f) responsabilizar-se por prejuízos causados por ela  ou  pelos  seus  prepostos a pessoas 
ou bens, na execução deste CONVÊNIO e resultantes de atos ou omissões dolosas ou 
culposas, tais como negligência, imprudência ou imperícia; 

g) refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem ônus para ITAIPU, as 
atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho; 

h) assegurar o acesso e a utilização, pela ITAIPU, dos resultados das atividades objeto 
deste CONVÊNIO; 

i) fornecer as informações necessárias à realização das atividades objeto deste 
CONVÊNIO; 

j) não utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa da estabelecida 
neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência;  

k) propiciar, no local de realização do objeto, os meios e as condições necessárias para 
que a ITAIPU possa realizar supervisões; 

l) compatibilizar o objeto deste CONVÊNIO com as normas de preservação ambiental, 
quando for o caso; 

m) restituir à ITAIPU eventual saldo dos recursos financeiros repassados ao CONVENIADO, 
inclusive aquele proveniente de rendimentos de aplicação financeira, em virtude da 
conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do CONVÊNIO; 

n) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos no local onde forem 
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatórios das 
despesas realizadas com recursos do presente CONVÊNIO pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contados da data da aprovação por ITAIPU da prestação de contas final; 

o) realizar as despesas para execução do objeto do CONVÊNIO, expresso no Plano de 
Trabalho, dentro da vigência deste Instrumento; 
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p) apresentar relatórios técnicos e financeiros contendo avaliação qualitativa e 
quantitativa acerca dos resultados obtidos com a execução do projeto, detalhando a 
metodologia empregada para a execução das metas previstas no plano de trabalho, 
bem como análise do impacto social sobre o público alvo beneficiado e sobre o 
problema e/ou demanda que deu origem ao projeto; 

q) fazer constar em contratos com seus fornecedores, a obrigação das contratadas para, 
quando da emissão de notas fiscais ou equivalentes para o CONVENIADO, indicar no 
corpo das notas fiscais ou equivalentes, o número do instrumento jurídico firmado 
entre ITAIPU e o CONVENIADO, fonte dos recursos financeiros; e 

r) cumprir, na execução do objeto deste CONVÊNIO, as normas legais e regulamentares 
de proteção, preservação e conservação ambiental aplicáveis, obtendo as necessárias 
licenças ou autorizações ambientais, ou comprovando, quando for o caso, a sua 
dispensa ou inexigibilidade junto ao órgão ambiental competente. 

 
CAPÍTULO V 
DA FORMA E CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
CLÁUSULA SEXTA - A ITAIPU efetuará a transferência dos recursos financeiros de sua 
responsabilidade de acordo com as regras estabelecidas no item 7 - PLANO DE APLICAÇÃO 
DE RECURSOS e de acordo com a medição das atividades realizadas, conforme os valores 
estabelecidos no item 9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, constantes no Plano de Trabalho 
– Anexo a este CONVÊNIO. 
 
Parágrafo primeiro - A transferência dos recursos financeiros será efetuada mensalmente, 
após a medição das atividades realizadas, em até 20 (vinte) dias corridos, contados a 
partir da data de protocolo na ITAIPU da solicitação de repasse, condicionada à 
apresentação e aprovação da Prestação de Contas das atividades realizadas no mês e 
assim sucessivamente até a Prestação de Contas Final. 
 
Parágrafo segundo – Preferencialmente até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente 
ao mês da realização das atividades, o CONVENIADO deverá encaminhar para a central de 
protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU, os seguintes documentos: 
 
a) correspondência solicitando o repasse dos recursos financeiros relativos à etapa 

realizada; 
b) prestação de contas conforme previsto no CAPÍTULO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Os recursos financeiros serão creditados em conta corrente 
específica e exclusiva deste CONVÊNIO, vinculada ao CNPJ do CONVENIADO, aberta em 
instituição bancária oficial. O comprovante da transferência bancária ou do depósito 
passará a ser, automaticamente, o recibo de efetivação do repasse. O CONVENIADO 
deverá informar o banco, o número da conta, o número e localização da agência. 
 
Parágrafo primeiro - A liberação dos recursos financeiros será suspensa total ou 
parcialmente no caso de inadimplemento do CONVENIADO com relação a qualquer 
cláusula prevista neste CONVÊNIO. 
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Parágrafo segundo - A não aprovação das Prestações de Contas pela ITAIPU, por falta de 
documentos ou por outros motivos, implicará a suspensão dos repasses dos recursos 
solicitados, até que os problemas sejam sanados. 
 
CAPITULO VI 
DO INADIMPLEMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – São vedadas as despesas porventura realizadas com 
finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento, especialmente: 
 
a) com finalidade diferente ao objeto do CONVÊNIO, inclusive em caráter de emergência; 
b) a título de taxas de administração, gerência ou similar; 
c) relativas a gastos de representação, gratificações, festas e homenagens; 
d) efetuadas em data anterior ou posterior à vigência do CONVÊNIO; 
e) relativas a multas, juros ou correção monetária, resultante do cumprimento de 

obrigações fora do prazo; 
f) a empregado da ITAIPU, a qualquer título; 
g) de qualquer natureza, a diretor, presidente, dirigente, conselheiro ou representante 

legal das CONVENIADOS, de seus respectivos cônjuges, ascendentes e descendentes, 
até o segundo grau de consanguinidade e afinidade, ou ainda, a pessoas jurídicas em 
que esses sejam proprietários, sócios ou exerçam função de direção; 

h) consultoria em percentual superior a 30% (trinta por cento) do valor total do 
CONVÊNIO. 

i) outras vedações previstas nas Instruções de Serviços da ITAIPU. 
 

Parágrafo único – O inadimplemento do CONVENIADO implicará na suspensão de 
transferências ou fornecimentos, gerando a obrigação de devolução dos recursos 
financeiros ainda não utilizados, com a correção correspondente, e, se for o caso, a 
entrega do bem, equipamento ou material fornecido.   
 
CAPITULO VII 
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
 
CLÁUSULA NONA - A Prestação de Contas é a comprovação de que os recursos previstos 
neste CONVÊNIO tiveram boa e regular aplicação. Portanto, deve evidenciar que os 
recursos foram utilizados de acordo com as atividades previstas neste CONVÊNIO, em 
atendimento ao que foi planejado e aprovado entre as partes no Plano de Trabalho. 
 
Parágrafo primeiro – As Prestações de Contas deverão: 
 
a) ser preparadas em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma das vias entregue aos 

cuidados do gestor da ITAIPU dentro do prazo estabelecido neste CONVÊNIO; 
b) ter seus documentos unidos de forma a não permitir o desmembramento acidental de 

suas peças; 
c) ter suas páginas numeradas sequencialmente (1/n); 
d) conter os documentos devidamente preenchidos e assinados; e 
e) ser preparadas e entregues em meio físico e/ou digital. 
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Parágrafo segundo – O gestor deste CONVÊNIO na ITAIPU orientará quais documentos 
deverão ser apresentados em meio físico (cópia em papel) e/ou digital (arquivos 
indexados em pendrive, CD, DVD ou disponibilizados em nuvem, dropbox, google, bem 
como outras formas equivalentes). 
 
Parágrafo terceiro – Caso a ITAIPU disponibilize sistema informatizado, as prestações de 
contas deverão ser apresentadas por meio desse sistema. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 
comprobatórios de despesas deverão: 
 
a) referir-se a despesas compatíveis com o objeto deste CONVÊNIO e previstas no Plano de 

Trabalho; 
b) referir-se a despesas realizadas no período de vigência deste CONVÊNIO; 
c) ser emitidos em nome do CONVENIADO; 
d) conter o número deste CONVÊNIO nos documentos originais, estar legíveis e sem 

emendas ou rasuras; 
e) conter identificação, nome completo e assinatura do responsável pelo recebimento do 

material e/ou atestado da realização dos serviços; 
f) ser mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, 

à disposição da ITAIPU, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data de 
aprovação da Prestação de Contas Final. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O CONVENIADO fica obrigado a apresentar as Prestações de 
Contas Parciais e Final de todos os gastos realizados relativos aos recursos financeiros a 
que se referem, de acordo com o estabelecido neste CONVÊNIO e nas normas internas da 
ITAIPU que regem o tema e que serão disponibilizadas para o CONVENIADO pelo gestor da 
ITAIPU. 
 
a) Norma Geral de Licitação (RCA-033/12); 
b) Instrução de Procedimentos nº 17 da Norma Geral de Licitação: Instrução de 

CONVÊNIOS (RDE-116/18); e 
c) Instrução de Serviços nº 02 à Instrução de Procedimentos nº 17 da Norma Geral de 

Licitação: Prestação de Contas em CONVÊNIOS, Termos de Compromisso e outros 
Instrumentos Congêneres (IS/FE-FD/001/11 / DET/FE-FD/090/11). 

 
CAPÍTULO VIII  
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS NA FORMA DE REEMBOLSO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As Prestações de Contas Parciais deverão estar 
acompanhadas dos seguintes documentos: 
 
a) correspondência solicitando o repasse dos recursos financeiros; 
b) folha de medição, demonstrando os recursos a serem reembolsados pela ITAIPU e os 

executados pelo CONVENIADO, quando aplicável; 
c) atestado de conclusão da etapa assinado pelos partícipes, quando aplicável; 
d) cópia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (no caso de execução pelo 

CONVENIADO, declaração de que os serviços foram prestados por pessoal próprio, bem 
como respectivo demonstrativo de valores envolvidos); 
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e) cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou 
justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade; e 

f) cópia das licenças ou autorizações ambientais para as atividades executadas, ou 
comprovação de sua dispensa ou inexigibilidade, expedidas pelo órgão ambiental 
competente, quando aplicável. 

 
CAPÍTULO IX  
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A Prestação de Contas Final, que abrange todo o período 
da vigência do CONVÊNIO, constitui-se, além dos documentos referentes às Prestações de 
Contas Parciais na forma de reembolso, dos seguintes documentos: 
 
a) relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da ITAIPU; 
b) relatório de execução físico-financeira; 
c) relatório de cumprimento do objeto; 
d) cópia do termo de aceitação definitiva da obra (conclusão da obra) (quando houver); 
e) cópia do Termo de Compatibilidade Físico–financeira (obras parcialmente executadas) 

(quando houver); 
f) cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (quando houver). 
 
Parágrafo primeiro – A documentação deverá ser encaminhada para a Central de 
Protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU e deverá ser apresentada, 
preferencialmente, com a última solicitação de reembolso. 
 
Parágrafo segundo – Excepcionalmente, a Prestação de Contas Final poderá ser 
apresentada em até 60 (sessenta) dias após o término da vigência deste CONVÊNIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A ITAIPU fará o acompanhamento da execução deste 
CONVÊNIO, além do exame das despesas, com avaliação técnica relativa à aplicação dos 
recursos de que trata a Prestação de Contas referida neste Capítulo, a fim de verificar a 
correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos estabelecidos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Identificada inconsistência na Prestação de Contas, o gestor 
da ITAIPU emitirá correspondência ao CONVENIADO comunicando: (a) a identificação da 
inconsistência; (b) o prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de comunicação 
para correção da inconsistência; e (c) que a não correção da inconsistência no prazo 
indicado poderá ocasionar a suspensão das transferências. 
 
Parágrafo único – Transcorrido o prazo sem que as irregularidades/inconsistências tenham 
sido solucionadas, a Prestação de Contas Final não será aprovada. 
 
CAPÍTULO X 
DOS BENS MATERIAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados 
ou construídos com os recursos oriundos da ITAIPU permanecerão sob a guarda e 
responsabilidade do CONVENIADO durante a vigência deste Instrumento. 
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Parágrafo primeiro – Findo o presente CONVÊNIO, observado o fiel cumprimento do 
objeto e das obrigações pactuadas, os bens patrimoniais acima referidos poderão ser 
revertidos à BENEFICIÁRIA, a critério de ITAIPU, desde que solicitado pela BENEFICIÁRIA 
quando da prestação de contas final e, mediante justificativa do gestor do CONVÊNIO no 
parecer técnico conclusivo acerca das atividades e metas realizadas, aprovado pelo 
Diretor da área gestora.  
 
Parágrafo segundo – Caso verifique-se irregularidades no CONVÊNIO, os bens patrimoniais 
serão automaticamente revertidos à ITAIPU.  
 
CAPÍTULO XI 
DA PROPRIEDADE E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A propriedade dos inventos, aperfeiçoamentos, métodos, 
processos, meios de obtenção, produtos, tecnologias, resultados, metodologias e 
inovações técnicas porventura gerados e desenvolvidos em decorrência deste Instrumento 
serão de propriedade comum dos partícipes em proporções a serem discutidas caso a caso 
e formalizadas por meio de aditamento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os partícipes se comprometem a submeter ao consentimento 
formal do outro, previamente à divulgação, quaisquer trabalhos resultantes da 
colaboração prevista neste CONVÊNIO, bem como a mencionar explicitamente a natureza 
e a proveniência da cooperação recebida. 
 
CAPÍTULO XII 
DAS COMUNICAÇÕES ENTRE OS PARTICÍPES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Todas as comunicações entre os partícipes deverão ser feitas 
por escrito aos gestores designados conforme termos da Cláusula Terceira e protocoladas 
no ato do recebimento. Quando dirigidas à ITAIPU, deverão ser encaminhadas à: 
 
ITAIPU Binacional 
À Divisão de Apoio Operacional – ODRA.CD 
Avenida Tancredo Neves, 6731 
85856-970 - Foz do Iguaçu - PR 
 
Quando dirigidas ao CONVENIADO, deverão ser encaminhadas: 
AO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - PR 
Av. José Callegari, 647 
Medianeira-PR 
CEP: 85.884-000 
 
CAPÍTULO XIII 
DO ADITAMENTO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – Este CONVÊNIO poderá excepcionalmente ser alterado por 
aditamento. 
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Parágrafo primeiro – A solicitação de alteração formulada pelo CONVENIADO deverá estar 
devidamente justificada e ser apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias antes do 
término da vigência deste instrumento, a qual será previamente apreciada pela ITAIPU e, 
se aprovada, incorporada ao CONVÊNIO mediante aditamento ou relatório. 
 
Parágrafo segundo – As adequações no Plano de Trabalho de natureza meramente 
operacional, que não constituam alterações significativas do CONVÊNIO, poderão ser 
realizadas por um Relatório justificado dos Gestores com a aprovação do Diretor da Área 
Gestora da ITAIPU, conforme modelo disponibilizado pela ITAIPU.  
 
CAPÍTULO XIV 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Este instrumento poderá ser rescindido por qualquer das 
partes, desde que aquela que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 
 
Parágrafo primeiro – O CONVÊNIO também poderá ser rescindido no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as 
seguintes situações:  
 
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
b) falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos; 
c) não aprovação das prestações de contas. 
 
Parágrafo segundo - Ocorrendo à rescisão deste CONVÊNIO ficam os partícipes 
responsáveis pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido este 
Instrumento, bem como se responsabilizando pela conclusão das atividades em 
andamento, mediante acordo específico firmado entre as partes. 
 
CAPÍTULO XV 
VALOR DO CONVÊNIO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Para todos os efeitos legais, dá-se ao presente CONVÊNIO 
o valor total de R$ 2.430.420,00 (dois milhões quatrocentos e trinta mil quatrocentos e 
vinte reais), sendo: 
 
a) R$ 2.119.298,00 (dois milhões cento e dezenove mil duzentos e noventa e oito reais), 

provenientes como contrapartida financeira da ITAIPU Binacional;  
b) R$ 311.122,00 (trezentos e onze mil cento e vinte e dois reais), provenientes como 

contrapartida financeira e/ou econômica do CONVENIADO. 
 
CAPÍTULO XVI 
DA VIGÊNCIA  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – O presente CONVÊNIO tem vigência de 24 meses, 
contados a partir da data da sua assinatura. 
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CAPÍTULO XVII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – Os termos e condições deste CONVÊNIO prevalecerão 
sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, verbais ou 
escritos, referentes às condições nele estabelecidas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – A omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel 
cumprimento das disposições ora pactuadas não constituirá novação ou renúncia, nem lhes 
afetará o direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do avençado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste 
CONVÊNIO deverão ser resolvidos mediante conciliação dos partícipes, à luz da legislação 
e dos regulamentos que regem a matéria, com prévia comunicação por escrito da 
ocorrência, consignando prazo para resposta e, no mínimo, 10 (dez) dias. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - O CONVENIADO deve conhecer e respeitar a Política e as 
Diretrizes de Equidade de Gênero da ITAIPU. 
 
CAPÍTULO XVIII 
DO FORO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de 
Foz do Iguaçu-PR, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja, para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste CONVÊNIO. 
 
E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, 
para que produza seus devidos e legais efeitos. 

 
      Foz do Iguaçu,  
 
P/ ITAIPU1 
 
Diretor-Geral Brasileiro                    Diretor-Geral Paraguaio interino 
 
P/ CONVENIADO: 

 
Prefeito Municipal 

 

                                                           
1 DET/GB/GP/0064/21 
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PLANO DE TRABALHO 
 

Gestão por Bacia Hidrográfica 
 

MEDIANEIRA - PR 
 

 
1. Justificativa 
 
 
2. Objetivo 
 
 
3. Abrangência 

 
 

4. Metas 
 

 
5. Etapas de Execução 
 
 
6. Divulgação 
 
 
7. Plano de Aplicação de Recursos 
 
 
8. Cronograma Físico 
 
 
9. Cronograma de Desembolso 
 
 
10. Planilha de Preços e Contrapartidas 

 
 
Anexo A – Quantitativo Físico 

 
Anexo B – Especificações Técnicas 
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1. JUSTIFICATIVA 

No âmbito da Segurança Hídrica e Desenvolvimento Territorial, entre os programas 
desenvolvidos pela ITAIPU em parceria com os municípios da área de contribuição 
hídrica do Reservatório, está previsto dar continuidade ao modelo de gestão por 
bacia hidrográfica com implantação atividades de manejo integrado de água e solo 
(práticas conservacionistas), saneamento ambiental urbano e rural, conservação da 
biodiversidade, apoio a obras sociais (sistema de geração fotovoltaico) e 
fortalecimento da agropecuária (aquicultura). 

Atualmente um dos principais problemas enfrentados pela agricultura é a perda de 
solo por erosão, que gera gradativa redução do potencial produtivo das terras, a 
degradação dos recursos hídricos e assoreamento do leito de nossos rios e 
reservatórios.  

Estima-se que a erosão hídrica acarreta prejuízos na ordem de 1,5 a 4,0 bilhões de 
dólares por ano, estando tais valores restritos apenas às necessidades de reposição 
de nutrientes em solos agrícolas. Além disso, considerando que a hidroeletricidade é 
a principal fonte da matriz de geração de energia elétrica do Brasil, as consequências 
desse processo erosivo, geram uma perda ao ano da capacidade de armazenamento 
de água nos reservatórios de hidrelétricas brasileiras. 

Neste contexto, torna-se fundamental a realização de ações de manejo 
conservacionista de água e solo, saneamento ambiental urbano e rural e 
fortalecimento da agropecuária (aquicultura) que contribuam para desenvolvimento 
territorial e principalmente ao Reservatório de ITAIPU, impactando diretamente na 
qualidade e quantidade de água superficial e subterrânea, bem como nos diversos 
usos múltiplos como o consumo humano, animal, irrigação, lazer, pesca e navegação 
no reservatório de ITAIPU.  

Em meio a tantos desafios da gestão pública municipal, a solução de problemas 
comuns passa pela necessidade cada vez maior de se desenvolver projetos e ações 
conjuntas entre municípios de uma mesma região, por exemplo, na implantação de 
sistemas de micro geração de energia limpa (fotovoltaico), com objetivo de não 
somente diminuir os custos operacionais da gestão, como investir a economia 
gerada em projetos de impacto de cunho socioambiental no município. 

Como atividades de suporte para as intervenções serão utilizadas geotecnologias 
para gestão territorial da informação. 

 
 

2. OBJETIVO 

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo orientar sobre os procedimentos 
técnico-financeiros para fins de implementação de um conjunto de atividades de 
manejo integrado de água e solo (práticas conservacionistas), saneamento ambiental 
urbano e rural, conservação da biodiversidade, apoio a obras sociais (sistema de 
geração fotovoltaico) e fortalecimento da agropecuária (aquicultura).  
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3. ABRANGÊNCIA 

A implementação das atividades previstas neste instrumento serão executadas na 
bacia hidrográfica Córrego Sol de Ouro e adjacências no município de Medianeira - 
PR.  

As atividades de conservação de solos (terraceamento), recuperação/proteção de 
nascentes, cercas em área de conservação ambiental, construção de cisterna, 
construção de tanques-terra, educação ambiental e pontos de entrega voluntária de 
resíduos (PEV) poderão ser realizadas em todo território do município. 

As atividades de conservação da biodiversidade (serviços contingências) somente 
poderão ser realizadas na Faixa de Proteção e Reservatório de ITAIPU e 
adjacências. 

 
4. METAS  

 
4.1 Consolidação junto a comunidade da relevância para conservação ambiental de 

práticas conservacionistas de solo e água e saneamento ambiental. 

4.2 Implantação de atividades coletivas de Manejo Conservacionista de Água e 
Solo em propriedades rurais. 

4.3 Implantação de cisternas consolidando a metodologia eco pedagógica de 
reutilização da água da chuva. 

4.4 Melhoria da infraestrutura e apoio na gestão municipal de resíduos sólidos 
promovendo o desenvolvimento territorial. 

4.5 Implantação de infraestrutura para tratamento adequado dos rejeitos e 
agrotóxicos no meio rural, através aquisição de equipamentos e construção de 
abastecedouros comunitários. 

4.6 Implantação de atividade de infraestrutura para o desenvolvimento da 
aquicultura regional. 

4.7 Implantação de atividade de proteção ambiental em áreas de conservação. 

4.8 Implantação de pequenas unidades de geração fotovoltaica em áreas públicas 
municipais. 

 

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO 
 

5.1 Estabelecer agenda com as comunidades e agentes comunitários para 
conscientização, educação ambiental e divulgação das atividades previstas no 
convênio. 
 

5.2 Elaboração dos Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART’s e 
licenças ambientais, para as obras que assim o exigirem; 
 

5.3 A conveniada deverá fornecer/encaminhar ao gestor do convênio da ITAIPU 
cópia em formato digital da documentação pertinente aos Projetos Técnicos, Es

te
 d

oc
um

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

: A
nt

on
io

 F
ra

nc
a 

Be
nj

am
im

 e
 K

le
be

r D
a 

Si
lv

a



Segurança Hídrica e Desenvolvimento Territorial 
 

Município de Medianeira - PR Página 4 
 

com as respectivas ART’s e licenças ambientais, para as obras que assim o 
exigirem.  
 

5.4 Os Processos Licitatórios, quando aplicável, das atividades previstas no 
convênio é de responsabilidade da Conveniada e deve ser realizado tendo 
como referência o cronograma físico.  
 

5.5 Implantação das atividades previstas de manejo integrado de água e solo, 
saneamento ambiental, conservação da biodiversidade, apoio a obras sociais – 
infraestrutura e equipamentos e fortalecimento da agropecuária, em 
conformidade com os projetos técnicos (quando aplicável) e orientações 
técnicas do Anexo B; 

 
5.6 Apresentação dos relatórios técnicos e documentos necessários para prestação 

de contas final do convênio. 
 

 
6. DIVULGAÇÃO 

 
Sugere-se a realização de atividade de conscientização (educação ambiental) 
para apresentação e divulgação das ações previstas nos convênios nas 
comunidades das bacias hidrográficas conveniadas, sendo responsabilidade 
de realização e organização da CONVENIADA. 

A CONVENIADA será responsável pela identificação da parceria pactuada no 
instrumento contratual em vigência através da instalação de placas, de acordo 
a especificação técnica de Placas no ANEXO B.  

A CONVENIADA deve confeccionar uma placa na Secretaria de Agricultura da 
Prefeitura Municipal e outra(s) na(s) Comunidade(s) da(s) microbacia(s) 
conveniada(s). 

Para as atividades de Saneamento Ambiental e aquisição de equipamentos, 
compreendidas pelos abastecedouros comunitários, distribuidores de dejetos, 
cisternas, triturador de galhos, entre outros equipamentos previstos a 
identificação da parceria se dará por meio da adesivagem contendo as logos 
da parceria. 

 
 
7. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 
 

Para as atividades de divulgação, educação ambiental/conscientização da 
comunidade nas bacias hidrográficas conveniadas - item 5.1, os custos 
previstos serão de responsabilidade da CONVENIADA, não representando 
ônus para esse convênio. 

Para as atividades referentes à elaboração dos Projetos Técnicos com 
recolhimento das respectivas ART’s e licenças ambientais – item 5.2, para as 
obras que assim o exigirem, os custos previstos serão de responsabilidade da 
CONVENIADA, não representando ônus para esse convênio. 
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Os Processos Licitatórios, quando aplicável, das atividades previstas no 
convênio é de responsabilidade da CONVENIADA – item 5.4, não 
representando ônus para esse convênio. 

A CONVENIADA deverá adquirir os materiais, insumos e serviços necessários 
à execução das obras das atividades previstas no convênio, quando aplicável, 
em conformidade a legislação vigente que normatizam licitações, contratos, 
aquisições, pregão, etc.  

As atividades passíveis de pagamento neste convênio estão listadas na Planilha 
de Preços e Contrapartidas, item 10. Os quantitativos físicos das atividades 
previstas/planejadas estão identificados no Anexo A. 

Após o término do Convênio os equipamentos adquiridos, mediante solicitação 
e aceite da ITAIPU, serão incorporados ao patrimônio da CONVENIADA e 
continuarão sendo utilizados nos próximos convênios desta natureza. 

Quando os serviços forem executados com infraestrutura e recursos próprios 
pela CONVENIADA (mão de obra/equipamentos próprios), na sua totalidade ou 
parcialidade, os valores referenciais dos serviços apresentados na Planilha de 
Preços e Contrapartidas serão aplicados aos quantitativos físicos, obtendo-se o 
valor monetário a ser repassado pela ITAIPU. Quando o(s) serviço(s) for 
realizado em sua parcialidade pela Conveniada sugere-se discriminar no 
contrato e/ou demais documentos complementares do processo licitatório. 

A assinatura da Folha de Medição pelas partes conveniadas atesta a ciência e 
concordância com a metodologia empregada nos levantamentos de campo, a 
qual ampara tecnicamente o cálculo do valor monetário da medição, regra esta 
válida para todo e qualquer serviço ou material previsto na Planilha de Preços e 
Contrapartidas (item 10), independente da natureza da execução, isto é, com 
recursos próprios do Município ou por meio de licitação parcial ou total. 

A ITAIPU se reserva o direito de desembolsar recursos menores aos 
estipulados na Planilha de Preços e Contrapartidas (Item 10), quando detectado 
que os valores da atividade são menores que os custos definidos na referida 
planilha. 

 

7.1 Procedimentos de Pagamentos  
 

Mensalmente a ITAIPU efetuará a medição dos serviços realizados no período. 
O pagamento se dará em até 20 dias após a apresentação da documentação 
completa exigida no convênio. Os pagamentos estarão condicionados a efetiva 
realização dos serviços, por reembolso.  

Os valores a serem desembolsados, por atividade, poderão ser alterados em 
função das necessidades verificadas em campo. Porém, o valor global do 
convênio permanece inalterado. 

As atividades sem quantitativos físicos inicialmente previstos poderão ser 
reembolsadas, em função das necessidades verificadas em campo, porém o 
valor global do convênio permanece inalterado.  
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O repasse financeiro de ITAIPU para as atividades se fundamentará na Folha 
de Medição, Atestado de Conclusão de Obras e/ou Termo de Responsabilidade 
(quando aplicável), ambos os documentos assinados pelas partes conveniadas 
Declaração de Recursos Próprios (quando aplicável), Cópia da Nota Fiscal 
(quando aplicável), Comprovantes da Licitação (quando aplicável) e, na 
Solicitação de Pagamento assinada pela Conveniada. 

Os valores máximos que serão repassados por ITAIPU, por unidade de cada 
uma das atividades, são aqueles estabelecidos pelas partes conveniadas, 
apresentados na Planilha de Preços e Contrapartidas.  

Quando o custo unitário, especificado na Nota Fiscal emitida pela empresa 
vencedora da licitação, for superior ao estabelecido na Planilha de Preços e 
Contrapartidas, o cálculo do valor monetário total da Folha de Medição será 
feito multiplicando-se o custo unitário da atividade, discriminado na Planilha de 
Preços e Contrapartidas, pelo quantitativo físico da Nota Fiscal.  Ao total 
monetário resultante, aplica-se o percentual da contrapartida financeira de 
ITAIPU, também discriminado na Planilha de Preços e Contrapartidas, obtendo-
se o valor monetário a ser repassado por ITAIPU. 

Quando o custo total, especificado na(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) pela(s) 
empresa(s) vencedora(s) da(s) licitação(ões), for inferior ao estabelecido na 
Planilha de Preços e Contrapartidas, aplica-se o percentual da contrapartida 
financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Preços e 
Contrapartidas, sobre o valor total da Nota Fiscal, obtendo-se diretamente o 
valor monetário a ser repassado por ITAIPU.  

 
7.2 Procedimentos de Medição 

 
Para a obtenção do valor monetário total da Folha de Medição se dá, 
primeiramente com a obtenção do quantitativo físico da obra, gerado a partir de 
dados georreferenciados obtidos por meio de Sistemas Globais de Navegação 
por Satélite (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) ou imagem de 
satélites e/ou drone, seguindo metodologia específica.  A este quantitativo físico, 
aplica-se o custo unitário da atividade, discriminado na Planilha de Preços e 
Contrapartidas. Ao total monetário resultante, aplica-se o percentual da 
contrapartida financeira de ITAIPU, também discriminado na Planilha de Preços 
e Contrapartidas, obtendo-se o valor monetário a ser repassado por ITAIPU, 
conforme procedimento descrito no item 7.1. 

A medição física das atividades executadas obtidas por meio de dados 
georreferenciados leva em consideração os seguintes elementos topológicos:  

 Ponto: utilizado para representar a localização geográfica de atividades 

que não apresentam obras com extensão (p. ex. abastecedouros, 

distribuidores de dejetos, nascentes, poço, unidade de armazenamento, 

obras de infraestrutura, Unidade de Valoração de Recicláveis, Ponto de 

Entrega de resíduos, entre outros). 
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 Linha: utilizado para representar as atividades que possuem comprimento 

ou extensão linear (adequação e cascalhamento de estradas, calçamento 

poliédrico, pavimentação asfáltica, terraços, cerca, entre outros). 

Para atividades que a unidade de medida seja em área (m2, hectare, etc) cuja 
medição seja utilizando feição geográfica de “linha”, para obter-se o valor final 
será aplicado à metragem total em metros lineares da feição geográfica 
multiplicado pela largura média. 

Para a Atividade “Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica” o repasse 
financeiro será realizado em duas etapas, conforme especificados na “Tabela 1”.  

A medição de cada uma das etapas da Tabela “1” será igual à proporção do 
Kwp instalado do projeto técnico básico apresentado à ITAIPU, multiplicada 
pelo percentual da etapa. Não haverá medições parciais dentro de cada etapa 
que compõe a obra.  

Tabela 1. Implantação de sistema de fotovoltaico 

Etapa Descrição % 

1 
Fornecimento e instalação de infraestrutura e 
equipamentos 

40 

2 Comissionamento do sistema na rede elétrica 60 

TOTAL 100 

 

Para a Atividade “Construção/Ampliação da Infraestrutura da UVR” o repasse 
financeiro será realizado após apresentação do projeto técnico executivo para 
ITAIPU e será considerando o percentual relativo ao estágio de conclusão da 
etapa, conforme especificados na “Tabela 2 e Tabela 3” apresentadas abaixo.  
A atividade de “Construção/Ampliação da Infraestrutura de Aterro 
sanitário/Transbordo” o desembolso deverá seguir as etapas determinadas na 
Tabela 3. 

A medição de cada uma das etapas das Tabelas “2” e “3” será igual à 
proporção da área total em metros quadrados (m²) do projeto técnico básico 
apresentado à ITAIPU, multiplicada pelo percentual da etapa. Não haverá 
medições parciais dentro de cada etapa que compõe a obra.  

            Tabela 2. Obra da Unidade de Valorização de Recicláveis 

Etapa Descrição % 

1 Fundações e Estrutura de Pilares e Vigas de Concreto 20 

2 Estrutura de Suporte e Cobertura 20 

3 Paredes e Painéis de Fechamentos Laterais 10 

4 Pisos em Concreto 10 

5 
Fornecimento e Instalação de Esquadrias (janelas e 
portas) 

10 

6 Fornecimento e Instalação de Portões de Acesso 5 

7 
Fornecimentos e Instalações Elétricas, Hidráulicas, 
Combate a Incêndio, Pintura, Revestimentos, 
Acabamentos e demais serviços. 

 
25 

TOTAL 100 

Obs: Percentual que a etapa representa na área total do Projeto Técnico. Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
: A

nt
on

io
 F

ra
nc

a 
Be

nj
am

im
 e

 K
le

be
r D

a 
Si

lv
a



Segurança Hídrica e Desenvolvimento Territorial 
 

Município de Medianeira - PR Página 8 
 

Tabela 3. Sede Administrativa da UVR/ Infraestrutura do Aterro 
sanitário/Transbordo 

Etapa Descrição % 

1 Fundações e Paredes 30 

2 Estrutura e Cobertura 30 

3 Fornecimento e Instalação hidráulica e revestimentos 20 

4 
Fornecimento e Instalação elétrica, pintura e demais 
acabamentos e serviços, entre outros. 

20 

TOTAL 100 

Obs: Percentual que a etapa representa na área total do Projeto Técnico. 

Para a Atividade “Adequação/Reforma da Infraestrutura da UVR” e 
“Adequação/Reforma da Infraestrutura de Aterro Sanitário/Transbordo”, devido à 
especificidade de cada obra, após apresentação do projeto técnico básico por 
ITAIPU, será elaborado pela área gestora da ITAIPU um cronograma físico de 
execução para efeito de pagamento da obra em etapas. 
 
A medição de cada etapa da obra será igual à proporção da área total em metros 
quadrados (m²) do projeto técnico básico aprovado por ITAIPU, multiplicada pelo 
percentual da etapa, conforme cronograma físico de execução elaborado pela área 
gestora.  
 

7.3 Fonte dos valores referenciais para composição dos custos das 
atividades apresentadas na Planilha de Preços e Contrapartidas 

 
A composição do custo unitário das atividades previstas na Planilha de Preços e 
Contrapartidas teve como base os valores referenciais: 
 

 Tabela do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), 
intitulada “Composições de Custos Referenciais de Serviços”, com preço 
referencial de 15/03/2019; 
 

 Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil), com preço referencial de 17/05/2019; 
 

 Preços médios levantados junto aos fornecedores ou prestadores de 
serviços da região oeste do Paraná ou consulta a órgãos oficiais. 
 

 Atualização com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), 
que registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e 
industriais até bens e serviços finais, com base no período de abril de 2019 
a setembro de 2020. 

 
Para todos os serviços, obras e materiais passíveis de faturamento pelo 
convênio, ao qual se integra o presente Plano de Trabalho, as partes 
conveniadas estabelecem os valores da Planilha de Preços e Contrapartidas, 
como sendo os limites máximos que serão pagos para cada atividade, 
respeitando os percentuais de participação financeira prevista a ITAIPU e para 
a CONVENIADA, também estabelecida nesta mesma Planilha. 
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7.4 Projetos Técnicos e Licenças Ambientais 
 
Os projetos técnicos, ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e 
Licenças Ambientais para as obras do convênio, para as obras que exigem 
deverão ser elaborados por profissional habilitado, basear-se nas orientações 
técnicas específicas, possuírem as respectivas ART´s (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) e Licenças Ambientais, seguindo como orientação 
os detalhamentos técnicos descritos no Anexo B.  

Os projetos técnicos, para as obras que exigem, são materiais de referência, 
pois durante a execução da obra podem sofrer ajustes e adaptações em função 
das condições do momento de execução e ambiente, portanto o reembolso das 
atividades será baseado na medição de campo. 

A execução das obras, sem a prévia apresentação dos projetos, em formato 
digital, pela Convenia, poderá impedir a liberação dos recursos de ITAIPU 
destinados ao pagamento das atividades do convênio. 

Especificamente para as atividades de conservação de solo, os projetos 
técnicos de obras de terraceamento poderão ser substituídos por laudo técnico 
emitido por profissional habilitado. 

 

7.5 RESPONSABILIDADES 
 
DA ITAIPU 
 
A medição física das atividades executadas utilizando de geotecnologias: dados 
obtidos por meio do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS - Global 
Navigation Satellite Systems) ou imagens de satélites e drones, seguindo 
metodologia específica. 
 
Elaborar a(o): 

  Folha de Medição seguindo os critérios de medição, da Planilha de Preços, 
das Especificações Técnicas, o Contrato específico da obra e os Projetos,  

  Atestado de Conclusão e/ou Termo de Responsabilidade (quando aplicável); 

  Relatório(s) de Atividade(s) Parciais e/ou Final (quando aplicável); 

 
Promover o repasse dos recursos financeiros de sua contrapartida e de acordo 
com o cronograma de desembolso, observadas as normas legais pertinentes. 

Avaliar e orientar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à 
execução do objeto deste convênio. 

Orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar as atividades em 
execução pelo convênio. 

Promover e coordenar reuniões periódicas com a conveniada. 
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Analisar os relatórios e medições apresentadas pela conveniada sobre a 
execução do objeto do convênio. 

Analisar a prestação de contas referentes aos recursos alocados no convênio. 

Utilizar de sistemas de informações e geotecnologias para a gestão e 
acompanhamento físico e financeiro do convênio de gestão por bacia 
hidrográfica, considerando, por exemplo, planejamento do convênio com o 
município, acompanhamento das obras, atas de reuniões e relatórios técnicos 
entre outros documentos, integrados em uma base de dados geográfica e 
temporal que permita consulta e acesso às atividades realizadas no convênio. 

Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos no local onde 
forem contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, 
comprobatórios das despesas realizadas com recursos do presente convênio 
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovação por ITAIPU da 
prestação de contas final. 

 

DA CONVENIADA 

Realizar as despesas para execução do objeto do CONVÊNIO, expresso no 
Plano de Trabalho, dentro da vigência deste Instrumento. 

Elaboração de Projetos Técnicos com recolhimento das respectivas ART’s e 
aprovações ambientais necessárias, para as obras que assim o exigirem. 

Fiscalização, execução e responsabilidade técnica na execução das obras e 
serviços previstos no referido convênio, tendo como referência as orientações 
técnicas do ANEXO B.  

Elaboração do processo licitatório para execução parcial ou total da atividade 
(quando aplicável). Quando parcial recomenda-se identificar no contrato o uso 
da contrapartida, ou seja, quais recursos próprios serão empregados pela 
conveniada. 

Adquirir os materiais, insumos e serviços necessários à execução das 
atividades do convênio, quando aplicável, em conformidade com a Lei 
8666/1993. 

Disponibilizar os comprovantes e documentos comprobatórios necessários das 
despesas realizadas na execução das atividades. 

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

•As normas e procedimentos da especificação técnica (ANEXOS); 

•Às normas da ABNT (quando aplicável); 

•Às prescrições e recomendações dos fabricantes (quando aplicável); 

As manutenções necessárias ao bom funcionamento, bem como a aquisição de 
peças de reposição e manutenção dos abastecedouros comunitários, 
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terraceadores, distribuidor de dejetos líquidos e sólidos, triturador de galhos, 
veículos para coleta de resíduos, equipamentos para operação de aterros 
sanitários, poços e cisternas serão de inteira responsabilidade da 
CONVENIADA.  

Após a conclusão da obra ou aquisição do item, a CONVENIADA poderá 
repassar, por meio de TERMO DE COMPROMISSO, os equipamentos para as 
comunidades usuárias para uso e manutenções. Quando assim proceder, 
deverá disponibilizar cópia digital deste TERMO à ITAPU. 

Garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensáveis à 
execução do CONVÊNIO, conforme definido no Plano de Trabalho. 

Executar direta ou indiretamente as atividades necessárias à consecução do 
objeto a que alude este CONVÊNIO, observando os critérios de qualidade 
técnica, os prazos e os custos previstos no Plano de Trabalho. 

Cumprir, na execução do objeto deste CONVÊNIO, as normas legais e 
regulamentares de proteção, preservação e conservação ambiental aplicáveis, 
obtendo as necessárias licenças ou autorizações ambientais, ou comprovando, 
quando for o caso, a sua dispensa ou inexigibilidade junto ao órgão ambiental 
competente. 

Respeitar as normas aplicáveis na utilização de recursos financeiros da ITAIPU. 

Prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da 
ITAIPU e a contrapartida da CONVENIADA. 

Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciária e 
tributária, bem como os de natureza securitária, de seu pessoal, próprio ou 
terceirizado, designado pela CONVENIADA ou por empresas por ela 
contratadas que, a qualquer título, exercer atividades relacionadas a este 
CONVÊNIO, não sendo transferida à ITAIPU nenhuma responsabilidade a este 
título. 

Responsabilizar-se por prejuízos causados por ela ou pelos seus prepostos a 
pessoas ou bens, na execução deste CONVÊNIO e resultantes de atos ou 
omissões dolosas ou culposas, tais como negligência, imprudência ou imperícia. 

Refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem ônus para ITAIPU, 
as atividades realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho. 

Assegurar o acesso e a utilização, pela ITAIPU, dos resultados das atividades 
objeto deste CONVÊNIO. 

Fornecer as informações necessárias à realização das atividades objeto deste 
CONVÊNIO. 

Não utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa, ainda que 
em caráter de emergência;  

Propiciar, no local de realização do objeto, os meios e as condições 
necessárias para que a ITAIPU possa realizar supervisões. 
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Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos no local onde 
forem contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, 
comprobatórios das despesas realizadas com recursos do presente CONVÊNIO 
pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovação por ITAIPU da 
prestação de contas final. 
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8. CRONOGRAMA FÍSICO 

ETAPAS de EXECUÇÃO Item 
Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mobilização da comunidade na conscientização 
e divulgação das atividades previstas no 
convênio. 

5.1  
 
 

   
 

 
 

Elaboração dos Projetos Técnicos com 
recolhimento das respectivas ART’s e licenças 
ambientais, para as obras que assim o 
exigirem. 

5.2*  

    

 

 

 

Disponibilizar cópia digital da documentação 
pertinente aos Projetos Técnicos, com as 
respectivas ART’s e licenças ambientais, 
quando aplicável. 

5.3  

    

 

 

 

Elaboração dos Processos Licitatórios para 
contratação dos serviços ou materiais 
necessários. 

5.4  
    

 
 

 

Implantação das atividades previstas de 
manejo integrado de água e solo, saneamento 
ambiental, conservação de biodiversidade, 

apoio a obras sociais – infraestrutura e 
equipamentos e fortalecimento da 

agropecuária. 

5.5  

    

 

 

 

Prestação de Contas Final do Convênio. 
 

5.6  
    

 
 

 

* Para os projetos e laudos técnicos de terraceamento, a apresentação não está restrita 
aos 3 primeiros trimestres do convênio, podendo ser apresentados no momento de 
execução da atividade, ou seja, em todo período de vigência do convênio. 
 

 
9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Programa Ação RESP 
R$/Ano 

01 02 

239 - Gestão Ambiental 

4064 - Conservação da 
biodiversidade       

Mun 0,00 0,00 

IB 0,00 0,00 

5032 - Manejo integrado 
de água e solo 

Mun  5.280,00   12.320,00  

IB  5.280,00   12.320,00  

5038 - Saneamento  
ambiental 

Mun  245.670,23   47.851,77  

IB  1.759.066,20  342.631,80  

248 - Desenvolvimento 
Social 

2484 – Apoio a obras 
sociais – infraestrutura 
e equipamentos 

Mun 0,00 0,00 

IB 0,00 0,00 

464 - Desenvolvimento 
          Econômico 

5045 - Fortalecimento           
da agropecuária 

Mun 0,00 0,00 

IB 0,00 0,00 

Subtotal 
Mun 311.122,00 

IB 2.119.298,00 

Total              2.430.420,00 
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PLANILHA DE PREÇOS E CONTRAPARTIDAS 
 
Esse item apresenta, conforme tabela abaixo, os preços máximos a serem utilizados 
para cada atividade prevista neste Convênio, respeitando os percentuais de 
contrapartida para a ITAIPU e a CONVENIADA, apresentados na coluna 
Participação (IB e Conv.), aplicados sobre a coluna Custo Un. R$. 
 
As partes conveniadas estabelecem que nos preços máximos definidos na Planilha 
de Preços e Contrapartida não incidirão encargos sociais, previdenciários e outros 
custos indiretos. 
 
O Anexo A apresenta os quantitativos físicos de atividades planejadas neste 
convênio, os quais podem ser alterados em função das necessidades verificadas em 
campo, saldo resultante de economia em processos licitatórios, entre outras. A 
alteração dos quantitativos físicos pode considerar qualquer atividade (item) 
existente na planilha de preços e contrapartidas, porém sem qualquer alteração de 
custo unitário, percentual de contrapartida e valor global do convênio.  
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ANEXO A 
Quantitativos Físicos das Atividades 
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 ANEXO B 
Especificações Técnicas  

Manejo Integrado de Solo e Água - Práticas Conservacionistas 

1.  ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 

A adequação de estradas rurais é um conjunto de práticas que visam a recuperação, 
manutenção e conservação dos leitos naturais, pavimentados ou não, levando-se em 
consideração a sua integração com as áreas agrícolas (conservação de solos), 
evitando a erosão do solo e a degradação do meio ambiente dentro da ação de 
manejo integrado de solos e água. 

As obras de adequação compreendem trabalhos de supressão vegetal e limpeza, 
suavização de taludes, compactação do subleito, regularização do leito, bigodes e 
sangradouros, lombadas, caixas de retenção, bueiros, sarjetas ou vala lateral rasa. 

Inclui melhoramento para elevar o padrão operacional, podendo ser relocação parcial 
do traçado, reconformação (suavização de aclive e declives através de operações de 
corte e aterro) do greide (representa a linha do perfil longitudinal da estrada), 
elevação do leito e estruturas de drenagem. 

Para que um projeto técnico de adequação seja bem elaborado e executado 
recomenda-se a divisão da estrada em trechos, e que contenha as seguintes 
informações básicas: 

 distância do trecho; 

 declividade das rampas; 

 altura dos barrancos laterais; 

 largura da estrada; 

 litologia e pedologia (tipo de perfil, textura, estrutura, permeabilidade etc.); 

 afloramento de rochas; 

 minadouros e formações de atoleiros; 

 bancos de areia; 

 existência de terraceamento ou não nas margens; 

 tipo de exploração nas áreas contíguas; 

 área de influência da água a montante e a jusante; 

 pontes e bueiros; 

 presença de construções nas margens (casas, linhas de 

 transmissão, cerca etc.); e 

 litígio entre vizinhos. 
 
Recomenda-se que para a elaboração do Projeto Técnico, o acompanhamento e a 
execução dos serviços de Adequação de Estradas Rurais devam seguir as 
especificações contidas na publicação “Adequação de Estradas Rurais Integradas 
aos Sistemas Conservacionistas”: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004.  

A publicação está disponível no link a seguir, opção de “abrir com Adobe Reader”: 

 http://www.biblioshop.der.pr.gov.br/biblioshop/servlet/ArquivoServlet?id=7 
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Para composição do preço unitário (Planilha de Preços e Contrapartida) do serviço 
de adequação levam-se em consideração todos os dispositivos de drenagem a 
seguir: integração com o sistema de terraceamento, abaulamento transversal, saídas 
laterais de água, valas laterais rasas, sarjeteamento, bueiros, passadores ou 
lombadas, bigodes ou sangradouros, caixas de retenção, drenos ou outros serviços 
necessários à drenagem da estrada ou carreador. Portanto, não se gera medição 
específica para qualquer destes serviços. 

O calcário agrícola adquirido com recursos do convênio destina-se à correção da 
acidez do solo das áreas onde se efetue as operações de Escavação, Carga e 
Transporte, inerentes ao serviço de Adequação de Estradas Rurais. Para efeito deste 
convênio, a calagem destas áreas poderá ser realizada em toda a área onde se 
realize a Escavação, limitada a uma faixa de 20 metros, contados a partir da linha de 
término do leito elevado. A operação de calagem, portanto, poderá ser realizada em 
uma ou em ambas as margens da estrada, quando a escavação tenha sido realizada.  

O calcário agrícola adquirido com recursos do convênio não poderá ser utilizado para 
a correção de acidez de solo nas áreas onde se realize a movimentação de terra 
para a construção ou reforma de terraços. 

 

2.  ESTABILIZAÇÃO DO LEITO DE ESTRADAS 

Para esta atividade temos a adição de produto químico que muda a natureza das 
propriedades de absorção da água dos solos de hidrófila (afinidade por água) para 
hidrófoba (repelente a água), especialmente das partículas de argila.  

O uso de estabilizantes (líquidos ou sólidos) de solos faz parte de um processo de 
correção do solo nativo de modo a melhorar suas propriedades mecânicas. A adição 
de um agente estabilizador de solo ao terreno natural desencadeia reações químicas 
que preenchem os poros, melhoram as características de umidade e promovem a 
compactação do solo.  

Portanto, o estabilizante de solo aumenta a durabilidade das estradas, aumenta sua 
capacidade de suporte (CBR), reduzindo sua expansão, dispensando o uso da pedra, 
do cimento ou de outros agregados no processo de fixação da base.  

O preço unitário para atividade “Estabilização de Leito de Estradas” considerou 
aquisição do produto, transporte, aplicação, incorporação, preparação do subleito, 
compactação e demais serviços necessários para realização da obra.  

Para a realização da atividade de “Estabilização de Leito de Estradas” recomenda-se 
seguir as orientações para cada trecho/estrada rural: 

 Análise de solo preliminar para caracterização e determinação da quantidade de 

estabilizando a ser aplicada no trecho; 

 A base que vai receber a camada tratada deve estar estabilizada, bem drenada 

e com abaulamento dentro dos 3 a 5%; 

 Aplicar/incorporar o estabilizante em uma camada de no mínimo 20 cm de 

profundidade; 
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 Análise do grau de compactação após aplicação do estabilizando para 

verificação do resultado;  

 O leito da estrada não pode estar com algum tipo de revestimento asfáltico ou 

similar, salvo exceções para cascalho ou brita de baixa granulometria que 

possa ser incorporada à camada de solo estabilizada com finalidade de 

melhoria no atrito/aderência da via.  

Para que a atividade de estabilização do leito de estradas rurais seja bem executada 
recomenda-se observar as seguintes informações básicas: 

 

Etapa 1: Análise dos solos  

Para quantificar a dose do produto a ser aplicado no solo, devem ser realizadas 
análises da densidade e granulometria dos solos (figura 1). Em síntese, nesta etapa 
é realizada análise do solo natural e modificado com estabilizante para identificar a 
proporção do produto a ser aplicado. 

 

      Figura 1: Exemplo de resultado de análise inicial  

 

Etapa 2: Aplicação 

A distribuição (2º Passo) deve acontecer de forma que garanta a quantidade de 
estabilizante indicada na análise do trecho a ser aplicado, para os produtos sólidos 
geralmente é utilizado caminhão distribuidor de dejetos sólidos, distribuidor de 
fertilizantes, pá carregadeira frontal ou manualmente. No entanto para os 
estabilizantes líquidos os mesmos são adicionados na água distribuída com 
caminhão pipa ou distribuidor de dejetos líquidos. 

 

Figura 2: Exemplo de distribuição/aplicação do estabilizando sólido e líquido 
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Etapa 3: Incorporação 

Inicia-se o processo com a escarificação do solo com motoniveladora ou trator 4x4 
com subsolador, logo em seguida com o uso de um trator 4x4 e grade aradora ou 
equipamento similar para homogeneização do produto. 

 

Figura 3: Incorporação do produto na camada de 20 cm 

 

Etapa 4: Umidade ideal 

Realizar o controle de umidade do solo para compactação em condições ideais. Em 
solos argilosos a tendência é trabalhar como mais seco (capacidade de campo, 
porção de solo que não forma torrão quando apertada na mão) para evitar a retração 
(presença de pequenas rachaduras) que favorece a infiltração. Em solos mais 
arenosos pode se trabalhar com a umidade ótima. 

 

Figura 4: Verificação da umidade do solo “ideal” para compactação  

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
: A

nt
on

io
 F

ra
nc

a 
Be

nj
am

im
 e

 K
le

be
r D

a 
Si

lv
a



Segurança Hídrica e Desenvolvimento Territorial 
 

Município de Medianeira - PR Página 24 
 

Etapa 5: Compactação. 

O processo deve iniciar pelas bordas em direção ao centro, com rolo vibratório (tipo 
pé-de-carneiro) o mais devagar possível, esta etapa e fundamental para atingir o 
resultado e durabilidade da via. 

Se for necessário poderá se utilizar de um rolo de pneus ou caminhão carregado 
para fins de selar a base estabilizada como acabamento. 

 

Figura 5: Compactação com rolo da estrada  

 

Etapa 6: Finalização 

Na finalização utiliza-se a motoniveladora, com a lâmina no menor ângulo de corte 
possível a fim de se formar um corte espelhado do leito trafegável.  

Para acabamento final recomenda-se utilizar de rolo liso.  

 

      Figura 6: Trecho finalizado após acabamento com motoniveladora e rolo.  

 

      Figura 7: Quadro esquemático resumo da aplicação.  
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DEMAIS RECOMENDAÇÕES 

De modo à garanatir durabilidade da estabilização do leito de rodagem é 
aconselhável: 

Como forma de acabamento e proteção da estrada rural estabilizada, aplicar 
camada de pintura de ligamento de emulsão asfáltica com pó de pedra 
compactado, sem ônus para este convênio. 
 
 
 
3.  CASCALHAMENTO 

Com o objetivo de aumentar a durabilidade da pista de rolamento, utilizando material 
granular composto por agregados naturais e/e ou artificiais, aplicado diretamente 
sobre o leito regularizado da estrada, com a função de torna-la trafegável mesmo sob 
condições adversas.  

Etapas para este tipo de obra: corte, carregamento, transporte, espalhamento e 
compactação do material. 

Quando não existirem previamente os dispositivos de drenagem na estrada a ser 
cascalhada, a execução de tais medidas será a condição básica para a liberação do 
cascalhamento.   

O Dimensionamento do Serviço de Cascalhamento das Estradas Rurais deve 
considerar o tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte, a declividade do 
trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser utilizado.  

Em trechos com declividades superiores a 10%, recomenda-se o cascalhamento 
total da estrada.  

A espessura da camada cascalhada, após compactação, deverá ter 12 cm para 
cascalho de basalto e 6 cm para seixo, brita. Caso seja sugerido outro material pela 
Conveniada este deve ser aprovado previamente pela ITAIPU. 

O Projeto para esta atividade deve especificar, no mínimo, o seguinte: 

 O Dimensionamento da camada de cascalho, em função dos fatores 
descritos anteriormente (tipo de solo do subleito, sua capacidade de suporte, 
a declividade do trecho e a quantidade e a qualidade do material a ser 
utilizado); 

 

 O Dimensionamento dos dispositivos de drenagem do trecho, tais como: 
abaulamento transversal, saídas laterais de água, valas laterais rasas, 
sarjeteamento, bueiros, passadores ou lombadas, bigodes ou sangradouros, 
caixas de retenção, drenos entre outros; 

 

 A localização da(s) jazida(s) que será(ão) utilizada(s) e a respectiva DMT 
(Distância Média de Transporte); 

 

 A coordenada geográfica da Cascalheira; 
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 A DMT, determinada considerando-se o menor percurso em vias 
pavimentadas e em vias não pavimentadas, compreendido entre a(s) 
cascalheira(s) e centro geométrico da estrada a ser cascalhada. O método 
de levantamento da DMT poderá ser por:  

 

 Levantamento da menor distância física compreendida entre a 
cascalheira e o centro geométrico da obra, por meio do odômetro de 
veículos; 

 

 Georreferenciamento do menor percurso compreendido entre a 
cascalheira e o centro geométrico da obra; 

 

 Medição da DMT em bases cartográficas atualizadas (cartas, mapas, 
imagens orbitais, fotografias aéreas etc) 

 
A definição dos preços unitários para as operações de espalhamento, molhamento e 
compactação, considerou exclusivamente o material cascalho de basalto. 
 
Para as medições de Cascalhamento, o preço unitário adotado, constante na 
Planilha de Preços e Contrapartidas, estará vinculado à DMT (Distância Média de 
Transporte) e à espessura da camada de cascalho. 
 
Para o pagamento de um serviço de cascalhamento com seixo ou brita, executado 
de modo a obter uma camada de 6 cm de espessura, adotar-se-á o preço estipulado 
em convênio para uma camada de 12 cm de espessura, de acordo com sua DMT 
(Distância Média de Transporte).  

 
A operação de compactação deve ser executada iniciando-se nos bordos, 
avançando-se em direção ao centro do leito para não obstruir saídas laterais de água, 
bueiros e outros dispositivos de drenagem e também para, desta forma, obter-se a 
camada dimensionada, na área de tráfego. 
 
Também é permitida execução do serviço de cascalhamento em estradas, cujos 
leitos não tenham sido elevados, desde que haja dispositivos de drenagem aplicáveis 
a cada caso, conforme Projeto Específico.  
 
Em estradas ou carreadores onde apenas as Melhorias (medidas corretivas descritas 
abaixo), proporcionem tráfego adequado e sua correção ambiental (segundo os 
critérios de gestão ambiental da NBR ISO 14001), não precisarão ser Adequadas.  
 
São consideradas melhorias de estradas ou carreadores, os seguintes serviços 
descritos na “Adequação de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas 
Conservacionistas”: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004.. 
 

 Integração com o sistema de terraceamento 

 Abaulamento transversal,  

 Saídas laterais de água,  

 Valas laterais rasas, sarjeteamento,  

 Bueiros,  

 Passadores ou lombadas,  
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 Bigodes ou sangradouros,  

 Caixas de retenção,  

 Drenos  

 Outros serviços necessários à favorecer à drenagem da estrada ou carreador. 
 
Os serviços de melhorias de estradas rurais (quando necessários) são obrigatórios 
para a liberação do serviço de cascalhamento. 
 
 
 

4. CALÇAMENTO POLIÉDRICO 

O calçamento poliédrico se caracteriza por um revestimento flexível de pedras 
irregulares de basalto, cravadas de topo, por percussão, justapostas, assentadas 
sobre um colchão de argila ou pó de pedra, confinado lateralmente por cordões de 
pedra (ou concreto) e rejuntado com solo argiloso ou pó de pedra com uma 
granulometria definida. 

Para que um projeto técnico de calçamento poliédrico seja bem elaborado e 
executado recomenda-se observar as seguintes informações básicas: 

 

Execução 

Preparo do Subleito 

O subleito deverá inicialmente ser escarificado, patrolado e compactado, tomando 
as formas de perfil transversal, “greide” e alinhamentos indicados no projeto. 

Onde o subleito não apresentar condições favoráveis à compactação como baixo 
suporte ou material saturado, deverá o material existente ser retirado e substituído 
com material selecionado de modo a conseguir-se um bom suporte. 

De acordo com a Especificação de Serviço 07/91 do DER/PR: "A compactação 
será executada longitudinalmente. iniciando do bordo mais baixo e progredindo no 
sentido do ponto mais alto da seção transversal. exigindo-se que em cada 
passada do equipamento seja recoberto, no mínimo, a metade da largura da faixa 
anteriormente definida". Os equipamentos utilizados são: Rolos lisos vibratórios e 
Rolos pneumáticos de pressão regulável, isoladamente ou conjugado. Conforme o 
tipo de material poderá ser utilizado o Rolo Pé de Carneiro vibratório ou estático. 
Em locais onde não seja possível o acesso destes equipamentos, deverão ser 
utilizados compactadores portáteis, manuais ou mecânicos. 

O perfil transversal do subleito (abaulamento) deverá conformar rampas de 4% 
(i=0,04) para greide (perfil do projeto longitudinal) de até 3%. Para o greide acima 
de 3% (i=0,03) essa inclinação transversal poderá ser reduzida 3% (Figura 8). 
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Figura 8: Inclinação transveral 

Deverá ser executado superelevação da plataforma da pista em curvas 
horizontais utilizando-se a taxa máxima de 4% e comprimento fictício de transição 
antes do inicio da curva de 30 m para distribuição da superelevação. 

Nos bordos da terraplenagem em cortes, deverão ser executadas valetas de pé 
de corte, com lâmina de motoniveladora "patrol" ou similar, de modo a dar 
escoamento as águas superficiais. 
 

 Abertura de valas para colocação do Cordão Lateral 

Após o subleito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensões 
estabelecidas no projeto, procede-se a abertura das valas longitudinais, 
localizadas nos bordos da plataforma de pavimentação para colocação do cordão 
lateral. 

Recomenda-se que as valas laterais sejam abertas manualmente através de 
picaretas e cortadeiras e o material resultante da escavação, depositado na lateral, 
fora da plataforma de pavimentação (Figura 9). 

O fundo das valas deverá ser regularizado e apiloado para corrigir o recalque 
produzido pelo apiloamento, poderá ser usado o material da própria vala que será 
por sua vez apiloado. A operação será repetida até atingir o nível desejado. 

Recomenda-se que a marcação da vala será definida topograficamente 
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. 
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Figura 9: Valas Laterais 

Meio Fio Lateral 

Meios fios são imitadores físicos da plataforma rodoviária, com diversas 
finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos 
efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas sobre a 
plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os 
taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios têm a função de interceptar este 
fluxo, conduzindo os deflúvios para os pontos previamente escolhidos para 
lançamento.  

Cordão Lateral de Pedra 

Os cordões deverão ser do mesmo material utilizado na pavimentação, com seção 
aproximadamente retangular, apresentando superfície plana no piso (tanto quanto 
possível). Sua finalidade principal é de proteger os bordos do pavimento, evitando 
o deslocamento das pedras. 

Serão assentados no fundo da vala lateral e suas arestas superiores 
rigorosamente alinhadas. 

Os pisos dos cordões deverão ficar cerca de 15 cm acima do subleito preparado e 
coincidente com a superfície do revestimento (Figura 10). De modo geral o 
material pétreo utilizado no cordão será o mesmo utilizado na pavimentação. 

No caso do cordão lateral de pedra as dimensões recomendam-se que sejam no 
mínimo de 8 cm x 20 cm x 20 cm. 

 
Figura 10:  Cordão Lateral de Pedra 
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Meio fio lateral de Concreto (quando aplicável): 

Será implantado em blocos pré-moldados de 8x30 cm. O alinhamento e perfil do 
meio-fio serão verificados antes do início da pavimentação, não devendo haver 
desvios superiores a 20 mm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos; 
permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilinidade dos mesmos. 
Todos os meios-fios deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:4. 

Contenção Lateral 

Após a colocação do meio fio ou cordão lateral, deverá ser executada a 
contenção lateral, que consiste na colocação do solo no próprio local formando 
um triângulo de 0,15 m de altura por 1,00 m de base atrás dos cordões a fim de 
proteger o mesmo devido a algum deslocamento transversal (Figura 11). Essa 
porção de solo deverá ser compactada através de soquetes manuais ou do rolo 
compactador quando da fase final da compactação da pedra e deverá ser 
corrigida de modo que a contenção, depois de concluída coincida com a 
superfície do revestimento. 

 
Figura 11: Contenção Lateral 

 

 

Preparo da Base (Colchão de Solo) 

Após a contenção lateral concluída, será depositado sobre o subleito compactado 
um solo argiloso, ou outro solo coesivo, que atenda às especificações mínimas 
para a base de solo estabilizado, sendo espalhado de modo a atingir uma 
espessura mínima de 0,15 m  e coincidente com o piso do meio fio (Figura 12). 

Esse colchão de solo argiloso ou outro aprovado, terá a espessura variável de 
0,15 m à 0,20 m com a finalidade corrigir pequenos defeitos so subleito. 
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Figura 12: Colchão de Solo 

Assentamento da Pedra Irregular 

Sobre o colchão de solo preparado, o encarregado fará o piqueteamento das 
canchas com o espaçamento de 1,00 m no sentido transversal de 5,00 m até 
10,00 m no sentido longitudinal de modo a confirmar o perfil projetado, assim as 
linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de assentamento e 
evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o 
"encarregado" verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das 
curvas a superelevação. 

Após segue-se o assentamento das pedras com as faces de rolamento 
cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas de modo que não 
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongadas em sentido 
transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre 
pedras não fique maior que 0,01 m (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Assentamento das Pedras 

 

As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas com lascas de pedras, 

deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento. 

As dimensões recomendadas da pedra irregular devem ser: 

 - Seção de topo circunscrito variando de 8 cm à 12cm; 
 - Altura de 13 cm à 17 cm., 
 - Consumo médio por metro quadrado de 80 a 120 pedras. 
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Rejunte da Pedra 

Depois de concluído o assentamento, será espalhado sobre as pedras uma 
camada de solo (pode ser o mesmo utilizado no colchão) ou pó de pedra, com 
espessura de aproximadamente, 2 cm e com auxilio de vassouras, rodos, 
vassourões ou outros, deve ser feita a varredura, possibilitando desse modo o 
melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas. 

 

Compactação 

Logo após a conclusão do rejuntamento das pedras irregulares, o calçamento 
deverá ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do 
tipo Tandem de porte médio com peso mínimo de 10 ton. A rolagem deverá 
progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e do bordo interno para 
o externo nos trechos em curva. 

Esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada atinja metade da 
outra faixa de rolamento, até a completa fixação do calçamento, isto é, não se 
observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do Rolo. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venham surgir durante a compactação, 
deverá ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior 
ou menor adição de material no colchão, e em quantidades suficientes à completa 
correção do defeito verificado. 

Para a conclusão da compactação, deverá ser espalhada sobre a superfície de 
rolamento uma camada de recobrimento complementar em torno de 0,03 m de 
solo ou pó de pedra para a rolagem final. O material que ficar por excesso será 
retirado pela ação do tráfego e das chuvas. Após a rolagem final o pavimento está 
apto para receber o tráfego. 

 

Enleivamento 

De modo a evitar futuras erosões é aconselhável realizar a proteção vegetal nos 
bordos laterais com capim cidreira (erva), grama ou similar. 

 

Recomendações 

Relacionados aos serviços de calçamento de pedras irregulares, propriamente 
dito, recomenda-se os seguintes controles: 

 O pavimento pronto deverá ter a forma de alinhamento, perfis, dimensões e 
seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto; 

 Durante todo o período de construção do pavimento e até o 
semiacabamento definitivo não deve ser permitida a passagem, sobre o 
mesmo de animais e veículos automotores; 
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 A pavimentação não deve ser executada quando o material do colchão 
estiver excessivamente molhado (saturado); 

 Pode-se utilizar pó de pedra para o colchão e o rejunte: 

 A execução dessa atividade deve estar integrada as práticas 
conservacionistas de solo; 

 
Fonte: Especificações de Serviços para Obra de Pavimentação Poliédrica. DER/PR 
ES-P 01/91 – FL 1/8. 
 
 
5.  BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO 

A seguir serão listadas as etapas e procedimentos construtivos de 2 (duas) situações 
de estradas para aplicação do pavimento asfáltico: 
 

1. Não pavimentadas (estradas de terra); e   

2. Com pavimentação poliédrica. 

 
1-Estradas Não Pavimentadas 
 

 Regularização do subleito (quando aplicável); 

 Execução da sub-base em macadame seco preenchido com brita gradua  (ou 
similar) de no mínimo 15 cm; 

 Execução de base em Brita Graduada de no mínimo 10 cm compactado;  

 Pintura asfáltica imprimação CM-30 ou emulsão tipo EAI (ou similar); 

 Aplicação do pavimento asfáltico. 

 
Entende-se como base granular a base em brita graduada (BG) resultante da mistura 
em usina de agregado, previamente dosada, contendo inclusive material de 
enchimento e água que devidamente compactada oferece excelentes condições de 
resistência e distribuição de cargas. 

 
2- Com Pavimento Poliédrico 
 

 Limpeza do substrato; 

 Pintura de ligação – emulsão asfáltica RR2-C (similar) para receber a 
camada de brita graduada simples;  

 Execução de base em brita graduada no mínimo com 5 cm compactado; 

 Pintura asfáltica imprimação CM-30 ou emulsão tipo EAI (ou similar); 

 Aplicação do pavimento asfáltico. 
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Observações:  

 Os custos envolvidos para execução da regularização da base em estrada 
com pavimentação poliédrica será de responsabilidade da conveniada, não 
onerando este instrumento contratual. 

 Mediante análise técnica da ITAIPU, poderá ser aceito outro tipo de 
procedimento construtivo para regularização da base do calçamento 
poliédrico (reperfilamento). 

 
 

Execução da sub-base para pavimento asfáltico 
 
Sub-base é a camada complementar a base executada sobre o subleito ou reforço 
do subleito devidamente compactado e regularizado. 
Para a execução da sub-base recomenda-se observar a Especificação de Serviços 
Rodoviários DER/PR ES-P 04/05. 
 
Para a composição da sub-base deverá ser utilizado macadame seco britado 
preenchido com brita graduada ou similar.  
 
Macadame seco é a granular composta por agregados graúdos, naturais ou britados, 
preenchidos a seco por agregados miúdos, cuja estabilidade é obtida pela ação 
mecânica enérgica de compactação.  
 
A espessura da camada não deverá ser inferior a 15 cm. 
 
A estabilidade da camada é obtida a partir de compactação eficiente. Caso 
necessário, este processo pode ser repetido até se atingir a espessura final desejada. 

 
Observação: Recomenda-se avaliar a necessidade de regularização do subleito da 
estrada antes da execução da sub-base. 
 
A regularização do subleito é o conjunto de operações que visa conformar a camada 
final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 20 cm, conferindo-lhe 
condições adequadas em termos geométricos e de compactação 
. 
Para a execução do subleito recomenda-se observar a Especificação de Serviços 
Rodoviários DER/PR ES-P 01/05. 

 
 

Execução da base para pavimento asfáltico 
 
Base graduada é a camada de base ou sub-base, composta por mistura em usina de 
produtos de britagem, apresentando granulometria contínua, cuja estabilização é 
obtida pela ação mecânica do equipamento de compactação. É a camada destinada 
a receber e distribuir uniformemente os esforços oriundos do tráfego sobre o qual se 
constrói o revestimento. 
 
Para a execução da base em brita graduada recomenda-se observar a Especificação 
de Serviços Rodoviários DER/PR ES-P 05/18 
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A espessura da camada não deverá ser inferior a: 

 5 cm compactado sobre pavimentação poliédrica; 

 10 cm sobre estradas não pavimentadas. 
 

A superfície que receber a camada de base ou sub-base de brita graduada deve 
apresentar-se desempenada e limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. 
Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente à 
distribuição da brita graduada; 

 
 
6.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  

A presente Especificação Técnica tem como finalidade orientar os processos, 
materiais, procedimentos construtivos e critérios para a execução de pavimento 
asfáltico em estradas rurais. 

O tipo de material de pavimento asfáltico aceito será o Tratamento Superficial Triplo 
– TST ou superior (Concreto Asfáltico Usinado a Quente - CBUQ). 

O Tratamento Superficial Triplo é a camada de revestimento ou de recuperação 
superficial de pavimento asfáltico, constituída por três aplicações sucessivas de 
ligante betuminoso, cobertas cada uma por camada de agregado mineral, 
submetidos à compressão. 

Na prática, consiste da aplicação de três camadas, sendo a 1ª camada constituída 
de agregado (1” a 3/4”), lançado sobre a base imprimada e posteriormente 
compactada. Já a 2ª camada, constituída de agregado (3/4” a 3/8”), é lançada sobre 
a 1ª camada imprimada e posteriormente compactada. Já a terceira camada, 
constituída de agregado (3/8” a 3/16”), é lançada sobre a 2ª camada imprimada e 
posteriormente compactada. 

Como referência para realização do serviço de pavimentação asfáltico tipo TST 
consultar a Especificação de Serviços Rodoviários do DER/PR ES-P 36/17.   

Em caso de utilização de material de qualidade superior ao TST, do tipo CBUQ, 
consultar Especificação de Serviços Rodoviários do DER/PR ES-P 21/17.   

 
Condições Gerais para Execução do Pavimento Asfáltico 

 A espessura final da camada de pavimento (capa) asfáltico no mínimo de 3 cm;  

 Largura mínima da pista de rolamento de 5 m; 

 Inclinação da seção transversal de 3% a partir do eixo da estrada, visando 

melhorar o escoamento superficial; 

 Não executar aplicação em temperatura ambiente inferior a 10°C; 

 Não executar a aplicação em dias de chuva;  

 Não é permitido o tráfego quando do momento da aplicação do ligante asfáltico 
ou do agregado. 

 O serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido, sendo de total 

responsabilidade do executor; 

 Preparo prévio da superfície, caracterizado por sua limpeza e reparação 

preliminar; que consiste na conformação da superfície ou reperfilamento (quando 
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aplicável), garantindo as declividades para escoamento superficial conforme 

referencia do desenho esquemático – figura 14; 

 

 

Figura 14: Exemplificação da declividade, base e sub-base e espessura e largura 
das camadas do pavimento. 

 

Observação: em relação a largura mínima da pista de rolagem, mediante justificativa 
técnica e análise da ITAIPU, poderá ser aceito dimensão inferior. Por exemplo, em 
áreas com características de relevo ondulado/montanhoso, com declividade 
acentuada, onde a execução do alargamento envolve grande movimentação de 
terra/rocha, entre outras.  

Imprimação  

Imprimação é a pintura asfáltica executada sobre a superfície de uma camada de 
base para promover certa coesão à superfície da camada pela penetração do ligante 
asfáltico aplicado, impermeabilizar e conferir condições adequadas de ligação entre a 
camada de base e camada asfáltica a ser sobreposta.  
 
Para a execução da pintura asfáltica de imprimação recomenda-se observar a 
Especificação de Serviços Rodoviários do DER/PR - ES-P 17/17.  
 
Destaca-se que o teor de ligante asfáltico é obtido experimentalmente variando-se a 
taxa de aplicação de 0,8 l/m² a 1,7 l/m², observando-se a que produziu maior 
eficiência em termos de penetração e formou uma película asfáltica consistente na 
superfície imprimada, sem excessos ou deficiências. 

 
Execução  
Para a realização do serviço de pavimentação asfáltico tipo TST recomenda-se 
observar os seguintes aspectos: 

 Sobre a pista, convenientemente demarcada e preparada, é iniciado o serviço 
com a distribuição da primeira camada de agregados, com o equipamento, na 
taxa especificada em projeto/dosagem. 

 Após a aplicação dos agregados, verifica-se cuidadosamente a homogeneidade 
de espalhamento, promovendo-se a correção das falhas eventuais, tanto de 
falta quanto de excesso de material. 
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 Na sequência, procede-se à rolagem da camada, com a utilização apenas do 
rolo pneumático, com número de coberturas apenas suficiente para 
proporcionar a perfeita acomodação do agregado, sem causar danos à 
superfície a revestir. 

 Para os tratamentos múltiplos, as operações de aplicação de agregados e 
ligante são repetidas, com as recomendações e cuidados já descritos. 

 O esquema de rolagem das demais camadas é o descrito a seguir: 

- A rolagem da segunda camada de agregados é iniciada com o rolo 
pneumático e complementando-se a mesma com a passagem do rolo liso tipo 
tandem, uma só passada, com sobreposição. 

- Nos tratamentos triplos, a compressão sobre o agregado da terceira camada 
é feita com a utilização do rolo de pneumáticos. Após a última aplicação de 
ligante. 

 Opcionalmente, pode ser realizado o umedecimento dos agregados de uma ou 
mais camadas, imediatamente antes da aplicação da emulsão asfáltica. 

 
 
7.  CONSERVAÇÃO DE SOLOS 

A conservação do solo é um conjunto de princípios e técnicas agrícolas que visa o 
manejo correto das terras cultiváveis, evitando a erosão em todas suas formas. Seu 
objetivo é aproveitar ao máximo a terra por unidade de área plantada. Assim, evita-
se a degradação física, química e biológica do solo. 

Dentre as principais estratégias utilizadas para conservação do solo, podemos 
considerar as práticas mecânicas e as vegetativas. 

 Práticas mecânicas: estruturas artificiais, visando a interceptação e/ou 
condução do escoamento superficial feita por meio de terraços, canais escoadouros 
ou divergentes, bacias de captação de águas pluviais, barragens, entre outras, que 
além de controlar a erosão, melhoram a capacidade de infiltração da água no solo, 
contribuem para manter ou até mesmo aumentar a fertilidade do solo. 

 Práticas vegetativas: são aquelas que utilizam a vegetação para a proteção do 
solo contra os efeitos da erosão, e ainda fornecendo matéria orgânica e nutrientes, 
incorporando carbono e favorecendo a atividade biológica do solo (p. ex. cobertura 
verde e morta, cordão vegetado, plantio em faixas). 

O cordão vegetado permanente pode ser caracterizado como pequenos terraços de 
base estreita, demarcados em nível ou desnível, com plantio tipos de gramíneas que 
promovem o direcionamento adequado das águas superficiais, principalmente 
aumento do atrito e diminuição da velocidade do escoamento superficial, diminuindo 
em até 80% as perdas de solos e adubo. Para efeito do convênio a medição do 
cordão vegetado será realizada como atividade de terraço base estreita.  

A elaboração do Projeto Técnico, o acompanhamento técnico e a execução do 
serviço de Conservação de Solos devem seguir as especificações contidas na 
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publicação “Adequação de Estradas Rurais Integradas aos Sistemas 
Conservacionistas: DER-PR-SEAB/EMATER-PR, Curitiba-PR, 2004”.  

As atividades de CONSERVAÇÃO DE SOLOS, entendendo-se, para efeito deste 
convênio que, práticas mecânicas referem-se à Construção e Reforma de Terraços 
Base Larga, Construção e Reforma de Terraços Base Estreita,  Aquisição de 
Terraceadores Mecânicos, Cordão Vegetado.  

Os terraços construídos ou reformados com terraceador mecânico adquirido por este 
ou por outro convênio firmado entre ITAIPU e CONVENIADA, poderão ser faturados 
no presente convênio. 

 
 
8.  CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS  

Á canalização de águas superficiais refere-se à coleta e condução adequada das 
águas superficiais que atingem ou possam atingir as estradas rurais, áreas de 
conservação ambiental e áreas de produção agropecuária, em ambiente rural e/ou 
transição urbano-rural, eliminando problemas de erosão superficial, voçorocas e 
condução adequada das águas superficiais. 

O direcionamento adequado das águas superficiais tem como principal objetivo 
eliminar voçorocas, reduzir a ocorrência de erosão em áreas de produção 
agropecuária e de conservação ambiental. 

As atividades de CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS entendendo-se, para 
efeito deste convênio que, referem-se ao Fornecimento e Instalação de Tubos de 
Concreto e Serviços de Horas Máquinas, esta última restringindo-se a supressão de 
vegetação e construção de bacias de contenção de águas pluviais. 

Em área de transição urbano-rural, a medição a ser feita por ITAIPU, como regra 
geral, após o término dos loteamentos (quando aplicável). Exceções são passíveis 
de pagamento desde que aprovadas por ITAIPU. 

Não é permitido o uso dos recursos do convênio para faturamento de Fornecimento e 
Instalação de tubos de concreto destinados à construção de bueiros para a atividade 
de Adequação de Estradas e Calçamento Poliédrico, pois já estão considerados no 
preço unitário do serviço de adequação. 

A atividade de fornecimento e instalação de tubos de concreto para canalização de 
águas pluviais (galerias pluviais) somente serão custeados pelo convênio tubos de 
concreto nas bitolas 0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,00m e 1,20m. A aquisição dos 
materiais, abertura da vala, colocação do tubo e fechamento da vala, caixa de 
dissipação, diárias de ajudantes e demais serviços e materiais estão considerados 
na composição do custo da atividade.  

Os tubos utilizados para canalização de águas pluviais serão do tipo de concreto 
circular pré-moldado, com comprimento útil mínimo do tubo é de 1000 mm, encaixe 
ponta e bolsa e utilização de junta elástica ou encaixe macho e fêmea. Os tubos de 
junta rígida devem ter as juntas calafetadas com argamassa. Já os tubos de junta 
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elástica não necessitam de calafetação, simplesmente devem ser tomados os 
cuidados de posicionar corretamente o anel de borracha no acoplamento dos tubos.  
Recomenda-se seguir a NBR 8890/03.  

Recomendam-se os seguintes itens para o projeto de canalização de águas 
superficiais: 
 

 Ser encaminhado previamente à ITAIPU para análise, antes do início da obra; 

 Ser elaborado por profissional habilitado, racionalizando o emprego das 
tubulações de concreto, visando à otimização dos recursos financeiros do 
convênio; 

 Considerar o Plano Diretor do Município; 

 Conduzir de forma controlada (controle sob o ponto de vista hidrológico), sem 
causar erosão, as águas das áreas impermeáveis até o leito estável no ponto 
de menor cota da bacia, nas imediações da obra e, considerar orientações 
técnicas de literatura especializada. 

 
 

 

9. SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS 

O emprego de horas maquina para a realização de serviços diversos estão 
permitidos de faturamento para as atividades de supressão vegetal, terraplenagem 
no apoio ao saneamento ambiental, situação de extemos climáticos que afetam a 
infraestrutura rural e produção agropecuária, abertura de caixas ou bacias de 
contenção para canalização de águas pluviais, entre outras situações mediante 
análise técnica da ITAIPU.  

Para as atividades previstas como serviços contingenciais poderão ser faturadas 
apenas nas áreas do Reservatório, Faixa de Proteção Ambiental e adjacências para 
as atividades de combate a incêndios florestais, abertura de valas e caixas de 
contenção, campanhas de coleta de lixo, campanhas de educação ambiental, 
transporte materiais ou pessoas e entre outras situações mediante análise técnicas 
da ITAIPU.  

 

10. ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS 

Os Abastecedouros comunitários têm por finalidade evitar a poluição dos recursos 
hídricos, superficiais e subsuperficiais, por agrotóxicos oriundos do abastecimento 
dos pulverizadores e da tríplice-lavagem das embalagens vazias. 

Para esta atividade também é permitido o faturamento de Fornecimento e 
Instalação de Tubo PVC, para implantação da rede de suprimento de água do 
Abastecedouro Comunitário.  

Na composição do custo da atividade de Fornecimento e Instalação de Tubos de 
PVC estão Incluídos os processos de aquisição e instalação dos tubos, serviços de 
abertura e fechamento de valas e demais itens necessários para instalação da rede 
de distribuição de água. 

O Projeto dos Abastecedouros Comunitários recomenda-se: 
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 Locação da obra, a qual deve considerar: 
 

- Cota e distância mínima em relação ao perímetro de toda e qualquer Área 
de Preservação Permanente e Reserva Legal, visando evitar a 
contaminação dos recursos naturais. Estas duas variáveis, cota e distância, 
são obtidas por meio da análise ambiental do meio físico, principalmente: 
topografia, tipo de solo, profundidade do nível freático, flora local. 

 
- Distância mínima em relação a residências, escolas, núcleos urbanos, 
agroindústrias, além de edificações destinadas às criações de animais. 
Para esta definição considerar a legislação vigente (quando aplicável) ou a 
decisão do profissional, respaldada em análise técnica. 

 
- A otimização logística da obra frente às seguintes variáveis: distância em 
relação aos demais abastecedouros existentes na bacia (quando aplicável), 
uso do solo (o que reflete a demanda por pulverizações), rede viária 
existente para acesso ao abastecedouro e estrutura fundiária local (em 
conjunto definem a distância média a ser percorrida entre as sedes ou 
lavouras e o abastecedouro). Esta distância é variável para cada situação 
em função de todos os fatores já descritos anteriormente.  

 

 A localização e caracterização da fonte de água a ser utilizada para o 
suprimento da demanda do abastecedouro: córregos, sangas ou rios, 
nascentes, poços (especificar), rede pública ou comunitária; 
 

 A especificação e dimensionamento do sistema de suprimento de água: 
gravidade, recalque; 
 

 Cálculo estrutural e especificações técnicas da base de alvenaria; 
 

 Especificações técnicas do filtro do abastecedouro, as quais devem estar em 
conformidade com as recomendações a seguir: 

 
Recomendações técnicas sobre a construção do Filtro do Abastecedouro 
 
Desenho (Figura 14) esquemático do Filtro. Este modelo poderá sofrer adaptações 
sujeitas à análise e apresentação por parte de ITAIPU. 
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Figura 15: Desenho esquemático do filtro 
 
O Filtro 
 
O elemento filtrante é o carvão e acima deste, sempre deve estar o calcário. No 
sentido descendente, esta sequência calcário/carvão, obrigatoriamente, deve ser 
mantida para que o filtro funcione adequadamente.  
 
A areia e a brita 
 
A areia e a brita têm como funções proteger o filtro (carvão) dos sedimentos oriundos 
da plataforma de estacionamento e, favorecer a percolação da água, evitando assim, 
a formação de lâmina d´água acima e abaixo do filtro (carvão). Para desempenharem 
estas funções, dispõe-se uma sequência de camadas constituídas por areia/brita 
zero/brita 1 acima e outra abaixo do filtro.   
 
Tanto acima quanto abaixo do filtro, a sequência areia/brita nº 0/brita nº 1 forma um 
aumento gradual na porosidade dos canais, favorecendo a percolação da água.  
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A vedação do Filtro 
 
A vedação do filtro deve protegê-lo da chuva e enxurrada. Recomenda-se instalação 
de abertura luminosa, a qual poderá ser proporcionada na parte superior por meio de 
telhas transparentes e, aberturas para a ventilação, cuja execução depende do tipo 
de estrutura utilizada (alvenaria ou tubos de concreto, por exemplo). 
 
A estrutura do filtro pode ser executada em alvenaria ou por meio de tubos de 
concreto de 1,0m ou 1,20m de diâmetro. Recomenda-se conter aberturas para a 
entrada de luz e para a ventilação.  
 
A manutenção do filtro 
 
É responsabilidade da Conveniada sua manutenção ou substituição dos 
componentes do filtro, quando necessário.  
 
A periodicidade de manutenção 
 
Para se precisar a periodicidade da manutenção deve-se fazer o monitoramento do 
elemento filtrante, substituindo-o quando a sua capacidade de retenção química das 
moléculas de agrotóxicos estiver saturada. Esta saturação dependerá da frequência 
de uso do filtro e do tipo de molécula nele depositada. O custo deste procedimento 
se comparado ao custo do próprio filtro leva a necessidade se arbitrar a 
periodicidade da manutenção. 
 
Recomenda-se uma periodicidade de 2 anos para filtros com carvão vegetal e de 4 
anos para filtros com ativado. 
 
A destinação dos resíduos do filtro  
 
A destinação dos resíduos do filtro substituídos na manutenção deverá obedecer as 
especificações e procedimentos da legislação vigente.  
 
 

 
11. RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES 

O processo de recuperação e conservação das nascentes consiste basicamente na 
proteção do entorno do olho da água, permitindo condições de escoamento contínuo 
de água. 

Os serviços para esta atividade deverão seguir as especificações descritas em 
“Proteção de nascentes à base de solo-cimento – Curitiba: Instituto Emater, 
2015.20p”, disponível em: 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/folheto_Protecao_Nascentes.pdf 
 
O repasse do recurso será por unidade de nascente recuperada/protegida, 
considerando todos os serviços e materiais utilizados para realização da atividade.  
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No caso de uso da água para o abastecimento público, é de total responsabilidade 
da CONVENIADA, a gestão técnica, legal e administrativa pelo tratamento, 
armazenamento e distribuição da água para os usuários. 

Quando aplicável, em locais onde a vegetação esteja degradada, recomenda-se 
realizar o plantio de mudas nativas para a recomposição florestal no entorno da 
nascente recuperada/protegida. 

 

12. DISTRIBUIDORES DE DEJETOS ORGÂNICOS E CALCÁRIO 

Aquisição de distribuidores de dejetos orgânicos (líquidos ou sólidos) tem com 
objetivo a fertilização com dejetos provenientes da produção animal (suínos, aviárias, 
pecuária, etc) e o Calcário para correção da acidez, elementos químicos 
fundamentais nas áreas de produção agropecuária.  

Para os Distribuidores adquiridos em convênios anteriores firmados entre ITAIPU e a 
CONVENIADA, e que, atualmente, encontrem-se em condições que justifiquem a 
sua inutilização, em decorrência do tempo de uso, o Município poderá solicitar à 
ITAIPU a baixa deste equipamento, o que abre a possibilidade para a aquisição de 
nova unidade para reposição. Fica a critério da análise técnica de ITAIPU, a 
aceitação da justificativa apresentada pela CONVENIADA.  

 
 

13. DESTOCADOR DE TOCOS 

Destocador móvel autopropelido (novo – zero hora) de tocos remanescentes de corte 
de árvores em áreas urbanas ou rurais. Motor a gasolina ou diesel com potência 
mínima de 25HP. Acionamento hidráulico. Diâmetro do disco de corte de no mínimo 
400mm. Sistema de frenagem das rodas/esteiras, sistema de segurança e sistema 
de regulagem ergonômica. Ou similar. 

 
14. TRITURADOR DE GALHOS MOTORIZADO 

Picador e triturador móvel (novo - zero hora) de galhos, troncos e arbustos, com 
capacidade mínima de corte 9” ou (23cm) de diâmetro.  

Motor a diesel, com potência mínima de 50cv. Sistema de corte com no mínimo um 
disco rotor, sendo balanceado dinamicamente, com no mínimo duas facas/lâminas 
em aço, do tipo dois fios e dupla face; Mínimo duas contra facas/lâminas reguláveis. 
Entrega de 4 (quatro) facas/2 (dois) jogos extras para reposição. 

Todo o conjunto montado sobre um chassi rebocável, com no mínimo um engate 
esférico de padrão 50mm ou similar, com suspensão sobre barras de torção ou 
feixes de mola, com duas rodas/pneus de diâmetro aro mínimo 15’’, alavanca para 
acionamento de freio estacionário, sistema de freios automático por gravidade ou 
hidráulico, sistema elétrico do chassi 12 ou 24 volts;  

Kit completo de sinalização viária para transporte rodoviário, conjunto habilitado e 
certificado ao DETRAN para permitir o emplacamento em acordo com as normas 
vigentes de trânsito. Ou similar. 
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15. CONSTRUÇÃO DE CERCAS 

Como regra geral, fica estabelecido entre as partes que as cercas a serem instaladas 
para proteção de matas ciliares deverão contemplar a largura mínima de 30 metros 
de faixa marginal, desde a borda da calha do leito regular, e para nascentes o raio de 
50 metros no seu entorno. Exceções estão condicionadas à análise técnica da 
ITAIPU para autorizar a sua execução. 

Fica a critério de ITAIPU, mediante análise técnica de cada caso em específico, a 
liberação ou não, de sua contrapartida financeira estabelecida para esta atividade, 
para o pagamento de cercas construídas nos corredores de dessedentação animal e 
nos passadores para o trânsito de maquinário agrícola e animais.  

São de responsabilidade da CONVENIADA, a demarcação dos alinhamentos das 
cercas que serão construídas com recursos do convênio e a liberação das áreas 
para realização dos serviços, sempre que possível, em comum acordo com o órgão 
ambiental responsável. 

Sempre que existir Floresta Nativa, averbada ou não como Reserva Florestal Legal 
(RFL), adjacente às APPs situadas às margens dos rios, a ITAIPU poderá liberar sua 
contrapartida financeira nesta atividade para o pagamento de cercas construídas de 
forma a não seccionar a área total de floresta nativa constituída por RFL e APP. 

 

I) CONSTRUÇÃO DE CERCAS Tipo 1 – Áreas com pecuária 
 

Fonte: ITAIPU Binacional e Manual Prático para Montagem de Cercas, Gerdau. 
 

 Distância de 6 ( seis ) metros entre palanques e cinco fios de arame; 
 

 Altura dos palanques igual a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) a 
partir do nível do solo; 

 

 Os palanques deverão ser enterrados a uma profundidade igual ou superior 
a 0,70cm (setenta centímetros) e os mestres ou mourões a uma profundidade 
igual ou superior a 1,10m (um metro e dez centímetros), dependendo do 
comprimento total dos mesmos; 

 

 Colocação de 02 (dois) balancins entre palanques; 
 

 No início e final da cerca, deverão ser colocados cantos duplos sem ângulo 
(Figuras 16), executando-se este tipo de canto com dois mestres, com trava 
(ou retranca) e duas amarrações (ou rabichos) cruzadas (os). O canto deverá 
ser construído de modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 17, 
para que absorva a tensão do esforço realizado pelos animais. Portanto, para 
a formação do quadrado, a distância entre os mestres deverá ser igual à altura 
da trava em relação ao nível do terreno. 
 

 Em trechos sem deflexões, também deverão ser construídos cantos duplos 
sem ângulo, no mínimo a cada 250m (Figuras 15 e 16). O canto deverá ser 
construído de modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 17, para 
que absorva a tensão do esforço realizado pelos animais. Portanto, para a 
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formação do quadrado, a distância entre os mestres deverá ser igual à altura 
da trava em relação ao nível do terreno. 

 

 Nas deflexões com ângulos iguais o menores que 90º, ou deverão ser 
construídos cantos duplos com ângulo (Figura 18), utilizando-se um mestre e 
dois contramestres (ambos com a mesma bitola mínima de 18 cm), com trava 
(ou retranca) e amarrações (ou rabichos) cruzadas(os). O canto deverá ser 
construído de modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 17, para 
que absorva a tensão do esforço realizado pelos animais. Portanto, para a 
formação do quadrado, a distância entre os mestres deverá ser igual à altura 
da trava em relação ao nível do terreno. 

Nas deflexões com ângulos maiores que 90º, ficará a critério de ITAIPU, 
autorizar a execução:  

 

 De cantos duplos com ângulo, com um mestre (18cm) e dois palanques 
(12 cm), compensando-se a substituição dos contramestres por palanques por 
meio da execução de três “travesseiros” (um para o mestre e um para cada 
palanque) e de dois “mortos” (no mestre). O canto deverá ser construído de 
modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 17, para que absorva a 
tensão do esforço realizado pelos animais. Portanto, para a formação do 
quadrado, a distância entre os mestres deverá ser igual à altura da trava em 
relação ao nível do terreno. 

 

 De ancoragens (“quebra égua”), com um mestre (18 cm de bitola mínima) e 
um palanque (12 cm de bitola mínima), reforçando-se o canto por meio da 
execução de dois travesseiros (um no mestre e um no palanque) e um morto 
no mestre. 

 

 As travas ou retrancas, tanto para os cantos duplos, quanto para os cantos 
duplos com ângulos, poderão fixadas por meio de pinos ou de encaixe (ou 
cavilha), conforme mostrado nas Figuras 19 e 20.  

 

 A execução dos travesseiros e dos mortos deverá ser feita conforme 
indicado na Figura 21. 

 

 A distância entre arames deverá ser de 23 cm (vinte e três centímetros), 
medida a partir de 10 cm ( dez centímetros ) do topo do palanque. Após a 
colocação dos arames, os mesmos deverão ser esticados de maneira a 
apresentar uma tensão de 80 a 90% da carga de ruptura do material utilizado. 
Caso seja necessário, a fiscalização poderá exigir teste de tensão através do 
uso de tensiômetro. 

 
 

II) CONSTRUÇÃO DE CERCAS Tipo 2 – Áreas com agricultura 
 

Fonte: ITAIPU Binacional e Manual Prático para Montagem de Cercas, Gerdau. 
 

 Distância de 10 (dez) metros entre palanques e três fios de arame; 
 

 Altura dos palanques igual a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) a 
partir do nível do solo; 
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 Os palanques deverão ser enterrados a uma profundidade igual ou superior 
a 0,70cm (setenta centímetros) e os mestres/mourões a uma profundidade 
igual ou superior a 1,10m (um metro e dez centímetros), dependendo do 
comprimento total dos mesmos; 
 

 Colocação de 03 (três) balancins entre palanques; 
 

 No início e final da cerca, deverão ser colocados cantos duplos sem 
ângulo, (Figuras 16 e 17) executando-se este tipo de canto com dois mestres, 
com trava e duas amarrações (ou rabichos) cruzadas(os). O canto deverá ser 
construído de modo a formar um quadrado como mostrado na Figuras 18, 
para que absorva a tensão do esforço realizado pelos animais. Portanto, para 
a formação do quadrado, a distância entre os mestres deverá ser igual à altura 
da trava em relação ao nível do terreno. 
 

 Em trechos sem deflexões, também deverão ser construídos cantos duplos 
sem ângulo, no mínimo a cada 250m (Figuras 16 e 17). O canto deverá ser  
construído de modo a formar um quadrado como mostrado nas Figuras 18, 
para que absorva a tensão do esforço realizado pelos animais. Portanto, para 
a formação do quadrado, a distância entre os mestres deverá ser igual à altura 
da trava em relação ao nível do terreno. 
 

 Nas deflexões com ângulos iguais o menores que 90º, obrigatoriamente, 
deverão ser construídos cantos duplos com ângulo (Figura 19), utilizando-se 
um mestre e dois contramestres (todos com a mesma bitola mínima de 18 cm), 
com trava e amarrações (ou rabichos) cruzadas(os). O canto deverá ser 
construído de modo a formar um quadrado como mostrado na Figura 18, para 
que absorva a tensão do esforço realizado pelos animais. Portanto, para a 
formação do quadrado, a distância entre os mestres deverá ser igual à altura 
da trava em relação ao nível do terreno. 
 

 Nas deflexões com ângulos maiores que 90º, ficará a critério de ITAIPU, 
autorizar a execução:  
 

 de cantos duplos com ângulo, com um mestre (18 cm de bitola mínima) e 
dois palanques (12 cm de bitola mínima), reforçando-se o canto por meio da 
execução de três “travesseiros” (um para o mestre e um para cada palanque) 
e de dois “mortos” (no mestre).  O canto deverá ser construído de modo a 
formar um quadrado como mostrado na Figura 18, para que absorva a tensão 
do esforço realizado pelos animais. Portanto, para a formação do quadrado, a 
distância entre os mestres deverá ser igual à altura da trava em relação ao 
nível do terreno. 
 

 de ancoragens (“quebra égua”), com um mestre (18 cm de bitola mínima) e 
um palanque (12 cm de bitola mínima), reforçando-se o canto por meio da 
execução de dois travesseiros (um no mestre e um no palanque) e um morto 
no mestre. O canto deverá ser construído de modo a formar um quadrado 
como mostrado na Figura 18, para que absorva a tensão do esforço realizado 
pelos animais. Portanto, para a formação do quadrado, a distância entre os 
mestres deverá ser igual à altura da trava em relação ao nível do terreno. 
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 As travas ou retrancas, tanto para os cantos duplos, quanto para os cantos 
duplos com ângulos, poderão fixadas por meio de pinos ou de encaixe (ou 
cavilha), conforme mostrado nas Figuras 21 e 21. 
 

 A execução dos travesseiros e dos mortos deverá ser feita conforme 
indicado na Figura 22. 
 

 A distância entre arames deverá ser de 35 cm (trinta e cinco centímetros), 
medida a partir de 15 cm (quinze centímetros) do topo do palanque. Após a 
colocação dos arames, os mesmos deverão ser esticados de maneira a 
apresentar uma tensão de 80 a 90% da carga de ruptura do material utilizado. 
Caso seja necessário, a fiscalização poderá exigir teste de tensão através do 
uso de tensiômetro. 

 

 
Figura 16: Canto duplo sem ângulo 

 

 
Figura 17: Detalhe da execução da cerca em trechos com 
extensões superiores a 250m, sem deflexões. 

 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
: A

nt
on

io
 F

ra
nc

a 
Be

nj
am

im
 e

 K
le

be
r D

a 
Si

lv
a



Segurança Hídrica e Desenvolvimento Territorial 
 

Município de Medianeira - PR Página 48 
 

 
Figura 18: Detalhe do espaçamento entre mestre-contramestre, 
ou mestre-palanques na execução de cantos duplos sem ângulo, 
cantos duplos com ângulo e ancoragens 
 

 
                     Figura 19: Canto duplo com ângulo 
 

                 
Figura 20: Trava com pino                               Figura 21: Trava com encaixe ou 
cavilha 
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                 Figura 22: Detalhe da execução dos travesseiros e mortos 

 
 
      Material 
 

O material a ser utilizado deverá apresentar as seguintes especificações: 
 

 Palanques: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecológico ou 
outros materiais indicados pela IB, com comprimento mínimo de 2,20m 
(dois metros e vinte centímetros), podendo ter formato quadrado ou retangular, 
sendo um dos lados com mínima de 12 cm (doze centímetros); 

 

 Mourões/Mestres: madeira de eucalipto tratado, reflorestamento ecológico 
ou outros materiais indicados pela IB, com comprimento mínimo de 2,60m 
(dois metros e sessenta centímetros), podendo ter formato irregular, com 
largura ou bitola mínima de 18 cm. 

 

 Morto: O morto dever ser de uma madeira de boa qualidade, com dimensões 
de 20 a 25 cm de bitola e 1m de comprimento. 

 

 Travesseiro: O travesseiro deve ser de madeira de boa qualidade, com 
dimensões de 12 cm de bitola (mínimo) e 80 cm de comprimento.  

 
Para utilização de eucalipto tratado será exigido a comprovação do 
processo de tratamento, o qual deverá obrigatoriamente ser pelo método 
de autoclavagem. 
 

 Arame: tipo ovalado, bitola 15x17, carga mínima de ruptura de 700kgf; 
 

 Balancins ou distanciadores: de aço, tipo CERCAFIX/AÇOFIX. 
 
 
Observações: 
 

  Qualquer palanque descrito nos itens a e b que apresentar falhas ou 
rachaduras que possam comprometer a qualidade da cerca quanto à sua 
resistência e durabilidade deverá ser substituído a critério da fiscalização da IB. 
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  As extremidades superiores dos palanques deverão ser apontadas para evitar 
o acúmulo de água e apodrecimento prematuro. 

 

  Para a construção da cerca também poderá ser utilizada madeira de eucalipto 
tratado, ecológico e de reflorestamento, ou outro material aprovado por ITAIPU, 
sem alteração de preço a maior. 
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Saneamento Ambiental – Apoio a implantação da gestão de resíduos e saneamento 

16. CAMPANHA EDUCATIVA 

Nessa atividade estão previstos recursos para as aquisições e ações de Educação 
Ambiental e Saneamento em todo território municipal, a saber:  
 

 Aquisição de materiais e serviços para realização de campanhas educativas 
ambientais (jogos de lixeiras, ímã de geladeira, calendários, banners, camisetas, 
jogos pedagógicos, livros com temas ambientais, bonés, alimentação, entre 
outros); 

 Materiais audiovisuais e de mídia, etc.; 

 Realização de atividades lúdicas (gincanas, teatro, eventos ao ar livre, etc) e 
aquisição de materiais e serviços para concursos/competições;  

 Divulgação de ações por meio de redes sociais, rádio, televisão, formação à 
distância, locação de equipamentos audiovisuais, entre outros. 

 
17. CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 

As Cisternas têm por finalidade a captação e armazenamento da água da chuva para 
fins não potáveis, reutilizando-a em limpeza de calçadas e pisos, irrigação de hortas 
e gramados, descargas sanitárias, entre outros. 

Mediante apresentação prévia de projeto técnico, a ITAIPU poderá a seu critério 
autorizar a construção de outros tipos de Cisternas, desde que a capacidade de 
armazenamento seja igual ou superior aos modelos especificados neste Anexo.  

O Projeto das Cisternas deve conter no mínimo o seguinte: 

Para armazenamento de água, preferencialmente, utilizar o modelo proposto pela 
ITAIPU Binacional composto por uma cisterna com capacidade de 10.000, conforme 
referência indicado no croqui da Figura 22 ou 20.000 litros, conforme referência 
indicado no croqui da Figura 23. A cisterna pode ser construída elevada ou ao nível 
do solo, sendo este com sistema de bombeamento para distribuição da água. 

 

Dimensionamento da Capacidade da Cisterna 

Considerando o histórico de precipitação da região é utilizada para a implantação da 
Cisterna de armazenamento de água uma média de 100 m² de cobertura para 
abastecimento de 10 m³ de água/mês, desta maneira conforme a área disponível de 
cobertura do local beneficiado será utilizada uma caixa com capacidade de 10.000 
litros, conforme modelo padrão sugerido pela ITAIPU Binacional. 

 

Área dos Telhados onde será Captada a Água da Chuva 

A posição da Cisterna em relação ao telhado deve ser definida com base no 
favorecimento hidráulico e a disposição de área para posicionamento das Cisternas. 

Caso o telhado possuir árvores em suas proximidades deve ser reforçada a 
necessidade da implantação de filtro pré-seletor junto às Cisternas. 
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 Figura 23: Modelo de instalação de caixa da água para captação de chuva – 10.000 
litros 
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 Figura 24: Modelo de instalação de caixa da água para captação de chuva – 20.000 
Litros 
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Em locais com circulação de pessoas, havendo contato direto com a estrutura da 
Cisterna, recomenda-se o isolamento e acesso a cisterna, conforme Figura 
25.

Figura 25: Modelo de referência de isolamento e detalhamento de instalação 
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Junto as Cisternas serão instalados adesivos em local visível, conforme 
recomendado no modelo de projeto da ITAIPU Binacional, sendo: 

 

Figura 26: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores. 

 

Figura 27: Adesivo de Aviso de Água não Potável; 

 

Figura 28: Adesivo de Água não Apropriada Para Consumo Humano; 

 

Figura 29: Adesivo de Sinal de Atenção (exclamação); 
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Tipo de Coletores e Condutores 

Os coletores a serem instalados devem ser do tipo calha e com detalhe de 
escoamento que facilite a extravasão externa. As calhas serão fixadas com suportes 
e inclinação na direção dos coletores. 
 
A tubulação de condução da água da chuva entre a calha e a Cisterna será do tipo 
PVC, mínimo de 100 mm modelo esgoto, com conexões conforme recomendação do 
fabricante, e fixada com suportes. 
 

Capacidade do Reservatório Elevado 

 
Recomenda-se como alternativa prática, as Cisternas devem ser posicionadas sobre 
piso de concreto com elevação em relação ponto mais alto de consumo de no 
mínimo 100 cm, conforme recomendação do projeto modelo de implantação de 
Cisternas da ITAIPU Binacional, não sendo necessária a implantação de reservatório 
elevado. 
 

Sistema de Distribuição da Água Armazenada 

 
A distribuição da água armazenada será realizada através de tubulação de água fria, 
em PVC. 
 

Obras Civis 

As obras civis quando necessárias à instalação do sistema serão compostas 
basicamente pelos seguintes serviços: 

 Construção de 15 m² de mureta em tijolos de 14 cm, estruturada com armadura 
tipo barra treliçada h=12 cm, elevada quando possível da base do terreno 
para posicionamento da Cisterna; A mureta será revestida com emboço na 
parte externa, e aterrada na parte interna para dar suporte ao piso de apoio da 
cisterna e suporte para o alambrado de fechamento. A terra necessária para a 
parte interna da mureta será fornecida pela prefeitura municipal não 
representando custo adicional ao projeto. 

 Construção de piso em concreto alisado, de base com 13,0 m², espessura de 5 
cm para posicionamento da cisterna; 

 Escavações e compactação de terreno para instalação das tubulações e aterro 
e compactação do solo de base do piso de suporte das cisternas; 

 Instalação de calhas com suportes; 

 Execução das instalações hidráulicas; 

 Instalação de suporte para o filtro; 
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Filtro 

Como sistema de filtragem da água será utilizado filtro volumétrico ou outro sistema 
de filtragem ou similar, com capacidade de atendimento a 500,00 m², que realize a 
separação prévia de folhas e da primeira água contaminada da cobertura, conforme 
indicação do projeto modelo da ITAIPU Binacional. 
 

Tratamento da Água 

Não é previsto para este projeto utilização de produtos químicos para tratamento da 
água utilizada. Será instalada junto à união das duas cisternas uma tubulação de 
limpeza para execução de limpeza semestral. 
 

Dreno 

O dreno superior das Cisternas será instalado em tubulação de PVC de 100 mm 
modelo esgoto, com saída da água direcionada a captação de galerias pluviais. 

O dreno inferior será instalado junto à tubulação de saída da cisterna (50mm), dotado 
de registro de controle tipo gaveta. 

 
 

18. POÇO ARTESIANO 

A construção de poço artesiano tem como objetivo o abastecimento rural em regiões 
com limitações de recursos hídricos superficiais. 

Na composição do custo da atividade de construção do poço artesiano estão 
Incluídos os processos de perfuração, implantação da infraestrutura (sistema de 
bombeamento, tubulação, painel de controle, etc), ensaios e testes de bombeamento, 
analises físico/química/biológica da água e demais serviços e materiais necessários 
para a operação do poço.  

A medição do serviço de execução de poço artesiano será global (gl) e com a 
estrutura do poço em operação. 

 

19. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

A construção de unidades de armazenamento e distribuição de água tem como 
finalidade o abastecimento da comunidade rural, a dessedentação animal e outros 
usos relacionados às atividades agropecuárias; 

São passíveis de pagamento para este tipo de obra, as seguintes atividades da 
Planilha de Preços e Contrapartidas: Motobomba, Reservatório de Água (fibra ou 
polietileno), Fornecimento e Instalação de Tubos de PVC.  

Na composição do custo da atividade de Fornecimento e Instalação de Tubos de 
PVC estão Incluídos os processos de aquisição e instalação dos tubos, serviços de 
abertura e fechamento de valas e demais materiais e serviços necessários para 
instalação da rede de distribuição de água. 

Para a construção da Unidade de Armazenamento e Distribuição de Água, ficará a 
critério de ITAIPU aprovar, mediante análise técnica, o uso dos recursos do convênio 
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para o pagamento de horas máquina e diárias visando atender necessidades de 
situações específicas em campo.   

A construção da Unidade de Armazenamento e Distribuição de Água poderá ter por 
objetivo armazenar e distribuir a água das nascentes protegidas e poço artesiano 
faturados com os recursos do convênio. 

 

20.EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

A seguir são apresentados os detalhes técnicos mínimos dos equipamentos e 
serviços de atividades passíveis de faturamento para gestão de resíduos sólidos, 
considerando itens de materiais recicláveis e rejeitos/orgânicos, a saber: 

 

Aspirador de pó industrial  

Aspirador de pó industrial, mínimo 2000 W de potência, capacidade do Reservatório: 
70 litros tensão 220 V. Ou similar.  

 

Balança Eletrônica com rampa 

Balança eletrônica com capacidade de até 1000 Kg e divisão de gramas 500 gramas, 
plataforma de 1000mm x 1000mm confeccionada com chapas em aço 1020 
totalmente reforçado tipo de chão sem coluna, saída RS-232 para impressora e 
computador, pintura esmalte sintético, para pesagem de fardos certificada e 
normatizada pelo INNMETRO. Possibilita a pesagem de carrinhos de big bag e 
fardos, equipada com rampa de acesso com estrutura em SAE 1008/1010. 
Espessura de chapas 3 mm Inclinação de 10 graus e fitas antiderrapante na face 
inclinada Peso da rampa 80 kg Fixação por buchas M8 Peso total do produto. Ou 
similar. 

 

Balança de pesagem para caminhão 

Balança para pesagem de caminhões instalada, com células de carga totalmente 
digitais, com capacidade mínima de pesagem 40 toneladas, plataforma de pesagem 
mínima de 9 m x 3,20m, comunicação e impressão (terminal de 
operação/computador e software) compreendendo projeto executivo estrutural e 
instalação dos equipamentos e garantias de estruturas e pesagem. Ou similar. 
 
As obras civis necessárias para instalação da balança devem respeitar as 
características do equipamento, cargas e normas técnicas vigentes.  
 

No preço unitário do equipamento estão inclusos os custos de fornecimento dos 
materiais, serviços, instalação e treinamento para operação da balança, entre outros 
itens necessários para correto funcionamento. 

Especificamente as obras civis necessárias para a preparação da fundação e base 
da balança, este item poderá ser faturado nas atividades de “Adequação/Reforma da 
Infraestrutura de Aterro Sanitário/Transbordo ou Construção/Ampliação da 
Infraestrutura de Aterro Sanitário/Transbordo”, mediante análise preliminar da equipe 
de ITAIPU.  
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Bebedouro elétrico tipo industrial  

Bebedouro Elétrico Tipo Industrial de aço Inox, com capacidade de refrigeração de 
no mínimo 50 litros de água, com saída de duas torneiras. Ou similar. 

 

Caçamba basculante 

Contentor basculante ideal para recolher sucata, resíduos e sucata de destroços de 
forma fácil, de chapa metálica adequado para a separação de substâncias líquidas e 
sólidas com capacidade até 1000L, rodas cobertas com poliuretano maciças. Com 
acesso aos garfos da empilhadeira para elevação da mesma. E sistema de 
basculação da caixa para frente (acionamento do fecho de abertura automático com 
inclinação da torre do empilhador para frente ou manual com alavanca). Fecho de 
segurança para prevenir o basculamento acidental. Ou similar. 

 

Caçamba Roll On/Off 

Contêiner tipo caçamba roll on/off podendo ser utilizado para coleta, armazenamento, 
e transporte de resíduos sólidos recicláveis e/ou rejeitos/orgânicos. Capacidade 
mínima de 25 toneladas, estrutura em aço SAE 1010/20, com eixos e buchas em aço 
SAE 1045 temperados e vigas “U” conforme norma ASTM A-36. Pintura de fundo 
primer anticorrosivo, escrita e pintura em esmalte sintético. Escada frontal e ganchos 
externos para lona. Sistema de porta basculante em duas folhas (abertura lateral) ou 
agrícola, faixas refletivas, atendendo a legislação conforme inciso V do Artigo 2 da 
Resolução do Contran N 152/03. Equipamento compatível para caminhões truck e 
bitruck. Ou similar. 

Observação: para áreas de transbordo recomenda-se aquisição de caçamba com 
abertura de porta modelo agrícola e para recicláveis modelo de porta basculante em 
duas folhas (abertura lateral) 

 

Caminhão para Coleta Seletiva 

Caminhão novo/zero km com capacidade de PBT de no mínimo 10.000 kg, com 
sistema de ar condicionado. 
 
Modelo A: tipo furgão (baú), estrutura em perfil de aço, com revestimento externo em 
alumínio frisado, assoalho metálico antiderrapante, duas portas na parte traseira do 
baú, para-choque móvel homologado, iluminação interna do báu, camará de ré 
acoplada, 2 alçapões para a entrada de ar de 500 x 600 mm no teto, dimensões 
sugerida: comprimento de 5,50 M, altura livre 2,30 M e largura 2,25 M. ³, fixação de 
arte e Garantia de no mínimo 12 meses. 
 
Modelo B: tipo semi-acomodador, dotado de com sistema linear de acomodação do 
lixo; com carregamento e descarregamento traseiro; com uma câmara interna com 
as medidas mínimas de cada unidade devem ser: altura mínima interna 1.450mm; 
largura mínima interna 1.900mm; comprimento mínimo externo total do equipamento 
5.540 mm; o volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00 m³, com câmara 
de ré; fixação de arte e Garantia de no mínimo 12 meses.  
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Mediante avaliação técnica da ITAIPU poderá ser adquirido nesta atividade modelo 
de caminhão tipo Roll On/Off, para atendimento de demanda na gestão de resíduos 
sólidos recicláveis e não recicláveis.  
 

Caminhão Compactador Resíduos Sólidos 

Caminhão novo/zero, veículo com sistema de ar condicionado, com sistema 
hidráulico de compactação, com taxa mínima de compactação de 4:1, capacidade 
mínima de armazenamento de resíduos de 10 m³, sistema de coleta e 
armazenamento de chorume, sistema de abertura da porta traseira para o 
descarregamento dos resíduos através de comandos por painel ejetor, compactação 
por comandos hidráulicos, sinalização de acordo com as normas de trânsito, alerta 
sonoro entre os operadores de coleta e o motorista na cabine do veículo e plataforma 
traseira para até 04 (quatro) pessoas, com corrimão superior e lateral. 

 

Carro de Movimentação de Big bag.   

Carro para transporte de resíduos recicláveis com Big Bag’s, empilhável, capacidade 
de carga de 500kg construído com estrutura metálica, revestida com pintura 
eletrostática ou galvanizada. Volume do big bag de 500 litros. Possui quatro rodas 
giratórias maciças com rolamento. Ou similar. 

 

Carro de Movimentação de Fardos.  

Carro para transporte e movimentação de fardos de materiais recicláveis, composto 
por duas rodas maciças com rolamentos, estrutura metálica, revestida com pintura e 
capacidade para 400Kg. Ou similar. 

 

Contenedor Flexível de Ráfia com Alças (Big Bag).  

Contenedor flexível tipo Big Bag fabricado com ráfia de alta resistência, tecido 100% 
polipropileno virgem com capacidade de carga 500 kg nas dimensões 
750mmX750mmX900mm produto sem saia de enchimento e sem válvula de 
descarga com opção de impressão da logo desejada. Possui quatro alças reforçadas 
e porta etiqueta. Ou similar. 

 

Descascador de Fios 

Equipamento para descascar fios e cabos elétricos: motor elétrico, trifásico, com 
capacidade mínima de 1,5 HP, composta por faca em aço especial e rolamentos 
blindados. Com capacidade mínima de descascar fios de 1mm a até 40mm. Ou 
similar. 

 

Elevador de Fardos.  

Elevador de fardos, para movimentação e elevação de cargas paletizadas com 
plataforma móvel para fardos e caixas. Fabricado com vigas laminadas e chapas de 
aço. Torre telescópica guiada com roldanas e guias deslizantes. Acionamento 
elétrico hidráulico através de unidade hidráulica de força equipada com comando, 
bomba e válvula de segurança e alivio de pressão, visor de nível de óleo com 
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medição de temperatura, filtro de ar, manômetro, com potência nominal hidráulica de 
0.5 ton. Pressão de trabalho 140 bar e motor elétrico de 1.5cv 220/380/440 volts, 
chave de acionamento elétrico com proteção, botão parada de emergência, perfis 
especialmente dimensionados para elevação até 3600 mm e capacidade de carga 
até 500 quilos e altura do equipamento 2095 mm. Ou similar. 

 

Empilhadeira motorizada 

Empilhadeira motorizada com potência mínima de 70 CV, transmissão automática, 
02 (dois) filtros de ar (superior e inferior), tipo mastro triplex, altura mínima elevação:  
4000mm. Equipada com garras para fardos, e extintor de incêndio, pneu maciço. 
Equipado com: deslocador hidráulico lateral. Com catálogo de operação e 
manutenção, com instruções de como operar o equipamento com segurança. 
Capacidade de carga mínima de 2500Kg. Ou similar. 

 

Equipamentos de Informática 

Computador desktop ou notebook, no-break, monitor, impressora multifuncional, 
mouse, teclado. 

 

Equipamentos Eletrodomésticos 

Equipamentos de uso para aquecimento e preparo rápido de alimentos, refrigeração 
e armazenamento, triturador. Tanque pequeno/ lavadora de no mínimo 4kg. (ex: 
fogão, micro-ondas, geladeira, liquidificador), entre outros.  

 

Escavadeira Hidráulica  

Equipamento destinado/utilizado na operação de aterro sanitário. Escavadeira 
Hidráulica sob esteira, nova, zero hora, equipada com as seguintes especificações 
técnicas: Motor diesel de no mínimo 6 cilindros, turbo alimentado, com potência 
mínima de 160HP; ,  com sensores de carga e válvulas compensadoras de pressão, 
painel monitor de múltiplas funções em cores, transmissão hidrostática com 3 
velocidades automáticas; cabina fechada com portas e vidros, tipo ROPS,  equipada 
com ar condicionado automático; de lança inteiriça de 5.700 mm, braço de 2.400 mm 
e caçamba mínimo de 1,2 m3;  Sapatas de garra tripla de mínimo 680 mm; peso 
operacional mínimo de 20.000 Kg; Alcance na profundidade de escavação de 5.900 
mm; Velocidade de Giro: 12 rpm. Tanque de combustível capacidade mínima de 380 
litros; Garantia de 12 meses. Ou similar. 
 

Esteira de elevação de resíduos 

Esteira de Elevação de Resíduos com taliscas tipo fixa com moega, estrutura tipo 
monobloco construída com chapas de aço. Base plana em chapa de aço para 
deslizamento da correia. Largura útil da correia 1000 mm e largura da talisca 800mm. 
Equipada com moto redutor de 3cv controle através de inversor de frequência 
podendo através de potenciômetro regular a velocidade da mesma de  0 a 8 m/m, 
acoplado em eixos usinados em CNC e com proteção corrosiva e galvanizado  
montado com mancais fixos e rolamentos blindados e duas regulagens para ajustes 
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e regulagens. Correia com taliscas e emenda tipo grampo prensado para sistema de  
elevação e vedações laterais. Pintura esmalte sintético ou eletrostática. Ou similiar. 

 

Esteira de Separação de Resíduos 7,5 m 

Equipamento com estrutura metálica (aço), equipado com motoredutor elétrico de no 
mínimo 1KW dimensões do produto: 1010 mm Altura X 1380 mm Largura X 7500 
mm Comprimento sendo 1000x7500mm largura útil de triagem na correia 
transportadora. Proteção lateral em borracha para evitar o acúmulo de resíduos na 
correia transportadora. Base plana em chapa de aço para deslizamento da correia. 
Sistema de variação na velocidade da correia transportadora, através de inversor de 
frequência e potenciômetro controlando de avanço da esteira determinando a 
velocidade para a operação de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de 
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tração usinados e 
galvanizados. Pintura eletrostática ou esmalte sintético. Ou similar. 

 

Esteira de Separação de Resíduos 10,5m  

Equipamento com estrutura metálica (aço), equipado com motoredutor elétrico de no 
mínimo 1KW dimensões do produto: 1010 mm Altura X 1380 mm Largura X 10500 
mm Comprimento sendo 1000x10500mm largura útil de triagem na correia 
transportadora. Proteção lateral em borracha para evitar o acúmulo de resíduos na 
correia transportadora. Base plana em chapa de aço para deslizamento da correia. 
Sistema de variação na velocidade da correia transportadora, através de inversor de 
frequência e potenciômetro controlando de avanço da esteira determinando a 
velocidade para a operação de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de 
regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de tração usinados e 
galvanizados. Pintura eletrostática ou esmalte sintético. Ou similar. 

 

Esteira de Separação de Resíduos  12,m  

Esteira de Separação de Resíduos. Equipamento com estrutura metálica (aço), 
equipado com motoredutor elétrico de 1KW dimensões do produto: 1010 mm Altura 
X 1380 mm Largura X 12000 mm Comprimento sendo 1000x12000mm largura útil de 
triagem na correia transportadora. Proteção lateral em para evitar o acúmulo de 
resíduos na correia transportadora. Base plana em chapa de aço para deslizamento 
da correia. Sistema de variação na velocidade da correia transportadora, através de 
inversor de frequência e potenciômetro controlando de avanço da esteira 
determinando a velocidade para a operação de 0 a 8 metros por minuto. Mancais 
com sistema de regulagem para alinhamento da correia transportadora Rolos de 
tração usinados e galvanizados. Pintura eletrostática ou esmalte sintético. Ou similar. 

 

Esteira - Plataforma elevada de triagem 

Plataforma Elevada de Triagem com sistema de Bicas de descarga. Equipamento 
com estrutura em chapa aço, desenvolvida em sistema de módulos permitindo 
montagem e desmontagem através de parafusos, base flangeada com sistema de 
regulagem para nivelamento total do conjunto. Sistema de tração equipado com 
motoredutor motor elétrico de 3cv. Rolos de tração revestido de borracha e 
retificados, mancais e rolamentos com lubrificação, esticadores para as regulagens e 
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alinhamento do conjunto. Dimensões externas da esteira de triagem: 900 mm altura 
X 1100 mm largura X 15000 mm comprimento sendo 1000 mm x 15000 mm largura e 
comprimento útil de triagem na correia transportadora. Proteção lateral em borracha 
de três lonas para evitar o acúmulo de resíduos na correia transportadora, evitando 
desgaste prematuro da mesma. Possui 22 bicas de descarga para alimentação dos 
big bag’s com válvula de controle de fluxo do material. Sistema de variação na 
velocidade da correia transportadora por intermédio de inversor de frequência e 
potenciômetro controlando de avanço e recuo da esteira através de painel de 
controle, determinado a velocidade de trabalho do grupo. Esteira com estrutura 
elevada construída com chapa antiderrapante e grades de proteção ao longo de toda 
plataforma e corrimão nas escadas de acesso para a plataforma superior. Pintura 
eletrostática ou esmalte sintético. Ou similiar. 

 

Fita de amarração de fardos – fitilho  

Fitilho grosso torcido para amarração de fardos, produzido em polipropileno, de alta 
resistência para suportar volumes pesados. Ou similar. 

 

Fragmentadora de Papel 

Fragmentadora de papel, modelo industrial, com capacidade de fragmentação de no 
mínimo 50 folhas de papel A4, com tiras de 10mm, capacidade média de 
fragmentação 1200 Kg/h. Controle automático de abastecimento com mesa 
alimentadora com esteira de alimentação e botão de parada de emergência. Ou 
similar. 

 

Geomembrana 

Material utilizado para impermeabilizar lateral e fundo de valas, células, lagoas, etc 
destinadas ao tratamento e deposição final de rejeitos/resíduos sólidos.  

A geomembrana deve ser lisa de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e espessura 
mínima de 1,5mm.  

Recomenda-se na aplicação seguir a NBR 16.199/2020 da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), a normativa apresenta requisitos para especificação 
do material, para a elaboração de projetos e para a instalação do produto em 
sistemas de drenagem, obras geotécnicas ou de proteção ambiental.  

A composição do custo unitário desta atividade leva em consideração a aquisição do 
material e demais serviços e materiais para instalação. 
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Kit - Equipamento de Proteção Individual para Catadores 

O “kit de EPI” por indivíduo é composto pelos seguintes itens: 

Itens Quantidades 

Protetor auricular 2 unidades 

Calçado  2 pares 

Óculos de proteção 1 unidade 

Par de luvas tecido revestido 
com polímeros 

4 pares 

Na aquisição do kit é facultativo aquisição de todos os itens, caso exista estoque ou 
por características específicas da UVR.  
 

KIT - Uniforme para catadores 

O “kit de Uniformes” por indivíduo é composto pelos seguintes itens: 

 Itens Quantidades 

Camiseta 2 unidades 

Calça brim 2 unidades 

Boné 1 unidade 

Avental* 2 unidades 

* Material de PVC, Raspa ou Tecido 

Na aquisição do kit de uniforme é facultativo aquisição de todos os itens, caso exista 
estoque ou por características específicas da UVR.  

 

Lavadora de alta pressão 

Alta Pressão, Pressão superior 1800 PSI, com potência acima de 1400W, voltagem 
em 220V. Aplicador de detergente integrado com gatilho de trava de segurança. Ou 
similar. 

 

Luva de proteção resistente ao corte 

Luva de proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortante e perfurantes, 
resistente a abrasão, corte por lâmina, rasgamento e perfuração. 

 

Mesa de Triagem  

Mesa de Triagem, modelo desenvolvido com estrutura em chapa aço, tela sobre a 
base com 35 mm X 35 mm, removível, e bandeja coletora de líquidos e calha com 
dreno para limpeza e manutenção. O equipamento possui as seguintes medidas: 950 
mm Altura X 1100 mm Largura X 3000 mm Comprimento e cada integrante da mesa 
pode produzir até 250 kg/dia com espaçamento de um metro para cada operador 
com excelente ergonomia. O produto pode ser acoplado um ao outro, conforme a 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
: A

nt
on

io
 F

ra
nc

a 
Be

nj
am

im
 e

 K
le

be
r D

a 
Si

lv
a



Segurança Hídrica e Desenvolvimento Territorial 
 

Município de Medianeira - PR Página 65 
 

necessidade. Cada módulo possui 1500 mm comprimento e cada conjunto 3000mm 
de comprimento. Pintura esmalte sintético. Ou similar. 

 

Móveis e Utensílios 

Balcão para pia, armário/estante multiuso, conjunto de mesa, cadeiras de escritório, 
entre outros. 

 
 

Poço de Monitoramento de Água Subterrânea 

O poço de monitoramento é basicamente uma instalação construída com a 
finalidade de observar o comportamento da água subterrânea e auxiliar em situação 
onde haja contaminação do aquífero em áreas de disposição final de resíduos (ex: 
aterros sanitários). Isto é, para se verificar a eficiência dos dispositivos de 
impermeabilização do aterro sanitário deverá ser executado um sistema de 
monitoramento do aquífero, recomenda-se no mínimo 2 (dois) poços de 
monitoramento, distribuídos a montante e jusante da área do aterro e considerando 
a geomorfologia e fluxo de drenagem.  

Os custos de materiais, serviços, licenças e outorgas ambientais, sondagens e 
equipamentos necessários para implantação de cada poço de monitoramento estão 
considerados no custo unitário da atividade. Será reembolsado apenas poço de 
monitoramento com capacidade operacional. 

A seguir, figura esquemática e detalhes técnicos utilizados como referência para 
construção do poço de monitoramento de água subterrânea. Isto é, dependendo das 
características geológicas, geomorfológicas e fluxo de águas na área do aterro 
devem ser realizadas adaptações/modificações na construção do poço.   
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Figura 30: Exemplificação de  poço de monitormanto de água subterrânea 

 

 Revestimento Interno: são tubos encaixados no interior da perfuração e possui 
finalidade de revestir as paredes do furo para impedir desmoronamentos 

 Preenchimento: material que preenche o furo entre a parede do furo e o tubo 
de revestimento. Na maioria dos casos é utilizado solo proveniente da 
perfuração. Seu papel é da sustentação quanto à estabilidade do tubo de 
revestimento a ajudar a impedir que a água superficial atinja a água 
subterrânea.  

 Selo: Cama localizada entre o furo do poço e o tubo do revestimento, sua 
finalidade é isolar o espaço entre o furo do poço e o tubo do revestimento a 
possíveis infiltrações de água superficial pela perfuração. O material utilizado 
geralmente é bentonita, material inerte que não altera a qualidade da água 
subterrânea. 

 Filtro: são tubos encaixados no interior da perfuração com ranhuras e possui 
finalidade de permitir a entrada da água subterrânea. O compromiento do filtro 
depende de vários fatórios, por exemplo: espessura saturada, gradiente 
hidráulico, geologia, etc.  

 Pré-filtro: são grãos de material inerte, geralmente grãos de quartzo de 
granulação média a grossa, possui a finalidade de preencher o espaço vazio 
entre furo do poço com o filtro.  

 Tampão: é uma peça que tem a finalidade de vedar as extremidades do tudo do 
poço de monitoramento. Existem dois tipo de tampão, do fundo do tubo e da 
boca do tubo. 
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Ponto de entrega voluntária de resíduos (PEV) 

Ponto de entrega de resíduos, de maneira voluntária para atendimentos da coleta em 
comunidades rurais. A estrutura deve ser fixa, construída em alvenaria ou metálica, 
possuir cobertura e identificação dos materiais recicláveis, com volume mínimo de 
acomodação de 1000L.  

Mediante avaliação preliminar da equipe de ITAIPU, poderá ser implantado ponto de 
entrega de resíduos em área urbana, para recebimento de resíduos de baixo valor 
comercial. 

 

Prensa enfardadeira horizontal 

Prensa compactadora hidráulica horizontal automática com compactação mínima de 
35 toneladas, para reciclagem de papel, papelão, plásticos e similares bomba 
hidráulica de engrenagem submersa em óleo, unidade hidráulica móvel, motor 
elétrico trifásico de 15 cv 1750 RPM, 220/380/440 volts, acoplado em painel 
eletrônico ou Weg equipado com CL, com esteira de alimentação elevada de área da 
base de prensagem padrão mínima de 800mm X 1100mm, com boca na posição 
superior do equipamento de alimentação medindo 1100 mm por 1000 mm com 
fixadores exclusivos para o acoplamento do funil de alimentação universal e demais 
acessórios para integração. Ou similar 

 

Prensa enfardadeira vertical  

Com porta se segurança, caixa de prensagem na dimensão mínima de 600 x 1000 x 
1000 mm; motor trifásico de no mínimo 4 c.v.; potência hidráulica nominal mínima de 
10 t; estrutura de chapa de aço 1020 ou superior na espessura mínima de 3/16”; 
pintura conforme normas ABNT aplicáveis; voltagem de 220 ou 380 v; consumo de 
energia elétrica máxima de 75 db; acionamento do motor em partida direta/pdw; 
Acionamento manual hidráulico através de alavanca de comando; sistemas de 
segurança que atendam às Normas vigentes ABNT NBR; dispositivos de 
emergência; painel de comando com detecção de falha de seus componentes; 
sistema de retenção mecânica; boca funil de alimentação de no mínimo 500 x 600 
mm. Ou similar. 

 

Roupeiro com fechadura 

Roupeiro com fechadura, no mínimo 8 portas, com reforços internos dimensões 
mínimas de 198 cm de altura X 90 cm de largura X 40 cm de profundidade, 
fechamento das portas com chave. Ou similar. 

 

Serviços Gerais para Apoio da UVR\Manutenção de equipamentos 

Contratação de serviços gerais de apoio na estruturação da coleta, operação e 
triagem de materiais recicláveis, manutenção preventiva ou corretiva de máquinas e 
equipamentos da linha de produção da UVR. 
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Sacos não reutilizáveis para coleta de recicláveis domiciliar 

Saco de plástico com capacidade mínima de 100 litros, exceto na cor preta.  

Considerar a estimativa de utilização de 1 (uma) unidade de saco plástico semanal 
por residência. Ou similar 

 

Sacos reutilizáveis para coleta de recicláveis domiciliar 

Saco de ráfia de tecido sintético de polipropileno de alta densidade, trançado, 
laminado ou convencional, com dimensões mínimas de 90 cm de altura e 60 cm de 
largura, com identificação visual (impressão) sobre a disposição exclusiva para 
materiais recicláveis. Ou Similar 

 

Sistema de alarme/monitoramento 

Sistema de alarme: central de alarme, com disparo e alerta de envio SMS, chamada 
ou similar, com sensores nas aberturas e sirenes. Ou similar 

Sistema de monitoramento: Sistema de monitoramento por vídeo, com transmissão 
de alerta ou dados (imagem) por via aplicativo ou software. Ou similar  

 
 
Serviços de Construção e Reforma da Unidade de Valorização de 
Recicláveis (UVR) 

No projeto técnico de construção/ampliação ou reforma da Unidade de Valorização 
de Reciclável recomenda-se incluir a construção de cisterna para reuso da água na 
Unidade. 

Na atividade “Construção/Ampliação da Infraestrutura da UVR”, estão incluídas todas 
as despesas de materiais, serviços e demais custos, inclusive as despesas com a 
instalação da rede elétrica, rede hidráulica, aberturas, acabamentos, entre outras. 

Na atividade “Adequação/Reforma da Infraestrutura da UVR”, estão incluídas todas 
as despesas de materiais, serviços e demais custos, inclusive as despesas com a 
instalação da rede elétrica, rede hidráulica, aberturas, acabamentos, entre outras. 

Na atividade “Construção muro/cerca de Aterros Sanitários/Transbordo”, estão 
incluídas todas as despesas de materiais, serviços, abertura (portão de acesso) e 
demais custos. 

Na atividade “Adequação da Rede Elétrica da UVR” estão previstos os custos com 
materiais, serviços demais custos para infraestrutura da área externa da Unidade, ou 
seja: 

 Aquisição, caso não tenha disponível ou substituição do transformador 
de energia; 

 Fornecimento e instalação de equipamentos para iluminação do pátio 
(luminárias, postes, fiação, caixas de passagem, etc); 

 Exceção: em casos específicos, em que NÃO será necessário 
realizar reforma significativa na estrutura do barracão, poderá ser 
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utilizado deste recurso para adequação da rede elétrica interna da 
UVR, mediante avaliação técnica preliminar da equipe da ITAIPU e 
sem sobreposição de reembolso com a atividade de 
“adequação/reforma de infraestrutura da UVR”. 

 
Caso necessário à melhoria da estrada/via de acesso e área de manobra do pátio da 
Unidade de Valorização de Recicláveis, mediante avaliação técnica da ITAIPU, será 
permitido faturamento das atividades de “Adequação de Estradas, Cascalhamento, 
Calçamento Poliédrico e/ou  Pavimento asfáltico”.  
 
 

Serviços de Construção e Reforma de Aterros Sanitários/Transbordo 

No projeto técnico de construção/ampliação ou reforma das estruturas (edificações 
para armazenamento e apoio administrativo) de aterros sanitários e áreas de 
transbordo recomenda-se incluir a construção de cisterna para reuso da água na 
Unidade. 

Na atividade “Construção/Ampliação de Aterros Sanitários/Transbordo”, estão 
incluídas todas as despesas de materiais, serviços e demais custos, inclusive as 
despesas com a instalação da rede elétrica, rede hidráulica, aberturas, acabamentos, 
entre outras. 

Na atividade “Adequação/Reforma de Aterros Sanitários/Transbordo”, estão incluídas 
todas as despesas de materiais, serviços e demais custos, inclusive as despesas 
com a instalação da rede elétrica, rede hidráulica, aberturas, acabamentos, entre 
outras. 

Na atividade “Construção muro/cerca de Aterros Sanitários/Transbordo”, estão 
incluídas todas as despesas de materiais, serviços, abertura (portão de acesso) e 
demais custos. 

Recomenda-se que as estruturas destinadas a transbordo permitam a utilização de 
veículos do tipo Roll On/Off, os quais necessitam de determinada altura de operação; 
prever sistema de drenagem e filtros para o recolhimento de efluentes; entre outros. 

Caso necessário à melhoria da estrada de acesso e área de manobra do pátio do 
aterro sanitário/transbordo, mediante avaliação técnica da ITAIPU, será permitido 
faturamento das atividades de “Adequação de Estradas, Cascalhamento, 
Calçamento Poliédrico e/ou Pavimento asfáltico”.  
 

Trator Esteira 

Equipamento destinado/utilizado na operação de aterro sanitário. Trator de Esteira, 
equipamento novo, com potência líquida mínima de 165HP, peso operacional mínimo 
19 toneladas e lâmina com capacidade de 4,5 m³. Esteiras vedadas e lubrificadas 
com sapatas de 600 mm.  Cabine fechada com ar condicionado, transmissão 
hidrostática. Tipo de lâmina: PAT com função Shake ou Bulldozer (Semi-U). Garantia 
de 12 meses. Ou similar 
 
O equipamento a ser adquirido deve estar adaptado/configurado com equipamentos 
de proteção dos sistemas hidráulicos, elétricos e mecânicos para utilização em 
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aterros sanitários ou reduzam o acúmulo de resíduos durante operação, por 
exemplo: extensão de lâmina, raspadores de lixo nas esteiras, protetor de conectores 
elétricos, vedação das tampas de abertura, barra limpadora nas esteiras, capas 
protetoras dos cilindros, protetores de parafusos de tampas de mangueiras, reforço 
do comando final, entre outros. 
 

Triturador de vidro – Tipo I 

Moinho triturador de vidro com capacidade de produção mínima de 400 kg/h. Motor 
elétrico de no mínimo 1.5 cv, rotor de facas giratório. No bocal de abastecimento 
possui um sistema de porta gaveta e lonas, evitando assim o retorno de resíduos 
triturados. Após a trituração, o resíduo deverá apresentar granulometria de 20 a 40 
mm. Ou similar. 

 

Triturador de vidro – Tipo II 

Produção de até 2500 kg/h. Rolos trituradores usinados e bits de metal duro 
resistentes ao desgaste. A moega de alimentação trituradora é controlada por um 
painel equipado de inversores, controle acionamento da esteira de alimentação e 
botões de parada de emergência. Granulometria do resíduo de 40 mm a 60 mm. O 
conjunto triturador equipado com esteira de elevação de resíduos com moega com 
as seguintes dimensões: largura mínima útil da correia da 600 mm e comprimento 
mínimo de 4500 mm. Sistema de saída dos cacos com uma calha metálica móvel, 
equipado com moto redutor de no mínimo 1cv com controle através conversor de 
freqüência podendo através de potenciômetro regular a velocidade da mesma de 0 a 
8 m/m. Sistema de elevação com correia de taliscas vulcanizadas e vedações nas 
laterais e carenagem de proteção em chapas na parte inferior da esteira. Ou Similar 
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Fortalecimento da agropecuária - aquicultura 

21. Serviços de Horas Máquinas 
 
Para a atividade de adequação e/ou construção de tanques escavados para 
piscicultura/aquicultura fica estabelecido entre as partes à quantidade de 30 horas 
máquinas para escavação de tanques novos e 15 horas máquinas para reforma, de 
forma a estimular a criação de peixes e diversificar a obtenção de renda por 
proprietário. Exceções estão condicionadas à análise técnica da ITAIPU para 
autorizar a sua execução. 
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Apoio a obras sociais - infraestrutura e equipamentos 

22. Sistema Fotovoltaico 
 

Esta atividade visa o aproveitamento da luz solar como alternativa renovável e 
sustentável para a geração de energia em prédios e áreas públicas municipais.  
 
Abaixo segue os requisitos para instalação do sistema: 
 

 Projeto e documentação do sistema para liberação da instalação e 
homologação do acesso a rede da concessionária de energia local;  

 Placas fotovoltaicas entre 330 e 450 wp;  

 Inversor solar de potência compatível com  a potência do sistema, com caixa 
de junção - string box (quadros de proteção), homologado pela COPEL, com 
monitoramento wi-fi;  

 Cabeamento elétrico compatível com a potência do sistema, utilizando como 
referência a classe 5 nbr nm 280;  

 Conectores elétricos (macho e fêmea) compatíveis com a potência do sistema;  

 Instalação de transformador, caso necessário;  

 Aterramento adequado conforme normas vigentes;  

 Quadros de comando e proteção conforme normas da distribuidora local 
(COPEL); 

 Se necessário, deverão ser feitas todas as adequações ao padrão de entrada 
de energia; 

 Suportes de alumínio ou de aço, de alta resistência, com proteção contra 
corrosão e acessórios para fixação dos módulos; 

 Estruturas de suporte deverão suportar ventos segundo as especificações da 
NBR 6123; 

 Sistema orientado ao máximo possível para o norte geográfico e livre de 
sombras. 

 
Requisitos Opcionais 
Módulo de comunicação para disponibilização dos dados e registros em nuvem em 
conjunto com o sistema de monitoramento; 
 
Observações: 
Se instalado em telhado, revisar a estrutura do telhado para verificar se poderão ser 
instalados os módulos fotovoltaicos, apresentando um laudo técnico, e projetar um 
reforço estrutural se for necessário; 
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Especificações técnicas das placas 

Para a confecção e instalação das placas previstas no convênio devem ser observas 
as seguintes especificações técnicas: 

 

 Utilizar como padrão o modelo de placa apresentado na Figura 31; 

 Dimensões mínimas da placa: 90 cm x 120 cm;  

 Madeira de sustentação da placa: eucalipto tratado ou superior; 

 Comprimento das madeiras de sustentação: 3,50m, sendo 1,50m na altura em 

relação ao nível do terreno, 1,0m enterrado e 1,0m fixado ao painel; 

 Material do painel que conterá as informações da obra: metálico; 

 Cor de fundo obrigatória: branco; 

 Cor do texto obrigatória: preto fosco; 

 A logomarca da ITAIPU Binacional deve estar destacada na placa; 

 Cores do símbolo da ITAIPU Binacional nas cores indicadas desenho da Figura 32; 

 Fonte TREBUCHET MS, com variações BOLD, caixa alta e baixa. 
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Figura 31: Modelo de Placa de Obra 

 
 
 

 
 

Figura 32: Logo da ITAIPU Binacional e respectiva paleta de cores. 
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