MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

AREA (M?): 108,56
OBRA: ADEQUAGOES DE LAYOUT PARA PROCURADORIA PRAZO:| 30 DIAS
7 Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
ltem Discriminagé@o 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias [Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 98,18 - - - - 98,18
100,00% 0,29%
2 DIVISORIAS E FORROS 11.580,54 - - - - 11.580,54
100,00% 34,28%
3 ESQUADRIAS 6.535,10 - - - - 6.535,10
100,00% 19,35%
4 INSTALAGOES ELETRICAS 1.363,40 - - - - 1.363,40
100,00% 4,04%
5 PINTURAS E ACABAMENTOS 13.862,75 - - - 13.862,75
100,00% 41,04%
6 LIMPEZA FINAL 341,01 - - - - 341,01
100,00% 1,01%
TOTAL DA PARCELA 33.780,98 33.780,98
100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 33.780,98
100,00%
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