
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: ÁREA (M²): 108,56

PRAZO: 30 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 98,18          -              -              -              -              98,18               
100,00% 0,29%

2 DIVISÓRIAS E FORROS 11.580,54   -              -              -              -              11.580,54        
100,00% 34,28%

3 ESQUADRIAS 6.535,10     -              -              -              -              6.535,10          
100,00% 19,35%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.363,40     -              -              -              -              1.363,40          
100,00% 4,04%

5 PINTURAS E ACABAMENTOS 13.862,75   -              -              -              13.862,75        
100,00% 41,04%

6 LIMPEZA FINAL 341,01        -              -              -              -              341,01             
100,00% 1,01%

TOTAL DA PARCELA 33.780,98   33.780,98        
100,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 33.780,98   
100,00%

ADEQUAÇÕES DE LAYOUT PARA PROCURADORIAOBRA:

MEDIANEIRA - PR.
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Eng. Civil CREA-PR-195.004/D
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