
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: MEDIANEIRA  PRIORIDADE   Nº    74 SAM  88

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO LOTE nº 1

Local da Obra: MORRO DA SALETE Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: SETU Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/11/2024 - sex

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   09

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.213.625,80 Valor total Mão de Obra: R$ 500.365,80 Valor total dos Materiais: R$ 713.260,00 

41,23% 58,77%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 
ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  270 R$ 1.213.625,80

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 175.248,75

Etapa 2 30 R$ 152.892,07

Etapa 3 30 R$ 147.541,50

Etapa 4 30 R$ 130.871,14

Etapa 5 30 R$ 92.271,73

Etapa 6 30 R$ 73.223,87

Etapa 7 30 R$ 21.226,48

Etapa 8 30 R$ 123.494,44

Etapa 9 30 R$ 296.855,82

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

JULIANA MONDARDO - CREA PR-195.004/D ANTONIO FRANÇA BENJAMIM

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO 
DAS CAPELAS.

CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO 
DAS CAPELAS.

CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO 
DAS CAPELAS.

REVESTIMENTOS FINAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS DE URBANIZAÇÃO.

JARDINAGEM, PAISAGISMO E LIMPEZA DA OBRA

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

SERVIÇOS PRELIMINARES, REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E DESTINAÇÕES DE RESÍDUOS, INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DRENAGEM.

INÍCIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, INÍCIO DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E INÍCIO DA 
EXECUÇÃO DAS CAPELAS. CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE DRENAGEM.

CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO 
DAS CAPELAS.

CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DAS ATIVIDADES COM MADEIRA ROLIÇA TRATADA E DA EXECUÇÃO 
DAS CAPELAS.
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