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SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

CONSTRUGAO CIVIL

EDITAL DE LICITAGAO

ANEXO IV

Municipio: MEDIANEIRA SAM 88 Edital no P prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO CONVENIO Prazo do Projeto Prioridade N° 74 | Repasse do Concedente || R$ 1.092.263,22 90,00%
Projeto : CONSTRUGAO CIVIL - REVITALIZAGAO DE RECEPTIVO TURISTICO LOTE n° 1 Data | 03122024 Dias 70 Data | 210212025 Siga | SETU e ; wdias | 270 |Okon"deDIAS Contrapartida do Proponente || R$ 121.362,58 | 10,00%
Quantidade: 3.125,96 m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 121362550 [ 100,00%
GRUPO SERVICOS Ne NUMERO DE ETAPAS (%) N° DE TOTAL % S/
ITEM 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 21/2/25 24/3/25 24/4/25 25/5/25 25/6/25 26/7/25 26/8/25 26/9/25 27/10/25
Data Fim 23/3/25 23/4/25 24/5/25 24/6/25 25/7/25 25/8/25 25/9/25 26/10/25 26/11/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 100,00 1 134.813,33 1,11
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 46,35 42,97 10,68 3 67.029,80 5,52
3 FUNDACOES % R B
4 ESTRUTURAS % 20,46 30,52 2743 16,57 5,03 5 72.978,41 6,01
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 35,71 3571 28,57 3 7.234,08 0.60
6 COBERTURA % 3571 3571 28,57 3 5522,72 045
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 15,85 18,90 19,04 17,44 19,87 6,07 2,83 7 349.971,80 28,84
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILAGAO 229 5932 38,39 3 141.631,83 11,67
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 100,00 1 560,15 0,05
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E . .
10 ARGAMASSAS % 691 624 499 29,16 52,70 5 101.375,66 835
il PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 1,85 12,56 1241 10,74 5,79 56,65 6 330.895,69 2727
12 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,00 1 1.612,33 0,13
TOTAIS || 1.213.625,80 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS$) N°DE TOTAL % S/
RS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM ITEM
1T R TESOURO R$ 121.332,00 - - - B - - - - - - B - - B 1 121.332,00 10,00%
SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA
1c CONTRAPARTIDA R$ 13.481,33 - - - - - - - - - - - - - - 1 13.481,33 1,11%
2T i TESOURO R$ 27.962,93 25.923,57 6.440,32 - - - - - - - - - - - - 3 60.326,82 4,97%
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2C CONTRAPARTIDA R$ 3.106,99 2.880,40 715,59 - - - - - - - - - - - - 3 6.702,98 0,55%
3T TESOURO R$ - - - - R - - B B B B R B _ N _
FUNDACOES
3C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
4T TESOURO R$ - 13.436,67 20.044,09 18.017,21 10.880,31 3.302,30 - - - - - - - - - 5 65.680,58 541%
ESTRUTURAS
4c CONTRAPARTIDA R$ - 1.492,96 2.227,12 2.001,91 1.208,92 366,92 - - - - - - - - - 5 7.297,83 0,60%
5T ] TESOURO R$ - 2.325,24 2.325,24 1.860,19 - - - - - - - - - - - 3 6.510,67 0,54%
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
5C CONTRAPARTIDA R$ - 258,36 258,36 206,69 - - - - - - - - - - - 3 723,41 0,06%
6T TESOURO R$ - 1.775,16 1.775,16 1.420,13 - - - - - - - - - - - 3 4.970,45 0,41%
COBERTURA
6C CONTRAPARTIDA R$ - 197,24 197,24 157,79 - - - - - - - - - - - 3 552,27 0,05%
7T TESOURO R$ - 49.919,35 59.542,16 59.962,88 54.927,00 62.599,18 19.103,83 8.920,22 - - - - - - - 7 314.974,62 25,95%
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS
7c CONTRAPARTIDA R$ - 5.546,50 6.615,80 6.662,54 6.103,00 6.955,46 2.122,65 991,14 - - - - - - - 7 34.997,18 2,88%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO R$ 2.913,02 - - - - - - 75.620,77 48.934,85 - - - - - - 3 127.468,64 10,50%!
8C PROTECAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 323,67 - - - - - - 8.402,31 5.437,21 - - - - - - 3 14.163,19 1,17%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO R$ - 504,13 - - - - - - - - - - - - - 1 504,13 0,04%
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - 56,02 - - - - - - - - - - - - - 1 56,02 0,00%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO R$ - 6.305,22 5.691,55 4.553,24 - - - 26.604,00 48.084,08 - - - - - - 5 91.238,09 7,52%
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ - 700,58 632,39 505,92 - - - 2.956,00 5.342,68 - - - - - - 5 10.137,57 0,84%
"T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ 5.515,92 37.413,50 36.968,85 31.970,38 17.237,25 - - - 168.700,22 - - - - - - 6 297.806,12 24,54%
11C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 612,88 4.157,06 4.107,65 3.552,26 1.915,25 - - - 18.744,47 - - - - - - 6 33.089,57 2,73%
127 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ - - - - - - - - 1.451,10 - - - - - - 1 1.451,10 0,12%]
12¢ EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - 161,23 - - - - - - 1 161,23 0,01%
T TOTAIS TESOURO R$ 157.723,87 |  137.602,84 | 132.787,37 117.784,03 83.044,56 65.901,48 19.103,83 111.144,99 |  267.170,25 - - - - - - 9 1.092.263,22 90,00%
c CONTRAPARTIDA R$ 17.524,87 15.289,21 14.754,15 13.087,11 9.227,17 7.322,38 2.122,65 12.349,45 29.685,59 - - - - - - 9 121.362,58 10,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 17524874 | 152.892,05 [  147.541,52 130.871,14 92.271,73 73.223,86 21.226,48 123.494,44 |  296.855,84 - - - - - - 9 1.213.625,80 100,00%!
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 14,44% 12,60% 12,16% 10,78% 7,60% 6,03% 1,75% 10,18% 24,46% 1.213.625,80 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 14,44% 27,04% 39,20% 49,98% 57,58% 63,62% 65,36% 75,54% 100,00% oK oK
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