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SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: MEDIANEIRA SAM  88 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 74 Repasse do Concedente 1.092.263,22R$           90,00%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO LOTE nº 1 Data 03/12/2024 Dias 70 Data 21/02/2025 Sigla SETU Nº - nº dias 270 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 121.362,58R$              10,00%

Quantidade: 3.125,96 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.213.625,80                100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 21/2/25 24/3/25 24/4/25 25/5/25 25/6/25 26/7/25 26/8/25 26/9/25 27/10/25

Data Fim 23/3/25 23/4/25 24/5/25 24/6/25 25/7/25 25/8/25 25/9/25 26/10/25 26/11/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1 134.813,33                       11,11              

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 46,35 42,97 10,68 3 67.029,80                         5,52                

3 FUNDACOES % -                                   -                 

4 ESTRUTURAS % 20,46 30,52 27,43 16,57 5,03 5 72.978,41                         6,01                

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 35,71 35,71 28,57 3 7.234,08                           0,60                

6 COBERTURA % 35,71 35,71 28,57 3 5.522,72                           0,45                

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 15,85 18,90 19,04 17,44 19,87 6,07 2,83 7 349.971,80                       28,84              

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 2,29 59,32 38,39 3 141.631,83                       11,67              

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 100,00 1 560,15                              0,05                

10 % 6,91 6,24 4,99 29,16 52,70 5 101.375,66                       8,35                

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 1,85 12,56 12,41 10,74 5,79 56,65 6 330.895,69                       27,27              

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,00 1 1.612,33                           0,13                

TOTAIS 1.213.625,80                100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 121.332,00     -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 121.332,00                   10,00%

1C CONTRAPARTIDA R$ 13.481,33       -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 13.481,33                     1,11%

2T TESOURO R$ 27.962,93       25.923,57       6.440,32         -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 60.326,82                     4,97%

2C CONTRAPARTIDA R$ 3.106,99         2.880,40         715,59            -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 6.702,98                       0,55%

3T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

4T TESOURO R$ -                  13.436,67       20.044,09       18.017,21         10.880,31       3.302,30         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 65.680,58                     5,41%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  1.492,96         2.227,12         2.001,91           1.208,92         366,92            -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 7.297,83                       0,60%

5T TESOURO R$ -                  2.325,24         2.325,24         1.860,19           -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 6.510,67                       0,54%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  258,36            258,36            206,69              -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 723,41                          0,06%

6T TESOURO R$ -                  1.775,16         1.775,16         1.420,13           -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 4.970,45                       0,41%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  197,24            197,24            157,79              -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 552,27                          0,05%

7T TESOURO R$ -                  49.919,35       59.542,16       59.962,88         54.927,00       62.599,18       19.103,83       8.920,22            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     7 314.974,62                   25,95%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  5.546,59         6.615,80         6.662,54           6.103,00         6.955,46         2.122,65         991,14               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     7 34.997,18                     2,88%

8T TESOURO R$ 2.913,02         -                  -                  -                   -                  -                  -                  75.620,77          48.934,85       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 127.468,64                   10,50%

8C CONTRAPARTIDA R$ 323,67            -                  -                  -                   -                  -                  -                  8.402,31            5.437,21         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 14.163,19                     1,17%

9T TESOURO R$ -                  504,13            -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 504,13                          0,04%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                  56,02              -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 56,02                            0,00%

10T TESOURO R$ -                  6.305,22         5.691,55         4.553,24           -                  -                  -                  26.604,00          48.084,08       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 91.238,09                     7,52%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  700,58            632,39            505,92              -                  -                  -                  2.956,00            5.342,68         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 10.137,57                     0,84%

11T TESOURO R$ 5.515,92         37.413,50       36.968,85       31.970,38         17.237,25       -                  -                  -                     168.700,22     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 297.806,12                   24,54%

11C CONTRAPARTIDA R$ 612,88            4.157,06         4.107,65         3.552,26           1.915,25         -                  -                  -                     18.744,47       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 33.089,57                     2,73%

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     1.451,10         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.451,10                       0,12%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     161,23            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 161,23                          0,01%

T TOTAIS TESOURO R$ 157.723,87     137.602,84     132.787,37     117.784,03       83.044,56       65.901,48       19.103,83       111.144,99        267.170,25     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     9 1.092.263,22                90,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 17.524,87       15.289,21       14.754,15       13.087,11         9.227,17         7.322,38         2.122,65         12.349,45          29.685,59       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     9 121.362,58                   10,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 175.248,74     152.892,05     147.541,52     130.871,14       92.271,73       73.223,86       21.226,48       123.494,44        296.855,84     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     9 1.213.625,80                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 14,44% 12,60% 12,16% 10,78% 7,60% 6,03% 1,75% 10,18% 24,46% 1.213.625,80                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 14,44% 27,04% 39,20% 49,98% 57,58% 63,62% 65,36% 75,54% 100,00% OK OK
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