
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: MEDIANEIRA  PRIORIDADE   Nº    73 SAM  83

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : AVENIDA BRASÍLIA ENTRE AVENIDA 24 DE OUTUBRO E AVENIDA BRASIL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/04/2025 - qua

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   14

Valor GLOBAL do projeto: R$ 7.197.540,98 Valor total Mão de Obra: R$ 2.560.627,60 Valor total dos Materiais: R$ 4.636.913,38 

35,58% 64,42%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 
CADA ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  420 R$ 7.197.540,98

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 336.644,23

Etapa 2 30 R$ 596.685,11

Etapa 3 30 R$ 422.981,77

Etapa 4 30 R$ 598.274,44

Etapa 5 30 R$ 421.077,77

Etapa 6 30 R$ 591.985,08

Etapa 7 30 R$ 422.609,96

Etapa 8 30 R$ 597.133,93

Etapa 9 30 R$ 420.513,69

Etapa 10 30 R$ 756.131,93

Etapa 11 30 R$ 420.450,60

Etapa 12 30 R$ 594.948,44

Etapa 13 30 R$ 416.923,96

Etapa 14 30 R$ 601.180,07

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - CREA PR-68.917/D ANTONIO FRANÇA BENJAMIM

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Lado esquerdo da Quadra 7, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o 
alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Paraná e a Avenida Brasil, inclusive com execução das transições em paver no 
pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.

Lado esquerdo da Quadra 4, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o 
alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Avenida João XXIII e a Rua Pará (inclusive a área do cruzamento), inclusive com 
execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.

Lado direito da Quadra 4, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento 
predial, entre a Avenida João XXIII e a Rua Pará, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e 
iluminação pública.

Lado esquerdo da Quadra 3, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o 
alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Sergipe e a Avenida João XXIII (inclusive a área do cruzamento), inclusive com 
execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Lado direito da Quadra 7, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento 
predial, entre a Rua Paraná e a Avenida Brasil, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e 
iluminação pública.

Lado esquerdo da Quadra 6, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o 
alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Santa Catarina e a Rua Paraná (inclusive a área do cruzamento), inclusive com 
execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.

Lado direito da Quadra 6, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento 
predial, entre a Rua Santa Catarina e a Rua Paraná, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de 
trânsito e iluminação pública.

Lado esquerdo da Quadra 5, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o 
alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Pará e a Rua Santa Catarina (inclusive a área do cruzamento), inclusive com 
execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.

Lado direito da Quadra 5, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento 
predial, entre a Rua Pará e a Rua Santa Catarina, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito 
e iluminação pública.

Lado direito da Quadra 3, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento 
predial, entre a Rua Sergipe e a Avenida João XXIII, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de 
trânsito e iluminação pública.

Lado esquerdo da Quadra 2, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o 
alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Alagoas e a Rua Sergipe (inclusive a área do cruzamento), inclusive com execução 
das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.

Lado direito da Quadra 2, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento 
predial, entre a Rua Alagoas e a Rua Sergipe, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e 
iluminação pública.

Lado esquerdo da Quadra 1, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o 
alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Avenida 24 de Outubro e a Rua Alagoas (inclusive a área do cruzamento), inclusive com 
execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.

Lado direito da Quadra 1, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento 
predial, entre a Avenida 24 de Outubro e a Rua Alagoas, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de 
trânsito e iluminação pública.
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