
PAM  
2025 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: MEDIANEIRA SAM  83 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 73 Repasse do Concedente 4.782.395,06R$     66,44%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 23/04/2025 Dias 70 Data 12/07/2025 Sigla PAM Nº  nº dias 420 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 2.415.145,92R$     33,56%

Quantidade: 14.320,40 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 7.197.540,98        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/
ITEM ok 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 420 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Início 12/7/25 12/8/25 12/9/25 13/10/25 13/11/25 14/12/25 14/1/26 14/2/26 17/3/26 17/4/26 18/5/26 18/6/26 19/7/26 19/8/26
Data Fim 11/8/25 11/9/25 12/10/25 12/11/25 13/12/25 13/1/26 13/2/26 16/3/26 16/4/26 17/5/26 17/6/26 18/7/26 18/8/26 18/9/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 7,61 6,33 8,25 6,71 7,67 6,16 8,06 7,47 7,29 7,28 7,48 7,50 6,14 6,05 14 284.321,97              0,04        

2 % 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,15 14 9.883,49                  0,00        

3 DRENAGEM % 7,29 6,96 7,31 6,96 7,29 7,19 7,29 6,95 7,31 6,96 7,29 6,95 7,31 6,95 14 999.761,50              0,14        

4 BASE / SUB-BASE % 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 14 114.297,08              0,02        

5 REVESTIMENTO % 4,84 6,13 9,21 5,70 9,21 5,70 9,21 5,70 9,21 5,70 9,21 5,70 9,21 5,27 14 1.998.316,81           0,28        

6 MEIO-FIO E SARJETA % 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 14 170.633,39              0,02        

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 5,46 7,51 5,46 7,51 5,45 7,22 5,47 7,60 5,47 16,70 5,45 7,50 5,45 7,76 14 1.712.758,96           0,24        

8 % 14,19 14,46 14,46 14,05 14,94 14,20 13,69 7 383.859,03              0,05        

9 % 13,76 14,61 14,30 14,31 14,21 14,22 14,60 7 1.114.098,80           0,15        

10 % 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 14 305.781,60              0,04        

11 % 6,22 7,53 6,14 6,22 6,22 7,53 6,36 6,36 6,22 7,53 6,14 6,22 6,22 15,06 14 103.828,35              0,01        

TOTAIS 7.197.540,98        1,00      

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 14.369,05    11.958,35    15.578,34    12.677,95    14.498,95    11.634,56    15.218,54    14.117,14    13.779,35    13.757,34    14.139,15    14.165,21    11.598,55    11.424,82    -             -             -             -             14 188.917,30          2,62%

1C CONTRAPARTIDA R$ 7.256,48      6.039,05      7.867,18      6.402,46      7.322,08      5.875,54      7.685,48      7.129,26      6.958,68      6.947,56      7.140,38      7.153,54      5.857,36      5.769,62      -             -             -             -             95.404,67            1,33%

2T TESOURO R$ 469,05        469,05        469,05        469,05        469,05        469,05        469,05        469,05        469,05        469,05        469,05        469,05        469,05        469,41        -             -             -             -             14 6.567,06              0,09%

2C CONTRAPARTIDA R$ 236,88        236,88        236,88        236,88        236,88        236,88        236,87        236,87        236,87        236,87        236,87        236,87        236,87        237,06        -             -             -             -             3.316,43              0,05%

3T TESOURO R$ 48.421,10    46.242,81    48.561,53    46.242,81    48.421,11    47.741,43    48.421,10    46.152,79    48.561,53    46.242,81    48.421,10    46.152,79    48.561,53    46.145,55    -             -             -             -             14 664.289,99          9,23%

3C CONTRAPARTIDA R$ 24.453,03    23.352,98    24.523,95    23.352,98    24.453,03    24.109,78    24.453,02    23.307,51    24.523,94    23.352,97    24.453,02    23.307,51    24.523,94    23.303,85    -             -             -             -             335.471,51          4,66%

4T TESOURO R$ 5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.424,84      5.421,65      -             -             -             -             14 75.944,57            1,06%

4C CONTRAPARTIDA R$ 2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.739,58      2.737,97      -             -             -             -             38.352,51            0,53%

5T TESOURO R$ 64.215,01    81.392,72    122.320,80  75.647,71    122.320,80  75.676,76    122.320,80  75.647,71    122.320,80  75.647,71    122.320,80  75.676,76    122.320,80  69.949,34    -             -             -             -             14 1.327.778,52        18,45%

5C CONTRAPARTIDA R$ 32.429,07    41.103,94    61.772,94    38.202,67    61.772,94    38.217,34    61.772,94    38.202,67    61.772,94    38.202,67    61.772,94    38.217,34    61.772,94    35.324,95    -             -             -             -             670.538,29          9,32%

6T TESOURO R$ 8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,32      8.098,94      -             -             -             -             14 113.377,10          1,58%

6C CONTRAPARTIDA R$ 4.089,72      4.089,72      4.089,72      4.089,71      4.089,71      4.089,71      4.089,71      4.089,71      4.089,71      4.089,71      4.089,71      4.089,71      4.089,71      4.090,03      -             -             -             -             57.256,29            0,80%

7T TESOURO R$ 62.137,20    85.425,70    62.137,20    85.425,70    62.035,01    82.150,89    62.239,40    86.516,88    62.239,40    190.040,98  62.035,01    85.323,51    62.035,01    88.298,17    -             -             -             -             14 1.138.040,06        15,81%

7C CONTRAPARTIDA R$ 31.379,77    43.140,64    31.379,76    43.140,63    31.328,15    41.486,82    31.431,37    43.691,68    31.431,37    95.972,14    31.328,15    43.089,02    31.328,15    44.591,25    -             -             -             -             574.718,90          7,98%

8T TESOURO R$ -             36.200,48    -             36.875,21    -             36.886,25    -             35.823,26    -             38.115,01    -             36.228,29    -             34.926,04    -             -             -             -             7 255.054,54          3,54%

8C CONTRAPARTIDA R$ -             18.281,52    -             18.622,26    -             18.627,84    -             18.091,02    -             19.248,37    -             18.295,56    -             17.637,92    -             -             -             -             128.804,49          1,79%

9T TESOURO R$ -             101.838,26  -             108.144,54  -             105.845,52  -             105.904,25  -             105.198,69  -             105.257,43  -             108.072,54  -             -             -             -             7 740.261,23          10,28%

9C CONTRAPARTIDA R$ -             51.429,10    -             54.613,82    -             53.452,80    -             53.482,45    -             53.126,14    -             53.155,80    -             54.577,46    -             -             -             -             373.837,57          5,19%

10T TESOURO R$ 16.254,09    14.222,33    14.222,33    14.222,33    14.222,33    14.222,33    14.222,33    14.222,33    14.222,33    14.222,33    14.222,33    14.222,33    14.222,33    16.254,09    -             -             -             -             14 203.176,14          2,82%

10C CONTRAPARTIDA R$ 8.208,44      7.182,38      7.182,38      7.182,39      7.182,39      7.182,38      7.182,38      7.182,38      7.182,38      7.182,38      7.182,38      7.182,38      7.182,38      8.208,44      -             -             -             -             102.605,46          1,43%

11T TESOURO R$ 4.294,06      5.193,63      4.237,17      4.294,06      4.294,06      5.193,63      4.388,17      4.388,17      4.294,06      5.193,63      4.237,17      4.294,06      4.294,06      10.392,62    -             -             -             -             14 68.988,55            0,96%

11C CONTRAPARTIDA R$ 2.168,54      2.622,83      2.139,80      2.168,54      2.168,54      2.622,83      2.216,06      2.216,06      2.168,54      2.622,83      2.139,80      2.168,54      2.168,54      5.248,35      -             -             -             -             34.839,80            0,48%

T TOTAIS TESOURO R$ 223.682,72  396.466,49  281.049,58  397.522,52  279.784,47  393.343,58  280.802,55  396.764,74  279.409,68  502.410,71  279.367,77  395.312,59  277.024,49  399.453,17  -             -             -             -             4.782.395,06        66,44%

C CONTRAPARTIDA R$ 112.961,51  200.218,62  141.932,19  200.751,92  141.293,30  198.641,50  141.807,41  200.369,19  141.104,01  253.721,22  141.082,83  199.635,85  139.899,47  201.726,90  -             -             -             -             2.415.145,92        33,56%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 336.644,23  596.685,11  422.981,77  598.274,44  421.077,77  591.985,08  422.609,96  597.133,93  420.513,69  756.131,93  420.450,60  594.948,44  416.923,96  601.180,07  -             -             -             -             7.197.540,98        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,68% 8,29% 5,88% 8,31% 5,85% 8,22% 5,87% 8,30% 5,84% 10,51% 5,84% 8,27% 5,79% 8,35% 7.197.540,98        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,68% 12,97% 18,84% 27,16% 33,01% 41,23% 47,10% 55,40% 61,24% 71,75% 77,59% 85,85% 91,65% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - CREA PR-68.917/D  -  ART/RRT Nº 1720242220120 ANTONIO FRANÇA BENJAMIM

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/04/2025 - qua
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