PAM

2025 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTACAO EDITAL DE LICITACAO - ANEXOIV
Municipio: | MEDIANEIRA SAM 83 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO CONVENIO Prazo do Projeto Prioridade N"‘ 73 Repasse do Concedente | R$ 4.782.395,06 | 66,44%
Projeto: |PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data ‘ 23/04/2025 Dias 70 Data ‘ 12/07/2025 Sigla ‘ PAM N° ‘ n° dias ‘ 420 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente | R$ 2.415.145,92 | 33,56%
Quantidade: 14.320,40 \mz CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 7.197.540,98 | 100,00%
GRUPO [SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N° DE TOTAL % S/
ITEM ok| 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o numero de DIAS de cada ETAPA: | 420 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 12/7/25 12/8/25 12/9/25 13/10/25 13/11/25 14/12/25 14/1/26 14/2/26 17/3/26 17/4/26 18/5/26 18/6/26 19/7/26 19/8/26
Data Fim 11/8/25 11/9/25 12/10/25 12/11/25 13/12/25 13/1/26 13/2/26 16/3/26 16/4/26 17/5/26 17/6/26 18/7/26 18/8/26 18/9/26
1 SERVICOS PRELIMINARES % 7,61 6,33 8,25 6,71 7,67 6,16 8,06 7,47 7,29 7,28 7,48 7,50 6,14 6,05 14 284.321,97 0,04
2 TERRAPLENAGEM % 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,15 14 9.883,49 0,00
3 DRENAGEM % 7,29 6,96 7,31 6,96 7,29 7,19 7,29 6,95 7,31 6,96 7,29 6,95 7,31 6,95 14 999.761,50 0,14
4 BASE / SUB-BASE % 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 14 114.297,08 0,02
5 REVESTIMENTO % 4,84 6,13 9,21 5,70 9,21 5,70 9,21 5,70 9,21 5,70 9,21 5,70 9,21 5,27 14 1.998.316,81 0,28
6 MEIO-FIO E SARJETA % 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 14 170.633,39 0,02
7 SERVICOS DE URBANIZAGAO % 5,46 7,51 5,46 7,51 5,45 7,22 547 7,60 5,47 16,70 5,45 7,50 545 7,76 14 1.712.758,96 0,24
8 SINALIZAGCAO DE TRANSITO % 14,19 14,46 14,46 14,05 14,94 14,20 13,69 7 383.859,03 0,05
9 ILUMINAGCAO PUBLICA % 13,76 14,61 14,30 14,31 14,21 14,22 14,60 7 1.114.098,80 0,15
10 SERVICOS DIVERSOS % 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 14 305.781,60 0,04
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS % 6,22 7,53 6,14 6,22 6,22 7,53 6,36 6,36 6,22 7,53 6,14 6,22 6,22 15,06 14 103.828,35 0,01
TOTAIS | 7.197.540,98 1,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N° DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVICOS TESOURO R$ 14.369,05 11.958,35 15.578,34 12.677,95 14.498,95 11.634,56 15.218,54 14.117,14 13.779,35 13.757,34 14.139,15 14.165,21 11.598,55 11.424,82 - - 14 188.917,30 2,62%
1C PRELIMINARES CONTRAPARTIDA | R$ 7.256,48 6.039,05 7.867,18 6.402,46 7.322,08 5.875,54 7.685,48 7.129,26 6.958,68 6.947,56 7.140,38 7.153,54 5.857,36 5.769,62 - - 95.404,67 1,33%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 469,05 469,05 469,05 469,05 469,05 469,05 469,05 469,05 469,05 469,05 469,05 469,05 469,05 469,41 - - 14 6.567,06 0,09%
2C CONTRAPARTIDA | R$ 236,88 236,88 236,88 236,88 236,88 236,88 236,87 236,87 236,87 236,87 236,87 236,87 236,87 237,06 - - 3.316,43 | 0,05%
3T DRENAGEM TESOURO R$ 48.421,10 46.242,81 48.561,53 46.242,81 48.421,11 47.741,43 48.421,10 46.152,79 48.561,53 46.242,81 48.421,10 46.152,79 48.561,53 46.145,55 - - 14 664.289,99 9,23%
3C CONTRAPARTIDA R$ 24.453,03 23.352,98 24.523,95 23.352,98 24.453,03 24.109,78 24.453,02 23.307,51 24.523,94 23.352,97 24.453,02 23.307,51 24.523,94 23.303,85 - - 335.471,51 4,66%
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.424,84 5.421,65 - - 14 75.944,57 1,06%
4C CONTRAPARTIDA R$ 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.739,58 2.737,97 - - 38.352,51 0,53%
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 64.215,01 81.392,72 | 122.320,80 75.647,71 | 122.320,80 75.676,76 | 122.320,80 75.647,71 | 122.320,80 75.647,71 | 122.320,80 75.676,76 | 122.320,80 69.949,34 - - 14 1.327.778,52 18,45%
5C CONTRAPARTIDA R$ 32.429,07 41.103,94 61.772,94 38.202,67 61.772,94 38.217,34 61.772,94 38.202,67 61.772,94 38.202,67 61.772,94 38.217,34 61.772,94 35.324,95 - - 670.538,29 9,32%
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,32 8.098,94 - - 14 113.377,10 1,58%
6C CONTRAPARTIDA R$ 4.089,72 4.089,72 4.089,72 4.089,71 4.089,71 4.089,71 4.089,71 4.089,71 4.089,71 4.089,71 4.089,71 4.089,71 4.089,71 4.090,03 - - 57.256,29 0,80%
T SERVICOS DE TESOURO R$ 62.137,20 85.425,70 62.137,20 85.425,70 62.035,01 82.150,89 62.239,40 86.516,88 62.239,40 | 190.040,98 62.035,01 85.323,51 62.035,01 88.298,17 - - 14 1.138.040,06 15,81%
7C URBANIZACAO CONTRAPARTIDA | R$ 31.379,77 | 43.140,64 | 31.379,76 | 43.140,63 | 31.328,15| 41.486,82 | 31.431,37 | 43.691,68 | 31.431,37 | 95972,14 | 31.328,15| 43.089,02 | 31.328,15| 44.591,25 - - 574.718,90 |  7,98%
8T SINALIZAGAO DE TESOURO R$ - 36.200,48 - 36.875,21 - 36.886,25 - 35.823,26 - 38.115,01 - 36.228,29 - 34.926,04 - - 7 255.054,54 3,54%
8C TRANSITO CONTRAPARTIDA | R$ - 18.281,52 - 18.622,26 - 18.627,84 - 18.091,02 - 19.248,37 - 18.295,56 - 17.637,92 - - 128.804,49 1,79%
9T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ - 101.838,26 - 108.144,54 - 105.845,52 - 105.904,25 - 105.198,69 - 105.257,43 - 108.072,54 - - 7 740.261,23 10,28%
9C CONTRAPARTIDA R$ - 51.429,10 - 54.613,82 - 53.452,80 - 53.482,45 - 53.126,14 - 53.155,80 - 54.577,46 - - 373.837,57 5,19%
10T SERVIGOS DIVERSOS TESOURO R$ 16.254,09 14.222,33 14.222,33 14.222,33 14.222,33 14.222,33 14.222,33 14.222,33 14.222,33 14.222,33 14.222,33 14.222,33 14.222,33 16.254,09 - - 14 203.176,14 2,82%
10C CONTRAPARTIDA R$ 8.208,44 7.182,38 7.182,38 7.182,39 7.182,39 7.182,38 7.182,38 7.182,38 7.182,38 7.182,38 7.182,38 7.182,38 7.182,38 8.208,44 - - 102.605,46 1,43%
MT ENSAIOS TESOURO R$ 4.294,06 5.193,63 4.237,17 4.294,06 4.294,06 5.193,63 4.388,17 4.388,17 4.294,06 5.193,63 4.237,17 4.294,06 4.294,06 10.392,62 - - 14 68.988,55 0,96%
11c  |TECNOLOGICOS CONTRAPARTIDA | R$ 2.168,54 2.622,83 2.139,80 2.168,54 2.168,54 2.622,83 2.216,06 2.216,06 2.168,54 2.622,83 2.139,80 2.168,54 2.168,54 5.248,35 - - 34.839,80 | 0,48%
T TOTAIS TESOURO R$ 223.682,72 | 396.466,49 | 281.049,58 | 397.522,52 | 279.784,47 | 393.343,58 | 280.802,55 | 396.764,74 | 279.409,68 | 502.410,71 | 279.367,77 | 395.312,59 | 277.024,49 | 399.453,17 - - 4.782.395,06 | 66,44%
C CONTRAPARTIDA R$ 112.961,51 | 200.218,62 | 141.932,19 | 200.751,92 | 141.293,30 | 198.641,50 | 141.807,41 | 200.369,19 | 141.104,01 | 253.721,22 | 141.082,83 | 199.635,85 | 139.899,47 | 201.726,90 - - 2.415.145,92 | 33,56%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 336.644,23 | 596.685,11 | 422.981,77 | 598.274,44 | 421.077,77 | 591.985,08 | 422.609,96 | 597.133,93 | 420.513,69 | 756.131,93 | 420.450,60 | 594.948,44 | 416.923,96 | 601.180,07 - - 7.197.540,98 | 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,68% 8,29% 5,88% 8,31% 5,85% 8,22% 5,87% 8,30% 5,84% 10,51% 5,84% 8,27% 5,79% 8,35% 7.197.540,98 | 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,68% 12,97% 18,84% 27,16% 33,01% 41,23% 47,10% 55,40% 61,24% 71,75% 77,59% 85,85% 91,65% 100,00% OK OK
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