
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: ÁREA (M²): 92,10

PRAZO: 150

Total de cada Coef. de 
Item Descrição 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.632,92     -              -                 -             -             1.632,92         
100,00% 0,53%

2 BLOCO 01 - 68 GAVETAS 163.679,55     
2.1 LOCAÇÃO DE OBRA 1.538,38     -              -                 -             -             1.538,38         

100,00% 0,50%
2.2 INFRAESTRUTURA 24.098,27   -              -                 -             -             24.098,27       

100,00% 7,76%
2.3 SUPERESTRUTURA 28.052,00   -              -                 -             -             28.052,00       

100,00% 9,04%
2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.536,22     -              -                 -             -             7.536,22         

100,00% 2,43%
2.5 VEDAÇÃO -              19.375,73   -                 -             -             19.375,73       

100,00% 6,24%
2.6 SISTEMA DE FILTRAGEM -              6.268,00     -                 -             -             6.268,00         

100,00% 2,02%
2.7 REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS E PINTURA -              26.637,89   -                 -             -             26.637,89       

100,00% 8,58%
2.8 REVESTIMENTO EM GRANITO -              -              41.683,56      -             -             41.683,56       

100,00% 13,43%
2.9 ÁGUAS PLUVIAIS -              -              3.857,95        -             -             3.857,95         

100,00% 1,24%
2.10 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO -              -              4.631,55        -             -             4.631,55         

100,00% 1,49%
3 BLOCO 02 - 60 GAVETAS 145.036,88     

3.1 LOCAÇÃO DE OBRA -              -              1.359,06        -             -             1.359,06         
100,00% 0,44%

3.2 INFRAESTRUTURA -              -              21.012,84      -             -             21.012,84       
100,00% 6,77%

3.3 SUPERESTRUTURA -              -              -                 24.602,11   -             24.602,11       
100,00% 7,93%

3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO -              -              -                 6.670,13     -             6.670,13         
100,00% 2,15%

3.5 VEDAÇÃO -              -              -                 17.238,90   -             17.238,90       
100,00% 5,55%

3.6 SISTEMA DE FILTRAGEM -              -              -                 5.663,99     -             5.663,99         
100,00% 1,83%

3.7 REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS E PINTURA -              -              -                 11.895,09   11.895,09   23.790,18       
50,00% 50,00% 7,67%

3.8 REVESTIMENTO EM GRANITO -              -              -                 -             36.823,34   36.823,34       
100,00% 11,87%

3.9 ÁGUAS PLUVIAIS -              -              -                 -             3.432,50     3.432,50         
100,00% 1,11%

3.10 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO -              -              -                 -             4.443,83     4.443,83         
100,00% 1,43%

TOTAL DA PARCELA 62.857,79   52.281,62   72.544,96      66.070,22   56.594,76   310.349,35     
20,25% 16,85% 23,38% 21,29% 18,24% 100%

TOTAL ACUMULADO 62.857,79   115.139,41 187.684,37    253.754,59 310.349,35 
20,25% 37,10% 60,48% 81,76% 100,00%

Engº Civil CREA SC - 191.628/D

CONSTRUÇÃO DE 2 BLOCOS TOTALIZANDO 128 GAVETAS MORTUÁRIAS, COM ACABAMENTO EM GRANITOOBRA:
MEDIANEIRA - PR

Prazo (dias)

Guilherme Schaurich


