CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

[MUNICIPIO: [MEDIANEIRA - PR AREA (M?): 92,10
OBRA: |CONSTRUGAO DE 2 BLOCOS TOTALIZANDO 128 GAVETAS MORTUARIAS, COM ACABAMENTO EM GRANITO PRAZO: 150
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
ltem Descrigdo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias | Servico Influéncia (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.632,92 - - - - 1.632,92
100,00% 0,53%
2 BLOCO 01 - 68 GAVETAS 163.679,55
2.1 LOCAGAO DE OBRA 1.538,38 - - - - 1.538,38
100,00% 0,50%
22 INFRAESTRUTURA 24.098,27 - - - - 24.098,27
100,00% 7,76%
23 SUPERESTRUTURA 28.052,00 - - - - 28.052,00
100,00% 9,04%
2.4 IMPERMEABILIZAGAO 7.536,22 - - - - 7.536,22
100,00% 2,43%
2.5 VEDAGAO - 19.375,73 - - - 19.375,73
100,00% 6,24%
2.6 SISTEMA DE FILTRAGEM - 6.268,00 - - - 6.268,00
100,00% 2,02%
27 REVESTIMENTOS CIMENTICIOS E PINTURA - 26.637,89 - - - 26.637,89
100,00% 8,58%
2.8 REVESTIMENTO EM GRANITO - - 41.683,56 - - 41.683,56
100,00% 13,43%
29 AGUAS PLUVIAIS - - 3.857,95 - - 3.857,95
100,00% 1,24%
2.10 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO - - 4.631,55 - - 4.631,55
100,00% 1,49%
3 BLOCO 02 - 60 GAVETAS 145.036,88
3.1 LOCAGAO DE OBRA - - 1.359,06 - - 1.359,06
100,00% 0,44%
3.2 INFRAESTRUTURA - - 21.012,84 - - 21.012,84
100,00% 6,77%
3.3 SUPERESTRUTURA - - - 24.602,11 - 24.602,11
100,00% 7,93%
3.4 IMPERMEABILIZAGAO - - - 6.670,13 - 6.670,13
100,00% 2,15%
3.5 VEDAGCAO - - - 17.238,90 - 17.238,90
100,00% 5,55%
3.6 SISTEMA DE FILTRAGEM - - - 5.663,99 - 5.663,99
100,00% 1,83%
3.7 REVESTIMENTOS CIMENTICIOS E PINTURA - - - 11.895,09 | 11.895,09 23.790,18
50,00% 50,00% 7,67%
3.8 REVESTIMENTO EM GRANITO - - - - 36.823,34 36.823,34
100,00% 11,87%
3.9 AGUAS PLUVIAIS - - - - 3.432,50 3.432,50
100,00% 1,11%
3.10 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO - - - - 4.443,83 4.443,83
100,00% 1,43%
TOTAL DA PARCELA 62.857,79 | 52.281,62 72.544,96 | 66.070,22 | 56.594,76 310.349,35
20,25% 16,85% 23,38% 21,29% 18,24% 100%
TOTAL ACUMULADO 62.857,79 | 115.139,41 187.684,37 | 253.754,59 | 310.349,35
20,25% 37,10% 60,48% 81,76% 100,00%
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