CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M3): 12,48
OBRA: AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR PRAZO: 90 dias
Prazo (dias) Total de cada Coef. de

ITEM Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servigo Influéncia (%)

1 ADMINISTRACAO LOCAL 500,87 738,05 351,08 1.590,00
31,50% 46,42% 22,08% 3,23%

2 SERVICOS PRELIMINARES 2.448,35 - - 2.448,35
100,00% 4,98%

3 FUNDACAO E ESTRUTURA 10.638,18 2.659,54 - 13.297,72
80,00% 20,00% 27,04%

4 ALVENARIA DE VEDACAO 1.163,40 3.490,20 - 4.653,60
25,00% 75,00% 9,46%

5 IMPERMEABILIZACAO 739,32 - - 739,32
100,00% 1,50%

6 COBERTURA - 2.437,29 609,32 3.046,61
80,00% 20,00% 6,20%

7 REVESTIMENTOS E PINTURA - 12.374,54 4.124,85 16.499,39
75,00% 25,00% 33,55%

8 ESQUADRIAS - - 3.514,49 3.514,49
100,00% 7,15%

9 INSTALACOES ELETRICAS - 1.125,69 1.125,69 2.251,37
50,00% 50,00% 4,58%

10 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS - - 1.040,31 1.040,31
100,00% 2,12%

11 LIMPEZA FINAL - - 92,07 92,07
100,00% 0,19%

TOTAL DA PARCELA 15.490,11 22.825,31 10.857,81 49.173,23
31,50% 46,42% 22,08% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 15.490,11 38.315,42 49.173,23
31,50% 77,92% 100,00%
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