
ÁREA (M²): 12,48
PRAZO: 90 dias

Total de cada Coef. de 
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 500,87           738,05         351,08          1.590,00          
31,50% 46,42% 22,08% 3,23%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.448,35        -               -                2.448,35          
100,00% 4,98%

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 10.638,18      2.659,54      -                13.297,72        
80,00% 20,00% 27,04%

4 1.163,40        3.490,20      -                4.653,60          
25,00% 75,00% 9,46%

5 739,32           -               -                739,32             
100,00% 1,50%

6 -                 2.437,29      609,32          3.046,61          
80,00% 20,00% 6,20%

7 -                 12.374,54    4.124,85       16.499,39        
75,00% 25,00% 33,55%

8 -                 -               3.514,49       3.514,49          
100,00% 7,15%

9 -                 1.125,69      1.125,69       2.251,37          
50,00% 50,00% 4,58%

10 -                 -               1.040,31       1.040,31          
100,00% 2,12%

11 -                 -               92,07            92,07               
100,00% 0,19%

TOTAL DA PARCELA 15.490,11      22.825,31    10.857,81     49.173,23        
31,50% 46,42% 22,08% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 15.490,11      38.315,42    49.173,23     
31,50% 77,92% 100,00%
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