

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	MEDIANEIRA		PRIORIDADE Nº 73	SAM	83
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	AVENIDA BRASÍLIA ENTRE AVENIDA 24 DE OUTUBRO E AVENIDA BRASIL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			23/04/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		14 Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 7.197.540,98	Valor total Mão de Obra: R\$ 2.560.627,60 35,58%	Valor total dos Materiais: R\$ 4.636.913,38 64,42%	

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	420	R\$ 7.197.540,98	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 336.644,23	Lado direito da Quadra 1, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial, entre a Avenida 24 de Outubro e a Rua Alagoas, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e iluminação pública.
Etapa 2	30	R\$ 596.685,11	Lado esquerdo da Quadra 1, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Avenida 24 de Outubro e a Rua Alagoas (inclusive a área do cruzamento), inclusive com execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.
Etapa 3	30	R\$ 422.981,77	Lado direito da Quadra 2, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial, entre a Rua Alagoas e a Rua Sergipe, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e iluminação pública.
Etapa 4	30	R\$ 598.274,44	Lado esquerdo da Quadra 2, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Alagoas e a Rua Sergipe (inclusive a área do cruzamento), inclusive com execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.
Etapa 5	30	R\$ 421.077,77	Lado direito da Quadra 3, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial, entre a Rua Sergipe e a Avenida João XXIII, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e iluminação pública.
Etapa 6	30	R\$ 591.985,08	Lado esquerdo da Quadra 3, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Sergipe e a Avenida João XXIII (inclusive a área do cruzamento), inclusive com execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.
Etapa 7	30	R\$ 422.609,96	Lado direito da Quadra 4, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial, entre a Avenida João XXIII e a Rua Pará, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e iluminação pública.
Etapa 8	30	R\$ 597.133,93	Lado esquerdo da Quadra 4, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Avenida João XXIII e a Rua Pará (inclusive a área do cruzamento), inclusive com execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.
Etapa 9	30	R\$ 420.513,69	Lado direito da Quadra 5, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial, entre a Rua Pará e a Rua Santa Catarina, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e iluminação pública.
Etapa 10	30	R\$ 756.131,93	Lado esquerdo da Quadra 5, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Pará e a Rua Santa Catarina (inclusive a área do cruzamento), inclusive com execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.
Etapa 11	30	R\$ 420.450,60	Lado direito da Quadra 6, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial, entre a Rua Santa Catarina e a Rua Paraná, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e iluminação pública.
Etapa 12	30	R\$ 594.948,44	Lado esquerdo da Quadra 6, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Santa Catarina e a Rua Paraná (inclusive a área do cruzamento), inclusive com execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.
Etapa 13	30	R\$ 416.923,96	Lado direito da Quadra 7, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial, entre a Rua Paraná e a Avenida Brasil, com exceção das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano, sinalização de trânsito e iluminação pública.
Etapa 14	30	R\$ 601.180,07	Lado esquerdo da Quadra 7, englobando todos os serviços necessários para execução completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Paraná e a Avenida Brasil, inclusive com execução das transições em paver no pavimento, mobiliário urbano completo, sinalização de trânsito e iluminação pública completa.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - CREA PR-68.917/D	ANTONIO FRANÇA BENJAMIM
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	