¥ SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - PROPRIO: DATA: 10/05/22
PARANA EDIFICAGOES ‘ MUNICiPiO: TIPO OBRA: CONSTRUCAO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS = EMPRESA: PROTOCOLO:

] GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS PARANA ' '
PARANA EDIFICACOES PRAZO EXECUCAO 365 DIAS
GOVERNO DO ESTADO = BDI 28,3477%

VALOR
TEM SERVICOS INDICE 30 %NO 60 % NO PERIODO %0 %No 120 %NO 150 %No 180 %NOo 210 %NO 240 %NO 270 %No 300 %NO 330 %No 360 %NO s::\l:: PLANILHA
PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO 4
¢/ BDI S/ BDI
01 |MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS 0,61% 8.198,12] 100,00% 8.198,12 6.387,43
02 |MOVIMENTO DE TERRA 0,38% 5.146,51] 100,00%) 5.146,51 4.009,82
03 |FUNDACAO E ESTRUTURA 28,59% 115.031,07 30,00% 115.031,07] 30,00% 153.374,76 40,00% 383.436,91 298.748,62
04 |ALVENARIA - VEDACAO 6,11% 16.393,50] 20,00% 24.590,25 30,00% 24.590,25 30,00%! 16.393,50] 20,00% 81.967,48 63.863,63
05 |IMPERMEABILIZACAO 0,83% 11.172,42 100,00%| 11.172,42 8.704,81
06 |COBERTURA 6,79% 27.323,28 30,00% 27.323,28 30,00%! 13.661,64 15,00% 13.661,64 15,00% 9.107,76 10,00% 91.077,59 70.961,62
07 |REVESTIMENTOS 19,95% 40.141,55 15,00% 40.141,55 15,00% 26.761,03 10,00% 26.761,03 10,00%| 26.761,03 10,00%| 26.761,03 10,00% 26.761,03 10,00%| 40.141,55 15,00% 13.380,52 5,00% 267.610,32 208.504,22
08 JESQUADRIAS 6,75% 27.173,50 30,00% 27.173,50! 30,00%! 36.231,34 40,00% 90.578,34 70.572,64
09 |INSTALACAO ELETRICA 11,82% 15.852,29 10,00% 15.852,29 10,00%| 31.704,59 20,00% 23.778,44 15,00% 23.778,44 15,00% 23.778,44 15,00% 23.778,44 15,00% 158.522,93 123.510,56
10 |INSTALACAO HIDRAULICA 12,12% 16.255,74 10,00%| 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00%| 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00%| 16.255,74 10,00% 32.511,47 20,00% 162.557,37] 126.653,93
11 JAR-CONDICIONADO 4,99% 23.430,19! 35,00%! 43.513,20 65,00%) 66.943,39] 52.157,85
12 |GASES ESPECIAIS 0,87% 2.906,95 25,00% 2.906,95 25,00%! 5.813,89 50,00% 11.627,79 9.059,60
13 |LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0,17% 2.315,48] 100,00%) 2.315,48, 1.804,07
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 144.769,20 10,79% 150.793,74 11,24% 177.965,01 13,27% 100.114,06 7,46% 83.720,56 6,24% 72.530,70 5,41% 72.530,70 5,41% 83.829,11 6,25% 66.795,21 4,98% 96.875,66 7,22% 133.686,36 9,97% 157.544,34 11,75% 1.341.154,65 1.044.938,80
VALOR PROPOSTO
10,79% 11,24% 13,27% 7,46% 6,24% 5,41% 5,41% 6,25% 4,98% 7,22% 9,97% 11,75%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 144.769,20 10,79% 295.562,94 22,04% 473.527,94 35,31% 573.642,00 42,77% 657.362,57 49,01% 729.893,27 54,42% 802.423,97 59,83% 886.253,08 66,08% 953.048,29 71,06% 1.049.923,95 78,29% 1.183.610,31 88,25% 1.341.154,65 100,00%




