
PRÓPRIO: DATA: 10/05/22

MUNICÍPIO: TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 365 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 0,61% 8.198,12 100,00% 8.198,12 6.387,43 
02 MOVIMENTO DE TERRA 0,38% 5.146,51 100,00% 5.146,51 4.009,82 
03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 28,59% 115.031,07 30,00% 115.031,07 30,00% 153.374,76 40,00% 383.436,91 298.748,62 
04 ALVENARIA - VEDAÇÃO 6,11% 16.393,50 20,00% 24.590,25 30,00% 24.590,25 30,00% 16.393,50 20,00% 81.967,48 63.863,63 
05 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,83% 11.172,42 100,00% 11.172,42 8.704,81 
06 COBERTURA 6,79% 27.323,28 30,00% 27.323,28 30,00% 13.661,64 15,00% 13.661,64 15,00% 9.107,76 10,00% 91.077,59 70.961,62 
07 REVESTIMENTOS 19,95% 40.141,55 15,00% 40.141,55 15,00% 26.761,03 10,00% 26.761,03 10,00% 26.761,03 10,00% 26.761,03 10,00% 26.761,03 10,00% 40.141,55 15,00% 13.380,52 5,00% 267.610,32 208.504,22 
08 ESQUADRIAS 6,75% 27.173,50 30,00% 27.173,50 30,00% 36.231,34 40,00% 90.578,34 70.572,64 
09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 11,82% 15.852,29 10,00% 15.852,29 10,00% 31.704,59 20,00% 23.778,44 15,00% 23.778,44 15,00% 23.778,44 15,00% 23.778,44 15,00% 158.522,93 123.510,56 
10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 12,12% 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00% 16.255,74 10,00% 32.511,47 20,00% 162.557,37 126.653,93 
11 AR-CONDICIONADO 4,99% 23.430,19 35,00% 43.513,20 65,00% 66.943,39 52.157,85 
12 GASES ESPECIAIS 0,87% 2.906,95 25,00% 2.906,95 25,00% 5.813,89 50,00% 11.627,79 9.059,60 
13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0,17% 2.315,48 100,00% 2.315,48 1.804,07 

100,00% 144.769,20 10,79% 150.793,74 11,24% 177.965,01 13,27% 100.114,06 7,46% 83.720,56 6,24% 72.530,70 5,41% 72.530,70 5,41% 83.829,11 6,25% 66.795,21 4,98% 96.875,66 7,22% 133.686,36 9,97% 157.544,34 11,75% 1.341.154,65 1.044.938,80

 
144.769,20 10,79% 295.562,94 22,04% 473.527,94 35,31% 573.642,00 42,77% 657.362,57 49,01% 729.893,27 54,42% 802.423,97 59,83% 886.253,08 66,08% 953.048,29 71,06% 1.049.923,95 78,29% 1.183.610,31 88,25% 1.341.154,65 100,00%
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SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


