

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
01	PERFURAÇÃO DE POÇO	R\$ 41.740,83					R\$ 41.740,83
02	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA	R\$13.400,12	R\$13.400,12				R\$ 26.800,23
03	TRATAMENTO		R\$ 2.653,86	R\$ 2.653,86			R\$ 5.307,71
04	RESERVATÓRIO APOIADO			R\$ 232,38	R\$ 232,38		R\$464,76
05	REDE DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA			R\$5.943,21	R\$5.943,21	R\$5.943,21	R\$17.829,62
06	CASA DE TRATAMENTO TIPO “E”					R\$ 20.805,90	R\$20.805,90
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$10.873,46					R\$10.873,46
VALORES SIMPLES		R\$66.014,41	R\$16.053,98	R\$ 8.829,45	R\$ 6.175,59	R\$26.749,11	<b>R\$123.822,51</b>
VALORES ACUMULADO		R\$66.014,41	R\$82.068,39	R\$90.897,84	R\$97.073,40	R\$123.822,51	<b>R\$123.822,51</b>