CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M2): 557,12
OBRA: REFORMA E ADEQUAGOES DA COBERTURA DO TIRO DE GUERRA PRAZO:[ 120 DIAS
Prazo (Dias) Total de cada |Coef. de
ftem Discriminacéo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias  [Servigo Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.416,99 3.222,65 2.416,99 - 8.056,62
30,00% 40,00% 30,00% 6,90%
2 COBERTURA 22.216,52 22.216,52 22.216,52 22.216,52 88.866,06
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 76,12%
3 ALVENARIAS 1.022,98 2.045,95 1.022,98 - 4.091,90
25,00% 50,00% 25,00% 3,50%
4 REVESTIMENTOS 2.684,34 5.368,68 2.684,34 - 10.737,35
25,00% 50,00% 25,00% 9,20%
5 INSTALACOES PLUVIAIS - - - 4.357,13 4.357,13
100,00% 3,73%
6 SERVICOS COMPLEMENTARES - - - 642,44 642,44
100,00% 0,55%
TOTAL DA PARCELA 28.340,81 32.853,79 28.340,81 27.216,09 116.751,50
24.27% 28,14% 24.27% 23,31% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 28.340,81 61.194,60 89.535,42 116.751,50
24.27% 52,41% 76,69% 100,00%




