
ÁREA (M²): 557,12

PRAZO: 120 DIAS

Total de cada Coef. de 

Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 2.416,99        3.222,65        2.416,99        -                 8.056,62        

30,00% 40,00% 30,00% 6,90%

2 22.216,52      22.216,52      22.216,52      22.216,52      88.866,06      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 76,12%

3 1.022,98        2.045,95        1.022,98        -                 4.091,90        

25,00% 50,00% 25,00% 3,50%

4 2.684,34        5.368,68        2.684,34        -                 10.737,35      

25,00% 50,00% 25,00% 9,20%

5 -                 -                 -                 4.357,13        4.357,13        

100,00% 3,73%

6 -                 -                 -                 642,44           642,44           

100,00% 0,55%

TOTAL DA PARCELA 28.340,81      32.853,79      28.340,81      27.216,09      116.751,50    

24,27% 28,14% 24,27% 23,31% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 28.340,81      61.194,60      89.535,42      116.751,50    

24,27% 52,41% 76,69% 100,00%

Discriminação

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

REVESTIMENTOS

COBERTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ALVENARIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MEDIANEIRA - PR

REFORMA E ADEQUAÇÕES DA COBERTURA DO TIRO DE GUERRA

Prazo (Dias)

MUNICÍPIO:

OBRA:


