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Proc. Administrativo 5- 203/2022

De: Kaio M. - DFO
Para: SMASA - Secretaria de Agricultura Sustentavel e Abastecimento

Data: 21/09/2022 as 17:23:57

Setores envolvidos:

DPSE, ADM-PGM, DLC, DFO, SMASA

Pavimentacao Asfaltica - Linha Mineira

Segue planilhas elaboradas pelo municipio.
att
Kaio Cesar Ramos Maciel

Secretaria de Obras e Servigos Publicos

Anexos:

Composicao_do_BDI.pdf
Cronograma_Linha_Mineira_ DER_PR.pdf
Orcamento_Linha_Mineira_ DER_PR.pdf
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BDI ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERACAQO DELIBERACAO Ne

033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018

ISS = 1,50
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL y= 515
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01
ADMINISTRACAO LOCAL 6,99
RISCOS 0,56
SEGUROS E GARANTIAS 0,40
DESPESAS FINANCEIRAS LICITACAO E CONTR/ 1,11
LUCRO 7,30
BDI 28,06
BDI= 1,0515 x 1,0401 x 1,0111 x 1,073
BDI arredondado 28,1%
BDI REDUZIDO 18,1%
Valor Total com BDI
Valor Total sem BDI
BDI médio do Projeto 0,0%

*

1 - Solicitar o valor do ISS do municipio
2- Solicitar a "Base de Calculo" (% de mao de Obra)
3- Solicitar a "Base de Calculo" (% de mao de Obra)

4- Valor do ISS calculado
5- Substituir o ISS calculado na Célula "C2"

exemplo
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MUNICIPIO: Medianeira - PR
LOCAL DA OBRA: Recape Asfaltico em Estrada Rural - Linha Mineira
OBJETO: Recape Asfaltico, conforme detalhado no objeto do Convénio

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Data: 21/09/2022

CRONOGRAMA FISICO (% )
It GRUPO DE SERVICO

em ¢ 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias Acumulado

Valor do item % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 LICITACAO E CONTRATACAO 0,00| 50,00% 0,00 50,00% 0,00| 0,00% 0,00 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 0,00
2 PAVIMENTACAO 312.457,50| 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 40,00%| 124.983,00| 40,00%| 124.983,00 | 20,00%| 62.491,50| 0,00% 0,00 | 100,00%| 312.457,50
3 LIGANTES 400.501,19| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 | 39,98%| 160.124,38| 40,02%| 160.276,57 | 20,00%| 80.100,24| 0,00% 0,00 | 100,00%| 400.501,19
4 SINALIZACAO 7.540,57| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 0,00| 0,00% 0,00 | 100,00%| 7.540,57 | 100,00%| 7.540,57
[ 720.499,26] 0,00%] 0,00]  0,00%)] 0,00] 39,57%] 285.107,38] 39,59%]| 285.259,57] 19,79%| 142.591,74] 1,05%] 7.540,57] 100,00%| 720.499,26

CRONOGRAMA FINANCEIRO (RS )
PARTICIPACAO

Iltem ¢ 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias Acumulado
1 Estado 0,00 0,00 207.542,76 207.653,55 103.799,08 5.489,13 524.484,52
2 Municipio 0,00 0,00 77.564,62 77.606,02 38.792,66 2.051,44 196.014,74
3 Sub-total 0,00 0,00 285.107,38 285.259,57 142.591,74 7.540,57 720.499,26

Eng? Civil Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA n?175.142/D
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PLANILHA DE SERVICOS
BDI: 28,06%
BDI Reduzido: 18,06%
DATA BASE fev/22
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA EXTENSAO: 1.350,00 m
OBRA: PAVIMENTAGAO POLIEDRICA LARGURA: 500 m
LOCAL: ESTRADA RURAL AREA: 6.750,00 m?
TRECHOS: LOCALIDADE EXTENSAO
1 Linha Mineira 1.350,00 m
Total: 1.350,00 m
PRECO
ITEM SERVICOS UNID. QUANT. UNITARIO | UNITARIO C/BDI TOTAL (R$)
1 PAVIMENTAGAO
595580 Limpeza de pavimento com jato de dgua m? 6.750,00 2,00 2,72 18.360,00
561100 Pintura de ligagdo excl. fornec. da emulsdo m? 13.500,00 0,52 0,67 9.045,00
Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t), inclusive transporte -
570500 esp 2,0 cm t 337,50 266,48 341,26 115.175,25
570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - esp 3,0 cm -, inclusive transporte t 506,25 262,03 335,56 169.877,25
SUB-TOTAL 312.457,50
2 LIGANTES
589420 Fornecimento de emulsao asfaltica RR-1C, inclusive transporte t 6,75 4.520,62 5.337,04 36.025,02
589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 49,10 411,03 7.423,14 364.476,17
SUB-TOTAL 400.501,19
3 SINALIZACAO
822000 Faixa de sinalizagéo horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m2 162,00 29,48 37,75 6.115,50
820000 Placa sinalizagéo c/ pelicula refletiva m?2 0,50 592,49 758,74 379,37
821300 Suporte metdlico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 2,00 408,29 522,85 1.045,70
SUB-TOTAL 7.540,57|
TOTAL GERAL 720.499,26]

BDI DE 28,06. BDI Insumos de Petréleo 18,06% Valores DER -PR - sem desoneragéao

Medianeira, 24 de Maio de 2022

Eng?® Civil Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR 175.142/D
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