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1 – DADOS CADASTRAIS 

Entidade Proponente:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 

CNPJ:  
76.206.481/0001-58 

Endereço:  
AVENIDA JOSÉ CALLEGARI, 647 

Cidade:  
MEDIANEIRA 

CEP:  
85884-000 

DDD/Telefone:  
(45) 3264-8612 

Personalidade jurídica 
Direito Publico 

Nome do Responsável:  
ANTONIO FRANÇA BENJAMIM 

C.P.F. 
903.522.709-34 

C.I./Órgão Expedidor: 
5.272.410-4/SSPPR 

Cargo : 
Prefeito municipal 

Endereço Residencial: 
RUA ELIZABETE GULART, N° 333 

CEP:  
85.884-000 

Município: MEDIANEIRA UF:  
Paraná 

DDD/Celular:  
(45)  

E-mail 1: gabinete@medianeira.pr.gov.br 
E-mail 2: antoniofranca@medianeira.pr.gov.br 
 

DDD/Telefone:  
(45) 3264-8643 

 
 
 
 

2 –DO PROJETO 

2.1 Serviço PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 

Recape asfáltico sobre pedra irregular em estrada rural – Linha Mineira 
 

INICIO 
Data de publicação no 
Diário Oficial do Estado 

TÉRMINO 
180 Dias 

2.2 Trecho  

Área total: 6.750,00m² 
Extensão do trecho: 1.350,00m 
Largura da estrada: 5,00m 
Coordenada inicial: LAT. 25° 18'57.71"S ; LONG. 54°02'37.71"O  
Coordenada final: LAT. 25° 18'33.02"S; LONG. 54°02'06.22"O. 

2.3 – Justificativa sócio-economica 
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Devido ao intenso trafego de veículos pelos trechos citados e pelo fato de serem de importantes ligações com setores produtivos 

do município e estes serem trechos de aclive/declive ou de trafego intenso e que nos períodos de chuva dificulta muito o 

transito, o objetivo é oferecer a sua população condições adequadas para transitar com segurança beneficiando desta forma o 

transporte escolar, o escoamento da produção evitando desta forma a quebra de veículos, acidentes e por consequência a 

economia de todas as comunidades a serem beneficiadas diretamente e indiretamente toda a população do município. 

 

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO* 

Meta Fase Especificação 
Indicador Físico Duração (Dias) 

Unidade Quant. Início Término 

1 1 Licitação e Contratação Unid 01 01 60 

2 1 Pavimentação Unid 01 61 150 

3 1 Ligantes Unid 01 61 150 

4 1 Sinalização Unid 01 151 180 

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro 

 

4 – PLANO DE APLICAÇÃO 

Rubrica Natureza da despesa Estado Município 

449051 Obras e instalações - R$ 196.014,74 

44404200 Auxilio a municípios R$ 524.484,52 - 
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5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Dias Estado ( R$ ) 
Município ( R$ ) 

Pecúnia Serviços 

30    

60    

90 R$ 207.542,76 R$ 77.564,62  

120 R$ 207.653,55 R$ 77.606,02  

150 R$ 103.799,08 R$ 38.792,66  

180 R$ 5.489,13 R$ 2.051,44  

Sub-total R$ 524.484,52 R$ 196.014,74  

Total geral R$ 720.499,26 
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6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO 

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de MEDIANEIRA, declaro para os devidos fins de prova junto à 
Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que : 
 

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 196.014,74 (cento e 
noventa e seis mil e quatorze reais e setenta e quatro centavos) na forma de pecúnia. 
 

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da 
Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em 
vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. 

 
c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. 

 
 

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência 
mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços. 

 
 

6.2 ) Forma de execução pretendida : (   ) Administração direta      ( X )  Contratação      (  ) Mista 
 
Mista (  breve detalhamento ) : 

 
 

 
 
Local :      MEDIANEIRA                                                                                                                                                         Data: 02/06/2022 

 
 
 
 

Antonio França Benjamim 

CPF: 903.522.709-34 
Prefeito municipal 
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7 – OBSERVAÇÕES 

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores: 

Todos os documentos técnicos que compõe o processo estão anexados no PROTOCOLO N° 17.994.525-8. 

 

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL ) 

 Aprovado  

 

 

Local: Curitiba/PR 

Data: 
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