CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

LICO ‘

OoGU #PUB
Ne¢ OPERACAO Ne SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE ‘
1081632-47 922638 Municipio de Medianeira / PR Edificacdo Socic istencial Centro Dia Edificacdo Socic istencial Centro Dia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. EDIFICACAO SOCIOASSISTENCIAL CENTR! 1.168.020,61 | % Periodo: | 9,55% 10,24% 10,84% 8,48% 9,44% 7,19% 8,20% 5,20% 5,97% 8,70% 7,88% 8,30%
[1.1. SERVIGOS PRELIMINARES 16.990,43 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. MOVIMENTO DE TERRA 6.368,91 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. INFRAESTRUTURA 79.567,35 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. SUPERESTRUTURA 160.182,51 [ % Perfodo: [ 4388%  56,12%
[1.5. VEDAGAO 85.029,38 | % Periodo: | 5224% | 3403%  13,73%
[1.6. ESQUADRIAS 71.993,35 [ % Perfodo: 51,37% 48,63%
[1.7. COBERTURA 114.510,47 | % Periodo: | 76,32% = 23,68%
[1.8. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 104.303,84 | % Periodo: | 0,24% 41,76% 14,53% 43,47%
[1.9.  SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATEA  2.553,95 | % Periodo: [ 100,00%
[1.10.  INSTALACOES ELETRICAS 73.148,29 [ % Periodo: [ 11,45% 9,71% [ 4590% & 921% 23,72%
[1.11.  INSTALACOES DE LOGICA 4.166,89 | % Periodo: 15,71% 31,39% 8,94% 43,96%
[1.12.  INSTALACOES DE AR CONDICIONADO 43.231,77 | % Periodo: 10,81% 89,19%
[1.13.  INSTALACOES DE GAS 6.605,54 | % Periodo: [ 100,00%
[1.14.  IMPERMEABILIZAGAO 11.225,43 | % Periodo: 43,92% 56,08%
[1.15. REVESTIMENTOS 104.089,70 | % Periodo: | 46,93% = 53,07%
[1.16.  PISOS 102.649,69 | % Perfodo: 39,45% 60,55%
[1.17. PINTURA 56.321,83 | % Periodo: | 4228% @ 1354%  37,71% = 647%
[1.18.  AREAS EXTERNAS 123.235,69 | % Perfodo: [ 56,17%  43,83%
[1.19.  SERVIGOS COMPLEMENTARES 1.845,59 | % Periodo: 100,00%
I
Total: R$ 1.168.020,61 %: 9,55% 10,24% 10,84% 8,48% 9,44% 7,19% 8,20% 5,20% 5,97% 8,70% 7,88% 8,30%
Repasse: | 45.604,57 48.906,61 51.754,88  40.499,48 45.064,31 34.347,66 39.136,34 24.853,49 28.526,90 41.533,27 37.631,56  39.640,93
Periodo: Contrapartida: | 65.949,53  70.724,64 74.843,58 58.566,97 65.168,25 49.670,71 = 56.595,70 | 35.941,05 41.253,21  60.061,95 54.419,61 57.325,41
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 111.554,10 119.631,25 126.598,46  99.066,45 110.232,56 = 84.018,37  95.732,04 | 60.794,55 69.780,10 101.595,23  92.051,16 _ 96.966,34
%: 9,55% 19,79% 30,63% 39,11% 48,55% 55,74% 63,94% 69,14% 75,12% 83,82% 91,70%  100,00%
Repasse: | 45.604,57 94.511,18 146.266,06 186.765,54 231.829,85 266.177,51 305.313,85 330.167,34 358.694,24 400.227,51 437.859,07 477.500,00
Acumulado: Contrapartida: | 65.949,53  136.674,17 211.517,75 270.084,72 | 335.252,97 | 384.923,68 @ 441.519,38 | 477.460,43 | 518.713,64 578.775,59 633.195,20 690.520,61
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 111.554,10 231.185,35 357.783,81 456.850,26 567.082,82 651.101,19 746.833,23 | 807.627,78 877.407,88 979.003,11 1.071.054,27 1.168.020,61
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