CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: [MEDIANEIRA - PR
OBRA: REFORMA DAS EDIFICAGOES DO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR PRAZO: 60 dias
ltem Descricio Prazo (dias acumulados) Total de cada Coef. de

30 60 servico (R$) | Influéncia (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.230,80 R$  8.230,80
100,00% 13,62%

2 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHAMENTOS R$ 37,48 R$ 37,48
100,00% 0,06%

8] ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS R$ 5.799,77 | R§  13.532,81 [ R$ 19.332,58
30,00% 70,00% 32,00%

4 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E A R$ 16.314,98 | R§  16.314,98 | R$ 32.629,96
50,00% 50,00% 54,01%

5 LIMPEZA GERAL R$ - R$ 181,46 | R$ 181,46
100,00% 0,30%

TOTAL DA PARCELA| R$ 30.383,03 | R§  30.029,25 | R$ 60.412,28
50,29% 49,71% 100,00%

TOTAL ACUMULADO| R$ 30.383,03 | R§  60.412,28
50,29% 100,00%
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