CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA:[ 31,64m?
OBRA: AMPLIACAO E ADEQUACOES ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ PRAZO: 90 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Iltem Discriminacao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.189,29 - - - 1.189,29
100,00% 1,15%
2 INFRA-ESTRUTURA 6.497,17 - - - 6.497,17
100,00% 6,29%
3 SUPERESTRUTURA 4.642,56 4.642,56 - - 9.285,12
50,00% 50,00% 8,99%
4 PAREDES 5.561,61 2.383,55 - - 7.945,16
70,00% 30,00% 7,69%
5 FORROS - 1.100,99 2.568,98 - 3.669,97
30,00% 70,00% 3,55%
6 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS 1.004,39 - - - 1.004,39
100,00% 0,97%
7 COBERTURA - 11.512,60 11.512,60 - 23.025,20
50,00% 50,00% 22,30%
8 ESQUADRIAS METALICAS - 2.857,86 6.668,34 - 9.526,20
30,00% 70,00% 9,22%
9 REVESTIMENTOS - 7.424,10 3.181,76 - 10.605,86
70,00% 30,00% 10,27%
10 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS - 1.602,87 6.411,50 - 8.014,37
20,00% 80,00% 7,76%
12 PINTURA - 364,86 547,29 - 912,15
40,00% 60,00% 0,88%
13 INSTALAGOES ELETRICAS - 1.555,30 1.555,30 - 3.110,60
50,00% 50,00% 3,01%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, DE PREVENCAO DE INCENDIO E . 6.164,38 1.541,10 . 7.705,48
80,00% 20,00% 7,46%
16 AGUAS PLUVIAIS - - 1.762,54 - 1.762,54
100,00% 1,71%
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 3471,50 1157,17 1157,17 5.785,84
60,00% 20,00% 20,00% 5,60%
18 DIVERSOS - - 2.632,10 - 2.632,10
100,00% 2,55%
19 LIMPEZA FINAL - - 600,00 - 600,00
100,00% 0,58%
TOTAL DA PARCELA 22.366,53 40.766,25 40.138,67 - 103.271,44
21,66% 39,47% 38,87% 0,00% 100%
TOTAL ACUMULADO 22.366,53 63.132,77 103.271,44 103.271,44
21,66% 61,13% 100,00% 100,00%
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