
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR. ÁREA: 31,64 m²

OBRA: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ PRAZO: 90 dias

Total de cada Coef. de 

Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.189,29     -                 -                  -                   1.189,29         

100,00% 1,15%

2 INFRA-ESTRUTURA 6.497,17     -                 -                  -                   6.497,17         

100,00% 6,29%

3 SUPERESTRUTURA 4.642,56     4.642,56         -                  -                   9.285,12         

50,00% 50,00% 8,99%

4 PAREDES 5.561,61     2.383,55         -                  -                   7.945,16         

70,00% 30,00% 7,69%

5 FORROS -              1.100,99         2.568,98         -                   3.669,97         

30,00% 70,00% 3,55%

6 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 1.004,39     -                 -                  -                   1.004,39         

100,00% 0,97%

7 COBERTURA -              11.512,60       11.512,60        -                   23.025,20       

50,00% 50,00% 22,30%

8 ESQUADRIAS METÁLICAS -              2.857,86         6.668,34         -                   9.526,20         

30,00% 70,00% 9,22%

9 -              7.424,10         3.181,76         -                   10.605,86       

70,00% 30,00% 10,27%

10 -              1.602,87         6.411,50         -                   8.014,37         

20,00% 80,00% 7,76%

12 PINTURA -              364,86            547,29            -                   912,15            

40,00% 60,00% 0,88%

13 -              1.555,30         1.555,30         -                   3.110,60         

50,00% 50,00% 3,01%

14 -              6.164,38         1.541,10         -                   7.705,48         

80,00% 20,00% 7,46%

16 -              -                 1.762,54         -                   1.762,54         

100,00% 1,71%

17 3471,50 1157,17 1157,17 5.785,84         

60,00% 20,00% 20,00% 5,60%

18 -              -                 2.632,10         -                   2.632,10         

100,00% 2,55%

19 -              -                 600,00            -                   600,00            

100,00% 0,58%

TOTAL DA PARCELA 22.366,53   40.766,25       40.138,67        -                   103.271,44     

21,66% 39,47% 38,87% 0,00% 100%

TOTAL ACUMULADO 22.366,53   63.132,77       103.271,44      103.271,44       

21,66% 61,13% 100,00% 100,00%

ÁGUAS PLUVIAIS

LIMPEZA FINAL

Vinícius Cerezer Seben

Engº Civil Crea PR-190789/D

DIVERSOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS

Prazo (dias)

REVESTIMENTOS 

PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


