SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

y | A PROPRIO: DATA: 08/06/22
PARANA EDIFICAGOES V. < MUNIciPIO: TIPO OBRA: CONSTRUCAO
DIRETO_RlA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - EMPRESA: PROTOCOLO:
. GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS PARANA . -
PARANA = PRAZO EXECUCAO 270 DIAS
s thtm th fond EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADD - a01 T
o VAo
TEM SERVICOS iNDICE 30 o 60 % NO PERIODO %0 o 120 o 150 o 180 o 210 o 240 ol 270 o senvigo PLANILHA
¢/ BDI S/ BDI
01| MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS 7.037,39] 100,00% 7.037,39 5.483,07|
02| MOVIMENTO DE TERRA 1.856,65]  50,00%| 1.856,65 50,00% 3.713,29 2.893,15
03_|FUNDACAO E ESTRUTURA 25,14% 90.744,88] 30,00%| 90.744,ss| 30,00%|  120.993,18] 40,00% 302.482,95 235.674,66'
04| ALVENARIA - VEDACAO 20.410,48] 20,00% 3061572 30,00% 3061572 30,00% 20410,48| 20,00% 102.052,41] 79.512,47)
05_|IMPERMEABILIZACAO 2.571,93 25,00%) 3.086,32| 30,00% 3.086,32] 30,00%) 1.543,16] 15,00% 10.287,73) 8.015,52
06 ICOBERTURA 7563028 100,00%) I I 75.63028]  58.926,10)
07_|REVESTIMENTOS 17,76% 1068326 5,00% 32.049,78| 15,00% 42.733,04]  20,00%) 42.733,04]  20,00%| 42.733,04]  20,00%| 42.733,04 213.665,20
08 |ESQUADRIAS | | 25.441,62]  30,00% 25.441,62] 30,00% 33.922,16 84.805,41
05_|INSTALACAO ELETRICA 12,53% 753473 5,00% 15.069,45| _10,00% 30.138, 20,00%) 30.138,00] 20,00% 30.138,00]  20,00%| 30.138,00]  20,00%| 150.694,52|
10_|INSTALACAO HIDRAULICA 11,57% 13.920,30) 10,00%' 27.840,50|  20,00% 41.760,89] 30,00%) 13.920,30] 10,00% 13.92030] _10,00% 13.92030] _10,00% 13.920,30) 139.202,97]
11| AR-CONDICIONADO 15.850,45| 30,00% 36.984,37
12| GASES ESPECIAIS 3742,33| 35,00% 6.950,04]
13_|LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.910,60) 1.910,60
12_|MURO DE PERIMETRO 9.617,07] 20,00%| 961707 20,00% 617, 20,00%) 9.617,07] 20,00%) 9.617,07] 48.08537) :
VALGR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAYIVO 100,00 120.045,40 | 9,08%| _ 201.415,46 T6,74%| _ 176.150,04 | 14,64%| __ 77.090,11 | _ 6,41%| _ 115.109,81 | _ 9,57%| _ 100.151,64 | _ 8,32%] _ 121.850,94 | 10,13%] _ 137.701,38 | _11,45%| _ 153.572,31] 12,76%| 1.203.09530 ] _ 937.372,10
TALoRPRoPESTO 9,98% 16,74% 14,64% 6,41% 9,57% 8,32% 10,13% 11,45% 12,76%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 120.049,40 | 9,08%| __321.468,87 26,72%| __497.619,11 | _41,36%| _ 574.709,02 | _47,77%| __689.815,03 | _57,34%| __789.970,67 | _65,66%| _ 911821,61 | 7579%| 1.049.522,69 | _87,24%| _1.203.095,30 | 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



