MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

OBJETO: Construgdo de uma ponte sobre o Ocoy - entre Linha S&o Braz e Javali

Data: 01/10/2021

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO (% )

A REALIZAR (DIAS)
Item GRUPO DE SERVICO Valor 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
do item
% RS % R$ % RS % RS RS % RS R$
1 |Licitagdo e Contratagdo 0,00[ 50,00% 0,00 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%) 0,00 100,00% 0,00
2 |Servigos Preliminares/ Movimentagdo de Terra 8.197,72 0,00% 0,00 0,00%| 0,00 100,00% 8.197,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 8.197,72
3 [Infraestrutura 25.348,75 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 10.139,50 [ 40,00% 10.139,50 20,00%! 5.069,75 0,00% 0,00 100,00% 25.348,75
4 |Superestrutura 75.930,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 54,00%! 41.002,71| 20,00% 15.186,19 16,00%! 12.148,95 10,00%! 7.593,09 100,00% 75.930,96
5 |Servigos Complementares 2.023,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.023,09 100,00% 2.023,09
111.500,52 0,00% 0,00 0,00% 0,00 53,22%! 59.339,93 | 22,71%| 25.325,69 15,44%! 17.218,70 8,62% 9.616,18 100,00% 111.500,52
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( RS )
A REALIZAR (DIAS)
[ PARTICIPACA!
tem CIPACAD 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
1 |Estado 0,00 0,00 36.127,64 0,00 0,00 0,00 36.127,64
2 |Municipio 0,00 0,00 23.212,29 25.325,69 17.218,70 9.616,18 75.372,88
3 |Sub-total 0,00 0,00 59.339,93 25.325,69 17.218,70 9.616,18 111.500,52)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

PLANILHA DE SERVICOS

) BDI:21,39 %
OBRA: PONTE SOBRE O RIO OCOY EXTENSAO: 10,90 M
LOCAL: ENTRE LINHA SAO BRAZ E LINHA JAVALI LARGURA: 5,625 M
AREA: 61,31 M2
4 = VALOR
ITEM |CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. | TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
Placa de Obra em Chapa Galvanizada, Adesivada

1 4813 [(1,50 X 3,0M) m?2 4,50 345,96

2 821000 [Suporte de madeira 3" x 3 " p/placa de sinalizagéo pc 4,00 187,18

3 707000 |Apicoamento em concreto m? 25,62 63,10

4 606600 |Demolicdo de concreto armado m3 12,24 349,31
INFRAESTRUTURA 8.197,72
5 606100 |Concreto cicldpico fck - 20 Mpa und. 20,98 443,53 9.305,36

111120 |Tabua de madeira para superestrutura 0,30X3,0 para

6 pilar pontes und. 90,00 42,22 3.799,75
7 702200 [Escavacgéo limpeza do local para as caixarias und. 25,00 74,65 1.866,37
8 110250 |Escora de eucalipto de 4,0 m diametro 20 cm m3 96,00 29,27 2.809,64
9 706000 |Perfuracdo em rocha 2 1/2" m 22,00 343,98 7.567,62
SUPERESTRUTURA 25.348,75
16 der |Vigas B (10,50 metros) (sem incidéncia de BDI) und. 9,00 | 3.640,76 32.766,84
17 der |Lajotas (50x100 Cm) (sem incidéncia de BDI) und. 80,00 29,37 2.349,60
18 der |Guardas Rodas (sem incidéncia de BDI) und. 20,00 50,56 1.011,20
19 605900 |Concreto armado fck - 30 Mpa m3 20,50 640,49 13.130,05
20 111120 [Tabua de madeira para superestrutura 0,30X3,0 m 60,00 4222 2.533,20
21 730000 [Aco 3/8" CA 50 fornecimento m 120,00 21,17 2.540,40
22 730000 [Ago 5/16" CA 50 fornecimento m 144,00 21,17 3.048,48
23 730000 |Ago 1/4" CA 50 fornecimento m 144,00 21,17 3.048,48
24 730000 [Aco 0,5" CA 50 fornecimento m 720,00 21,17 15.242,70
25 150180 [Arame recozido kg 5,00 24,34 121,69
26 157270 |Prego 17x27 kg 5,00 27,66 138,32
SERVICOS COMPLEMENTARES 39.803,32
27 705000 |Recomposigéo de aterros com argila, 95 PN m3 52,00 38,91 2.023,09
2.023,09
TOTAL 75.372,88

Referencia de preco planilha DER de Fevereiro de 2022
OBS: Vigas, lajotas e guarda-rodas fornecidos pela SEIL , transporte sob responsabilidade do Municipio.
OBS: Itens 16,17 e 18 nao contabilizam no orcamento proposto a licitacao.

Execucao Indireta. Medianeira 13 de Abril de 2022.

Kaio Cesar Ramos Maciel
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