
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR. ÁREA (M²): 1.993,68
OBRA: REFORMA COBERTURA RODOVIÁRIA PRAZO: 90 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.137,08   -              -              -             13.137,08        
100,00% 3,94%

6 COBERTURA 127.660,22 127.660,22 63.830,11   -             319.150,55      
40,00% 40,00% 20,00% 95,69%

12 -              -              1.235,40     -             1.235,40         
100,00% 0,37%

TOTAL DA PARCELA 140.797,30 127.660,22 65.065,51   -             333.523,03      
42,22% 38,28% 19,51% 0,00% 100%

TOTAL ACUMULADO 140.797,30 268.457,52 333.523,03 333.523,03 
42,22% 80,49% 100,00% 100,00%
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