
ÁREA (M²): -

PRAZO: 90 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 2.877,31          -                   -                   2.877,31          
100,00% 3,21%

2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.896,30          5.172,22          5.172,22          17.240,74        
40,00% 30,00% 30,00% 19,26%

3 MURO DE DIVISA 18.171,99        24.229,32        18.171,99        60.573,30        
30,00% 40,00% 30,00% 67,66%

4 -                   5.300,78          3.533,85          8.834,63          
60,00% 40,00% 9,87%

TOTAL DA PARCELA 27.945,60        34.702,32        26.878,06        89.525,98        
31,22% 38,76% 30,02% 100%

TOTAL ACUMULADO 27.945,60        62.647,92        89.525,98        
31,22% 69,98% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prazo (dias)
Discriminação
SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MUNICÍPIO:

OBRA:
ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA 

ESCOLA SÃO LUIZ

MEDIANEIRA - PR


