
979,81 m2
PRAZO: 180 dias

Total de cada Coef. de 
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Serviço Influência (%)

1 12.663,34      12.663,34      12.663,34      4.221,11        -                   -                   42.211,12        
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 8,17%

2 CONSTRUÇÕES -                85.282,04      85.282,04      85.282,04      85.282,04         85.282,04         426.410,18      
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 82,56%

3 -                9.279,92        9.279,92        9.279,92        9.279,92           9.279,92           46.399,60        
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 8,98%

4 -                -                -                -                -                   1.476,52           1.476,52          
100,00% 0,29%

TOTAL DA PARCELA 12.663,34      107.225,29    107.225,29    98.783,07      94.561,96         96.038,48         516.497,42      
2,45% 20,76% 20,76% 19,13% 18,31% 18,59% 100%

TOTAL ACUMULADO 12.663,34      119.888,63    227.113,92    325.896,99    420.458,94       516.497,42       

2,45% 23,21% 43,97% 63,10% 81,41% 100,00%

_____________________________________________
Vinicius Augusto Bussola

Engº Civil Crea PR-138766/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prazo (dias)
DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MUNICÍPIO:
OBRA:

MEDIANEIRA - PR
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNGELO DAROLT

LIMPEZA E ENTREGA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


