CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR 979,81 m2
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELO DAROLT PRAZO: 180 dias
Prazo (dias) Total de cada Coef. de
ITEM DESCRICAO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.663,34 12.663,34 12.663,34 4.221,11 - - 42.211,12
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 8,17%
2 CONSTRUCOES - 85.282,04 85.282,04 85.282,04 85.282,04 85.282,04 426.410,18
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 82,56%
3 INSTALACOES ELETRICAS - 9.279,92 9.279,92 9.279,92 9.279,92 9.279,92 46.399,60
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 8,98%
4 LIMPEZA E ENTREGA - - - - - 1.476,52 1.476,52
100,00% 0,29%
TOTAL DA PARCELA 12.663,34 107.225,29 107.225,29 98.783,07 94.561,96 96.038,48 516.497,42
2,45% 20,76% 20,76% 19,13% 18,31% 18,59% 100%
TOTAL ACUMULADO 12.663,34 119.888,63 227.113,92 325.896,99 420.458,94 516.497,42
2,45% 23,21% 43,97% 63,10% 81,41% 100,00%
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