
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR. ÁREA (M²): 48,90
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 68 GAVETAS MORTUÁRIAS PRAZO: 90 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.776,89     -              -             5.776,89         
100,00% 5,49%

2 INFRA-ESTRUTURA 9.742,59     -              -             9.742,59         
100,00% 9,25%

3 SUPERESTRUTURA 12.666,28   18.999,42   -             31.665,70       
40,00% 60,00% 30,07%

4 PAREDES 6.302,68     9.454,01     -             15.756,69       
40,00% 60,00% 14,96%

5 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 3.468,29     5.202,43     -             8.670,72         
40,00% 60,00% 8,23%

6 REVESTIMENTOS 8.101,81     12.152,72   -             20.254,53       
40,00% 60,00% 19,24%

7 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -              3.123,37     -             3.123,37         
100,00% 2,97%

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS10.216,12   -              -             10.216,12       
100,00% 9,70%

12 -              86,59          -             86,59              
100,00% 0,08%

TOTAL DA PARCELA 56.274,66   49.018,54   -             105.293,20     
53,45% 46,55% 0,00% 100%

TOTAL ACUMULADO 56.274,66   105.293,20 105.293,20 
53,45% 100,00% 100,00%
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