CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

[MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA (M?): 48,90
OBRA: CONSTRUCAO DE 68 GAVETAS MORTUARIAS PRAZO:| 90 DIAS
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias |Servigo Influéncia (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 5.776,89 - - 5.776,89
100,00% 5,49%
2 INFRA-ESTRUTURA 9.742,59 - - 9.742,59
100,00% 9,25%
3 SUPERESTRUTURA 12.666,28 | 18.999,42 - 31.665,70
40,00% 60,00% 30,07%
4 PAREDES 6.302,68 9.454,01 - 15.756,69
40,00% 60,00% 14,96%)
5 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS 3.468,29 5.202,43 - 8.670,72
40,00% 60,00% 8,23%
6 REVESTIMENTOS 8.101,81 12.152,72 - 20.254,53
40,00% 60,00% 19,24%)
7 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS - 3.123,37 - 3.123,37
100,00% 2,97%
10 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS, DE PREVENGAO DE INCENDIO E DE AGUA|  10.216,12 - - 10.216,12
100,00% 9,70%
12 LIMPEZA FINAL R 86,59 R 86,59
100,00% 0,08%
TOTAL DA PARCELA 56.274,66 | 49.018,54 - 105.293,20
53,45% 46,55% 0,00% 100%
TOTAL ACUMULADO 56.274,66 | 105.293,20 | 105.293,20
53,45% 100,00% 100,00%

Kaio Cesar Ramos Maciel
Eng?® Civil Crea PR-175.142/D



