
MUNICÍPIO: ABRIGOS (UN): 42,00

OBRA: PRAZO: 240 DIAS

Item 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

1 3.772,99        -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 3.772,99            

100,00% 0,43%

1,00               

2 55.638,21      74.184,28      74.184,28      74.184,28      74.184,28      111.276,42    111.276,42    111.276,42    686.204,59        

8,11% 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 16,22% 16,22% 16,22% 78,38%

3,00               4,00               4,00               4,00               4,00               6,00               6,00               6,00               

3 37.092,14      37.092,14      37.092,14      37.092,14      37.092,14      -                 -                 -                 185.460,70        

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 21,19%

1,00               1,00               1,00               1,00               1,00               

96.503,34      111.276,42    111.276,42    111.276,42    111.276,42    111.276,42    111.276,42    111.276,42    875.438,28        

11,02% 12,71% 12,71% 12,71% 12,71% 12,71% 12,71% 12,71% 100,00%

96.503,34      207.779,76    319.056,18    430.332,60    541.609,02    652.885,44    764.161,86    875.438,28    

11,02% 23,73% 36,45% 49,16% 61,87% 74,58% 87,29% 100,00%

Total de cada 
Serviço (R$)

Coeficiente de 
Influência (%)

TOTAL DA PARCELA

Prazo (Dias)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MEDIANEIRA - PR

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS

TOTAL ACUMULADO

Discriminação

PROJETO EXECUTIVO

ABRIGO SIMPLES

ABRIGO DUPLO


