CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR
] FABRICACAO E INSTALACAO DE CONJUNTO DE PORTICO ]
OBRA: E SEMIPORTICO EM ESTRUTURA METALICA PRAZO:| 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada Coef. de
ITEM [Discriminagao 30 dias 60 dias Servigo Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.730,28 - - 3.730,28
100,00% 1,45%
2 ESTRUTURA METALICA 126.462,73 | 126.462,73 - 252.925,45
50,00% 50,00% 98,11%
3 SERVICOS COMPLEMENTARES - 1.152,16 - 1.152,16
100,00% 0,45%
TOTAL DA PARCELA 130.193,01 | 127.614,89 257.807,89
50,50% 49,50% 100%
TOTAL ACUMULADO 130.193,01 | 257.807,89
50,50% 100,00%
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