
ÁREA (M²):

PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 1.888,03        -                 -                 1.888,03        
100,00% 4,72%

2 25.529,09      10.941,04      -                 36.470,13      
70,00% 30,00% 91,26%

3 171,83           42,96             -                 214,79           
80,00% 20,00% 0,54%

7 -                 957,56           -                 957,56           
100,00% 2,40%

10 -                 432,39           -                 432,39           
100,00% 1,08%

TOTAL DA PARCELA 27.588,95      12.373,95      -                 39.962,90      
69,04% 30,96% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 27.588,95      39.962,90      39.962,90      
69,04% 100,00% 100,00%

MUNICÍPIO:

OBRA:

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

COBERTURA E ADEQUAÇÕES ACESSO ESCOLA MUNICIPAL 
IDALINA PASQUOTO BONATTO

ACESSIBILIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COBERTURA

Prazo (dias)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAREDES


