CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M2):
. COBERTURA E ADEQUACOES ACESSO ESCOLA MUNICIPAL )
OBRA: IDALINA PASQUOTO BONATTO PRAZO: 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
ltem Discriminacao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.888,03 - - 1.888,03
100,00% 4,72%
2 COBERTURA 25.529,09 10.941,04 - 36.470,13
70,00% 30,00% 91,26%
3 PAREDES 171,83 42,96 - 214,79
80,00% 20,00% 0,54%
7 ACESSIBILIDADE - 957,56 - 957,56
100,00% 2,40%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES - 432,39 - 432,39
100,00% 1,08%
TOTAL DA PARCELA 27.588,95 12.373,95 - 39.962,90
69,04% 30,96% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 27.588,95 39.962,90 39.962,90
69,04% 100,00% 100,00%
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