CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR META (M2): 35,74
OBRA: REFORMA E ADEQUACOES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET PRAZO:[ 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Iltem Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.226,14 - - 2.226,14
100,00% 4,02%,
2 INFRA-ESTRUTURA 3.511,42 - - 3.511,42
100,00% 6,34%
3 SUPERESTRUTURA 403,28 - - 403,28
100,00% 0,73%
4 PAREDES 1.224,89 - - 1.224,89
100,00% 2,21%
5 SUPERESTRUTURA 2.329,95 - - 2.329,95
100,00% 4,21%
6 REVESTIMENTOS - 2.242,63 - 2.242,63
100,00% 4,05%,
7 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEIT( - 1.107,27 - 1.107,27
100,00% 2,00%
8 AGUAS PLUVIAIS - 3.299,05 - 3.299,05
100,00% 5,95%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 19.527,64 19.527,64 - 39.055,27
50,00% 50,00% 70,50%)
TOTAL DA PARCELA 29.223,32 26.176,59 - 55.399,90
52,75% 47,25% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 29.223,32 55.399,90 55.399,90
52,75% 100,00% 100,00%
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