
META (M²): 35,74
PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 2.226,14        -                 -                2.226,14        
100,00% 4,02%

2 3.511,42        -                 -                3.511,42        
100,00% 6,34%

3 403,28           -                 -                403,28           
100,00% 0,73%

4 1.224,89        -                 -                1.224,89        
100,00% 2,21%

5 2.329,95        -                 -                2.329,95        
100,00% 4,21%

6 -                 2.242,63        -                2.242,63        
100,00% 4,05%

7 -                 1.107,27        -                1.107,27        
100,00% 2,00%

8 -                 3.299,05        -                3.299,05        
100,00% 5,95%

11 19.527,64      19.527,64      -                39.055,27      
50,00% 50,00% 70,50%

TOTAL DA PARCELA 29.223,32      26.176,59      -                55.399,90      
52,75% 47,25% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 29.223,32      55.399,90      55.399,90      
52,75% 100,00% 100,00%

REVESTIMENTOS

PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

ÁGUAS PLUVIAIS

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

REFORMA E ADEQUAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET

SERVIÇOS PRELIMINARES

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D

PAREDES

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFRA-ESTRUTURA

Prazo (dias)

SUPERESTRUTURA

MUNICÍPIO:
OBRA:


