
ÁREA (M²):
PRAZO: 120 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 21.553,01      -                 -                 -                 21.553,01      
100,00% 5,30%

2 60.055,22      60.055,22      30.027,61      -                 150.138,06    
40,00% 40,00% 20,00% 36,90%

3 8.827,29        8.827,29        17.654,58      8.827,29        44.136,46      
20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,85%

4 8.009,15        8.009,15        8.009,15        2.669,72        26.697,18      
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 6,56%

5 -                 25.943,65      25.943,65      12.971,83      64.859,13      
40,00% 40,00% 20,00% 15,94%

6 14.935,10      14.935,10      14.935,10      4.978,37        49.783,67      
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 12,24%

7 -                 -                 -                 1.683,08        1.683,08        
100,00% 0,41%

8 -                 -                 17.708,45      17.708,45      35.416,89      
50,00% 50,00% 8,71%

9 -                 -                 5.028,16        7.542,25        12.570,41      
40,00% 60,00% 3,09%

TOTAL DA PARCELA 113.379,78    117.770,42    119.306,71    56.380,97      406.837,89    
27,87% 28,95% 29,33% 13,86% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 113.379,78    231.150,20    350.456,92    406.837,89    
27,87% 56,82% 86,14% 100,00%
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