CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M?):|  4.252,71
OBRA: UAS DO BAIRRO CENTRO E CIDADE ALTA - Rio de Janeiro e Pernambud PRAZO: 60 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.978,97 - - 4.978,97
100,00% 1,68%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 164.559,98 109.706,66 - 274.266,64
60,00% 40,00% 92,60%
6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL| - 10.497,67 - 10.497,67
100,00% 3,54%
8 CONTROLE TECNOLOGICO 3.869,38 2.579,59 - 6.448,97
60,00% 40,00% 2,18%
TOTAL DA PARCELA 173.408,34 122.783,91 - 296.192,25
58,55% 41,45% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 173.408,34 296.192,25 296.192,25
58,55% 100,00% 100,00%
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