
ÁREA (M²): 8.497,91
PRAZO: 90 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 1.380,33            -                 -                 -                 1.380,33        
100,00% 0,18%

4 288.144,00        288.144,00    144.072,00    -                 720.359,99    
40,00% 40,00% 20,00% 94,83%

6 -                     10.258,43      15.387,64      -                 25.646,07      
40,00% 60,00% 3,38%

8 4.894,43            4.894,43        2.447,22        -                 12.236,08      
40,00% 40,00% 20,00% 1,61%

TOTAL DA PARCELA 294.418,76        303.296,86    161.906,86    -                 759.622,47    
38,76% 39,93% 21,31% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 294.418,76        597.715,61    759.622,47    759.622,47    
38,76% 78,69% 100,00% 100,00%
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