CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M3):[ 12.248,74
OBRA: RUAS DO BAIRRO NAZARE PRAZO:| 120 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Iltem Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias _ [Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.627,92 6.627,92 - - 13.255,84
50,00% 50,00% 1,24%
2 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACAO DE TERRA 2.119,97 2.119,97 - - 4.239,93
50,00% 50,00% 0,40%)
3 DRENAGEM PLUVIAL 35.791,07 35.791,07 - - 71.582,14
50,00% 50,00% 6,70%)
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 282.426,86 282.426,86 282.426,86 94.142,29 941.422,85
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 88,11%
6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - - 10.405,94 10.405,94 20.811,87
50,00% 50,00% 1,95%
8 CONTROLE TECNOLOGICO 5.158,94 5.158,94 5.158,94 1.719,65 17.196,46
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 1,61%
TOTAL DA PARCELA 332.124,75 332.124,75 297.991,73 106.267,87 [ 1.068.509,09
31,08% 31,08% 27,89% 9,95% 100,00%)
TOTAL ACUMULADO 332.124,75 664.249,50 962.241,22 | 1.068.509,09
31,08% 62,17% 90,05% 100,00%
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