CRONOGRAMA DE SERVICO

ITEM ESPECIFICAGAO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 TOTAL
01 | PERFURACAO DE POCO RS 47.503,03 RS 47.503,03
CAPTACAO
02 | ¢ BTERRANEA DE AGUA R$ 13.400,12 | RS 13.400,12 RS 26.800,23
03 | TRATAMENTO RS 2.653,86 RS 2.653,86 RS 5.307,71
04 | RESERVATORIO ELEVADO RS 8.659,13 RS 8.659,13 R$17.318,26
REDE DE MANUTENCA
05 p UTENGAO RS 9.659,20 R$ 9.659,20 RS 9.659,20 R$28.968,61
DE AGUA
DE E
06 CASA,, . TRATAMENTO RS 20.753,70 R$20.753,70
TIPO “E
07 | INSTALACOES ELETRICAS | R$10.873,46 R$10.873,46
VALORES SIMPLES R$71.776,61 | RS$16.053,98 | R$20.972,19 | RS 18.318,33 R$30.412,90 R$157.525,00
VALORES ACUMULADO R$ 71.776,61 | R$87.830,59 | R$108.802,78 | R$127.121,11 R$157.525,00 | R$157.525,00




