CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
OBJETO: Construgdo de uma ponte sobre o Ocoy - entre Linha Sdo Braz e Javali
Data: 01/10/2021

CRONOGRAMA FISICO (% )

A REALIZAR (DIAS)
Item GRUPO DE SERVICO Valor 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
do item
% R$ % R$ % R$ % R$ R$ % R$ R$
1 |Licitagdo e Contratacdo 0,00[ 50,00% 0,00 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%) 0,00 100,00% 0,00
2 |[Servigos Preliminares/ Movimentag&o de Terra 8.197,72 0,00% 0,00 0,00%| 0,00 100,00% 8.197,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 8.197,72
3 [Infraestrutura 25.348,75 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 10.139,50 [ 40,00% 10.139,50 20,00%! 5.069,75 0,00% 0,00 100,00% 25.348,75
4 |Superestrutura 75.930,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 54,00%! 41.002,71| 20,00% 15.186,19 16,00% 12.148,95 10,00% 7.593,09 100,00% 75.930,96
5 |Servigos Complementares 2.023,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.023,09 100,00% 2.023,09
111.500,52 0,00% 0,00 0,00% 0,00 53,22%! 59.339,93 | 22,71%| 25.325,69 15,44% 17.218,70 8,62% 9.616,18 100,00% 111.500,52
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( RS )
- A REALIZAR (DIAS)
ftem PARTICIPACAO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
1 |Estado 0,00 0,00: 36.127,64] 0,00 0,00 0,00: 36.127,64
2 |Municipio 0,00 0,00 23.212,29 25.325,69 17.218,70 9.616,18 75.372,88)
3 |Sub-total 0,00 0,00 59.339,93 25.325,69 17.218,70 9.616,18 111.500,52)
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