MUNICIPIO: Medianeira - PR
LOCAL DA OBRA: Recape Asfaltico em Estrada Rural - Linha Mineira
OBJETO: Recape Asfaltico, conforme detalhado no abjeto do Convénio

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Data: 01/06/2022

Eng® Civil Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA n°175.142/D

CRONOGRAMA FISICO (% )
RUPO Vi
it GRUPO DE SERVICO 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias Acumulado
Valor do item % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 LICITAGAO E CONTRATAGAO 0,00} 50,00% 0,00 | 50,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 | 100.00% 0,00
2 PAVIMENTAGAO 312.457,50 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 | 40,00%| 124.983,00| 40,00%| 124.983,00 | 20,00%| 62.491,50 [ 0,00% 0,00 | 100,00%| 312.457,50
3 LIGANTES 400.501,19| 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 39,98%| 160.124,38 | 40,02%| 160.276,57 | 20,00%| 80.100,24| 0,00% 0,00 | 100,00% | 400.501,19
4 SINALIZAGAO 7.540,57| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 0,00 | 0,00% 0,00 | 100,00%| 7.540,57 | 100,00%| 7.540,57
[ 720.499,26] 0,00%] 0.00] 0.00%] 0,00] 39.57%] 285.107,38] 39,59%] 285.259,57] 19.79%| 142.591.74] 1.05%][ 7.540,57] 100,00%] 720.499.26
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( RS )
IPACAO
ltem PARTUGIEAG: 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias Acumulado
1 Estado 0,00 0,00 207.542,76 207.653,55 103.799,08 5.489,13 524 484,52
2 Municipio 0,00 0,00 77.564,62 77.606,02 38.792,66 2.051,44 196.014,74
3 Sub-total 0,00 0,00 285.10738] 285.259,57 142.591,74 7.540,57 720.499,26
oo
VAN
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Inserido ao protocolo 17.994.525-8 por: Luiz Ricardo Pinheiro Camargo em: 02/06/2022 11:54. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
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