
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR. ÁREA (M²): 48,90
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 68 GAVETAS MORTUÁRIAS PRAZO: 90 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.971,00     -              -              5.971,00         
100,00% 5,12%

2 INFRA-ESTRUTURA 10.045,63   -              -              10.045,63       
100,00% 8,62%

3 SUPERESTRUTURA 17.159,14   25.738,72   -              42.897,86       
40,00% 60,00% 36,80%

4 PAREDES 6.722,45     10.083,67   -              16.806,12       
40,00% 60,00% 14,42%

5 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 3.292,18     4.938,26     -              8.230,44         
40,00% 60,00% 7,06%

6 REVESTIMENTOS 8.850,85     13.276,28   -              22.127,13       
40,00% 60,00% 18,98%

7 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -              -              3.310,05     3.310,05         
100,00% 2,84%

9 SISTEMA DE FILTRAGEM 1.420,19     2.840,38     2.840,38     7.100,95         
20,00% 40,00% 40,00% 6,09%

12 -              -              95,24          95,24              
100,00% 0,08%

TOTAL DA PARCELA 53.461,44   56.877,31   6.245,67     116.584,42     
45,86% 48,79% 5,36% 100%

TOTAL ACUMULADO 53.461,44   110.338,75 116.584,42 
45,86% 94,64% 100,00%

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D
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LIMPEZA FINAL
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 652d-3029-0b15-dd00-08d4-a97b

Assinado por Kaio Cesar Ramos Maciel em 16/10/2023 às 09:44:55
Identificador Único: JY45p4yRTK9MVgxA1H3cbr

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://medianeira.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=652d-3029-0b15-dd00-08d4-a97b

https://medianeira.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=652d-3029-0b15-dd00-08d4-a97b

