CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

[MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA (M2): 48,90
OBRA: CONSTRUCAO DE 68 GAVETAS MORTUARIAS PRAZO:[ 90 DIAS
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias |Servigo Influéncia (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 5.971,00 - - 5.971,00
100,00% 5,12%
2 INFRA-ESTRUTURA 10.045,63 - - 10.045,63
100,00% 8,62%
3 SUPERESTRUTURA 17.159,14 | 25.738,72 - 42.897,86
40,00% 60,00% 36,80%)
4 PAREDES 6.722,45 10.083,67 - 16.806,12
40,00% 60,00% 14,42%)
5 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS 3.292,18 4.938,26 - 8.230,44
40,00% 60,00% 7,06%
6 REVESTIMENTOS 8.850,85 13.276,28 - 22.127,13
40,00% 60,00% 18,98%)
7 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS - - 3.310,05 3.310,05
100,00% 2,84%
9 SISTEMA DE FILTRAGEM 1.420,19 2.840,38 2.840,38 7.100,95
20,00% 40,00% 40,00% 6,09%
12 LIMPEZA FINAL - - 95,24 95,24
100,00% 0,08%
TOTAL DA PARCELA 53.461,44 | 56.877,31 6.245,67 116.584,42
45,86% 48,79% 5,36% 100%)
TOTAL ACUMULADO 53.461,44 | 110.338,75 | 116.584,42
45,86% 94,64% 100,00%
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ASSINATURA ELETRONICA
Complemento de assinaturas presentes no documento

Cadigo para verificacao: 652d-3029-0b15-dd00-08d4-a97b

Assinado por Kaio Cesar Ramos Maciel em 16/10/2023 as 09:44:55
Identificador Unico: JY45p4yRTK9MVgxA1H3cbr

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://medianeira.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=652d-3029-0b15-dd00-08d4-a97b
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