RONOGRAMA 0 A RO
MUNICIPIO: _|MEDIANEIRA - PR
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA SAMU PRAZO:| _ 240 dias
It D . Prazo (dias) Total de cada Coef. de
em seeneso 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias__| servigo (R$) |Influéncia (%)
1 SERVICOS INICIAIS R$ 10.757,07 | R$ - [R$ - [R$ -~ RS -~ RS -~ RS -~ RS —_|RS$ 10.757.07
100,00% 1.54%
2 INFRAESTRUTURA R$ 20.706,05 | R$ __6.902,02 | RS (RS (RS (RS (RS (RS ~_ | RS 27.608.06
75.00% 25.00% 3.96%
3 SUPERESTRUTURA RS - |R$ _39.757.32 | R$ (RS (RS (RS (RS (RS ~_|RS$ 39.757.32
100,00% 570%
7 ALVENARIA RS ~ |RS___6.640,13 | R$_19.920,38 | RS (RS (RS (RS (RS ~_ [ RS 26.56051
25,00% 75.00% 3.81%
5 MPERMEABILIZAGAO RS (RS - | RS 12.223.76 | R$ (RS (RS (RS (RS ~_|R$ 12.223.76
100,00% 1.75%
6 COBERTURA RS (RS ~_ | RS 48.111.13 | R$ 48.111.13 | R$ (RS (RS (RS ~ | RS 96.222.26
50,00% 50,00% 1381%
7 ESQUADRIAS RS (RS (RS -~ | RS 62.662,38 | R$_62.662,38 | R$ (RS (RS ~ | R$125.324.77
50,00% 50,00% 17.98%
3 INSTALACOES ELETRICAS RS (RS RS RS - [RS 4144784 | R$ RS RS ~ | RS 41.447.84
100,00% 5.95%
9 INSTALACOES DE LOGICA RS (RS (RS (RS ~ |R$ 592257 [R$ (RS (RS — _[RS 592257
100,00% 0.85%
10 INSTALACOES DE AGUA FRIA RS (RS (RS (RS (RS - | RS 11.124.25 | R$ (RS ~_|R$ 11.124.25
100,00% 1.60%
1 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO RS — [RS (RS (RS (RS ~ [R$__9.394,03 | R$ (RS — _[RS 939403
100,00% 1.35%
12 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS RS (RS (RS (RS (RS ~ [R$ _11.188.21 | R$ (RS ~_[RS 11.188.21
100,00% 1.61%
13 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO RS (RS (RS (RS (RS ~ | RS 24.83854 | R$ (RS ~ | RS 24.83854
100,00% 3.56%
12 REVESTIMENTOS RS (RS (RS (RS (RS ~ | RS 64.325,89 | RS _64.325.89 | R$ ~ [ R$128.651.77
50,00% 50,00% 18.46%
15 PINTURA RS (RS (RS (RS (RS (RS - | RS 46.368,05 | R$ ~_ | RS 46.368.05
100,00% 6.65%
16 ABRIGOS PARA GAS DE COZINHA, CILINDROS E RESIDUOS RS S S RS RS — [RS RS - | RS 1642259 | RS _16.422.59
100,00% 2.36%
17 PAVIMENTACAO RS (RS (RS (RS (RS (RS (RS [ RS 61.010,35 | R$_61.010,35
100,00% 8.75%
18 SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO RS (RS (RS (RS (RS (RS (RS ~ [R$_2.11026 | R$__2.110.26
100,00% 0.30%
TOTAL DA PARCELA| RS 31.463,11 | RS _53.209.46 | R$_80.255,27 | RS 110.773.52 | RS 110.032,79 | RS 120.870,92 | RS 110.693,94 | R$_79.543,20 | RS 696.932,22
151% 7.66% 11,52% 15,89% 15,79% 17.34% 15,88% 11,41% 100,00%
TOTAL ACUMULADO| R$ 31.463,11 | R$__84.762,57 | RS 165.017,85 | RS 275.791,36 | R 385.824,16 | R$ 506.695,08 | R$ 617.389,01 | R$ 696.932.22
151% 12,16% 23.66% 3957% 55,36% 72.70% 88.59% 100,00%
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ASSINATURA ELETRONICA
Complemento de assinaturas presentes no documento

Cadigo para verificacdao: 653a-7094-b13b-a700-08cf-0d9c

Assinado por Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich em 26/10/2023 as 11:00:19
Identificador Unico: ReiYHuAQNE2koekcXu56as

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://medianeira.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=653a-7094-b13b-a700-08cf-0d9c
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